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1 Scopebeschrijving

11 Projectafbakening

Waterschap Rivierenland werkt in het gebied van Kinderdijk de komende jaren aan het verbete-
ren van de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de natuurwaarden in en rondom de

Hoge Boezem van de Overwaard (HBO). Uitgangspunt daarbij is dat het gebruik van het water-
systeem in extreme situaties (kwantiteit) niet wezenlijk wijzigt en onder normale omstandig-
heden zo veel mogelijk wordt verbeterd. De maatregelen richten zich op het deel van het water-
systeem van de Lage en de Hoge boezem van de Overwaard in de gemeente Molenwaard en
bestaan uit:

e A: kadeverbetering Maalkom Overwaard (stabiliteit);

B: aanpassen afsluitmiddel Overwaard,;

C: aanleg luwtestructuur;

D: verdiepen Achterwaterschap/Verondiepen HBO-plas;

E: kadeverbetering Hoge Boezem van de Overwaard, hoogte en stabiliteit (5 km);

F: natuurlijke inrichting van het gebied;

aanpassen peilbeheer Hoge Boezem van de Overwaard (beheersmaatregel door het water-
schap).

Kade

Maalkom (A) Aanpassing
afsluitmiddel (B)

Inrichten
rietlanden (F)

Te versterken |
kades (E)

Aan te leggen |
scheidingsdam (C)

Verdiepen Achterwaterschap en |

verondiepen plas HBO (D) v
Figuur 1-1 Maatregelen integrale aanpak Hoge Boezem Overwaard
- GM-0175052
f GI"DI'ItI"I'IIj Pagina 4 van 34



Scopebeschrijving

De maatregelen A: Kadeverbetering Maalkom Overwaard en B: Aanpassen afsluitmiddel
Overwaard zijn reeds in gang gezet en maken het mogelijk om het peilbeheer voor de

Hoge Boezem van de Overwaard beter te reguleren. Het realiseren van deze maatregelen is de
basis voor de vervolgstappen, bestaande uit inrichtingsmaatregelen in de plas van de Hoge
Boezem (verder HBO-plas genoemd). Dit zijn de volgende natuurmaatregelen (als aangeduid in
figuur 1-1): C: aanleg luwtestructuur, D: het verondiepen van de HBO-plas met grond die vrij-
komt bij de verdieping van het Achterwaterschap en F: de natuurlijke inrichting van het gebied.

Het verbeteren van de kades rond de Hoge Boezem van de Overwaard, op hoogte en stabiliteit
(5 km) zoals vermeld onder E, vergt een nadere analyse. Hierdoor worden deze activiteiten op
een later moment uitgevoerd. Het ruimtebeslag voor de natuurmaatregelen in de plas (C, D en
F) belemmeren de kadeverbetering echter niet. De kadeverbetering kan in een later stadium
worden uitgevoerd zonder dat dit de ontwikkeling in de plas nadelig beinvloedt. Indien bij de
kadeverbetering wordt gekozen voor een oplossing met een verschuiving van de waterkering in
de HBO-plas zal hier bij het ruimtebeslag voor de natuurmaatregelen rekening mee worden ge-
houden®. Het verdiepen van het Achterwaterschap (F) zal in twee fases worden uitgevoerd. Er
is namelijk sprake van een afhankelijkheid tussen het verdiepen van het laatste deel van het
Achterwaterschap en de kade. De keuze voor de wijze waarop de kade wordt verbeterd, is
deels bepalend voor de wijze waarop het laatste deel van het Achterwaterschap zal worden
gebaggerd.

Bij de uitwerking van de inrichting van de HBO-plas zal rekening worden gehouden met de
samenhang tussen de diverse maatregelen. Een integrale, projectmatige benadering, waarin
verschillende maatregelen aan elkaar moeten worden gekoppeld, zal leiden tot een (kosten-)
effectieve aanpak door werk-met-werk te maken. Maar ook vanwege de complexiteit in relatie
tot de bijzondere waarden in het gebied, is gekozen voor het onderbrengen van verschillende
maatregelen in één centraal project ‘Integrale aanpak Hoge Boezem Overwaard’.

1.2 Scope inrichtingsplan

Voorliggend inrichtingsplan richt zich op de volgende maatregelen:

e C: aanleg luwtestructuur;

e D: het verondiepen van de HBO-plas met grond (veen en zand) die vrijkomt bij de verdieping
van het Achterwaterschap;

e F: de natuurlijke inrichting van het gebied.

Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de volgende projecten al zijn uitgevoerd :
e A: kadeverbetering Maalkom Overwaard;

e B: aanpassen afsluitmiddel Overwaard;

e aanpassing peilbeheer voor de Hoge Boezem van de Overwaard.

In de planstudie voor de Hoge Boezem van de Overwaard zijn de mogelijkheden voor riether-
stel en ontwikkeling uitgewerkt op basis van de ideeén die hiervoor in de afgelopen jaren zijn
ontwikkeld. Deze ideeén zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Overwaard
(Waterschap Rivierenland, januari 2015, opgesteld door RHDHV) en het Uitvoeringsplan
realisatie Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Overwaard (Waterschap Rivierenland,

januari 2015, opgesteld door RHDHYV). Het in juni 2015 vastgestelde Beheerplan Natura 2000
vormt voor al deze plannen het uitgangspunt.

! Onder andere de rietaanplant en de locatie waar het bodemmateriaal wordt aangebracht.

f Grontm ij GM-0175052
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Scopebeschrijving

1.3 Omgaan met onzekerheden

Centraal staat het beschermen van de bestaande rietlanden en het uitbreiden van rietlanden
van de Hoge Boezem van de Overwaard. Daarnaast kan er werk-met-werk gemaakt worden
door het toepassen van bodemmateriaal uit het te verdiepen Achterwaterschap. Hierdoor ken-
merkt het inrichtingsplan zich door een set technisch afgebakende maatregelen en enkele
ingrepen, waarbij de uiteindelijke uitkomst afhankelijk is van onzekere factoren.

Technisch afgebakende (zekere) maatregelen zijn onder andere:

e het aanbrengen van de luwtestructuur in de vorm van een dubbele palenrij met doek;

e het aanbrengen van dubbele palenrijen met doek voor het opsluiten van bodemmateriaal en
het creéren van luwe zones voor consolidatie / zetting van bodemmateriaal en vervolgens
groei van riet;

e het verdiepen, transporteren en inbrengen van bodemmateriaal uit het Achterwaterschap.

Onzekere factoren zijn:

e de exacte hoeveelheid en samenstelling van bodemmateriaal uit het Achterwaterschap;

e het consolidatieproces van de ingebrachte grond in de HBO-plas en vervolgens stimuleren
van rietgroei;

e de ontwikkeling van riet en de hiermee samenhangende effectiviteit van bescherming tegen
ganzenvraat;

e de uiteindelijke samenstelling en voorkomen van de flora en fauna in het gebied.

In voorliggend inrichtingsplan wordt ingegaan op de doelstellingen die aan de maatregelen ten
grondslag liggen, de realisatiestrategie inclusief de technische maatregelen, de noodzakelijke
monitoring en het beheer. Naast het aanbrengen van voorzieningen waarmee het ingebrachte
bodemmateriaal op zijn plaats wordt gehouden, betekent het realiseren van het eindbeeld ook
het omgaan met onzekerheden. Hiervoor zijn beheersmaatregelen beschreven waarmee risi-
co’s worden beperkt. De maatregelen hebben een doorlooptijd van zes tot tien jaar, waardoor
de horizon op 2026 ligt.

Het plan vormt de basis voor de Besluitvormingsprocedure in het kader van de Waterwet, mid-
dels een Projectplan. Daarnaast dient het als basis voor de vergunningprocedures voor de
omgevingsvergunning en de NB-wet vergunning.

1.4 Leeswijzer
In voorliggend inrichtingsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op:

1. de baggerwerkzaamheden in het Achterwaterschap;
2. inrichting en doelstelling HBO-plas vanuit beheerplan Natura 2000;
3. realisatiestrategie;
4. randvoorwaarden voor de inrichting;
5. monitoring en beheer;
6. risico’s en beheersmaatregelen.
. GM-0175052
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2 Verdiepen Achterwaterschap

2.1 Projectomschrijving

Waterschap Rivierenland wil het vrijkomende bodemmateriaal uit het Achterwaterschap gebrui-
ken voor de herinrichting/verondieping van de plas in het oostelijke deel van de Hoge Boezem
van de Overwaard (HBO-plas).. Het verdiepen van het Achterwaterschap omvat het verdiepen
van het doorstroomprofiel (aanpassing van de legger) waarbij vaste bodem (veen en zand) vrij-
komt. Dit is nodig om de afvoercapaciteit van de Lage Boezem te vergroten wat randvoorwaar-
delijk is voor het beperken van te hoge waterpeilen. Door het gebruik van gebiedseigen bodem
in de Hoge Boezem wordt besmetting van buitenaf® voorkomen wat de huidige natuurwaardes
borgt. Verder wordt bereikt dat er geen druk op de omgeving gelegd hoeft te worden door het
aanleggen van weilanddepots en primair

bodemmateriaal als veen niet degradeert tot CO,.

In Figuur 2-1 is het te verdiepen traject weergegeven en het Natura 2000-gebied Donkse
Laagten.

Nederiek

P4
. 4
\ , Y i
\\ Nieuw-Lekkerland Te baggeren traject =
\\ Achterwaterschap P ——
-y -
‘~~~ - ~ p———— Donkse Laagten (N2000)

~ - N\
~~~__-’¢ =

Figuur 2-1 te verdiepen tracé Achterwaterschap en Natura 2000-gebied Donkse Laagten

Het Achterwaterschap maakt deel uit van de lage boezem van de Overwaard. De gemiddelde
breedte bedraagt circa 40 m. Het verdiepen strekt zich uit over een lengte van in totaal 16 km
(5 km reeds gerealiseerd). Het betreft een boezemwater, waarin overtollig water uit omliggende
polders wordt uitgeslagen.

Bij het baggerwerk zal, naast de losse baggerspecie, ook de vaste waterbodem tot

NAP -3,80 m worden ontgraven. De verdieping bedraagt gemiddeld 1 m. De totale hoeveelheid
te verwerken bodemmateriaal is geraamd op 300.000 m?®.

2 Met gebiedsvreemde bodem- of plantmateriaal

f Grontm ij GM-0175052
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Verdiepen Achterwaterschap

2.2 Milieueffecten

De analyse van de milieueffecten en de benodigde vergunningen staan beschreven in het

rapport ‘Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Overwaard, Quickscan, RHDHV mei 2014’.

Hierin is ondermeer vermeld dat uit het waterbodemonderzoek is gebleken dat de grond uit het

Achterwaterschap verspreid mag worden in de Hoge Boezem. Er is sprake van een nuttige en

functionele toepassing van waterbodem. De lozingsmelding Besluit lozingen buiten inrichtingen

is nodig voor het verdiepen en voor het lozen van het vrijkomende materiaal bestaande uit
grond en baggerspecie. Interventiewaarden worden niet overschreden, waardoor er geen pro-
jectplan noodzakelijk is. Voor maatregelen zoals het inbrengen van grond, natuurontwikkeling
en rietherstel is een reguliere vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig.

Daarnaast zijn de volgende vergunningen noodzakelijk:

e Ontheffing Flora en faunawet (bepalen op basis van ecologische inventarisatie).

e Natuurbeschermingswet vergunning ten behoeve van inbrengen slib en rietontwikkeling en
instandhoudingsdoelen (doelsoorten zie Tabel 3-1).

e Omgevingsvergunning voor bouwen (vanwege het plaatsen van een constructie met palen)
en afwijken van bestemmingsplan (vanwege aanbrengen bouwwerk in grondwaterbescher-
mingsgebied en/of waterwingebied). Tevens is in dit kader onderzoek nodig vanwege de ar-
cheologische waarden in het gebied.

e Besluit projectplan Waterwet (kruising regionale kering/verondieping en plaatsen palen).

Voor het baggeren van het Achterwaterschap en het lozen in de HBO-plas zijn in ieder geval de

volgende meldingen of vergunningen nodig:

e melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;

e |ozingsmelding Besluit lozingen buiten inrichtingen (BIbi;);

e Omgevingsvergunning, vanwege ophoging binnen bestemming natuur en archeologische
waarden 4.

2.3 Effecten Donkse Laagten

2.3.1 Huidige situatie Donkse Laagten

De Donkse Laagten is aangewezen als Natura 2000 gebied en Vogelrichtlijngebied. Voor de
Donkse Laagten geldt de opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid. De
kernopgave betreft: ‘Plas-dras-situaties’, deze is verwoord als ‘Plas-dras-situaties voor
broedvogels’. De instandhoudingsdoelstellingen voor de Donkse Laagten hebben betrekking op
de kleine zwaan, kolgans en brandgans. Voor niet-broedvogels heeft de Donkse laagten met
name een functie als overwinteringsgebied.

2.3.2 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen na realisatie

Het Achterwaterschap wordt verdiept over een lengte van in totaal 16 km (5 km reeds gereali-
seerd). De verdieping bedraagt gemiddeld 1 meter tot een diepte van NAP -3,80 m. Het basis-
waterpeil blijft ongewijzigd. Ten tijde van piekafvoeren daalt het waterpeil circa 15 tot 20 cm ten
opzichte van de huidige piekafvoeren.

Het uitdiepen van het Achterwaterschap vindt alleen plaats in het midden van het boezem-
kanaal. Als gevolg hiervan treden er noch positieve noch negatieve effecten op de gestelde
kernopgaven op. Het verdiepen van het Achterwaterschap heeft geen directe relatie met het
behoud van plas-dras situaties voor broedvogels. Weliswaar kan door het verdiepen van het
Achterwaterschap overtollig water sneller worden afgevoerd, maar omdat het basispeil gehand-
haafd blijft is een effect hiervan op de aanwezige plas-dras situaties niet aanwezig.

Voor wat betreft de instandhoudingsdoelstellingen voor de kleine zwaan, kolgans en brandgans,
worden als gevolg van de toename van de stroomsnelheid in het Achterwaterschap geen effec-
ten verwacht.

f Grontm ij GM-0175052
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Verdiepen Achterwaterschap

2.3.3 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen tijdens realisatie

Geen van de drie soorten zijn gevoelig voor geluidseffecten. Dit betekent dat het geluid dat
geproduceerd wordt tijdens de werkzaamheden in het Achterwaterschap geen significant nega-
tief effect heeft op de overwinterende dieren. De drie soorten zijn wel gevoelig voor licht en
beweging. Wanneer niet met kunstlicht wordt gewerkt en de vaarbewegingen tot een minimum
worden beperkt hebben de werkzaamheden in het Achterwaterschap geen significant negatief
effect op de aantallen overwinterende dieren. Van de normale vaarbeweging van het bagger-
vaartuig die dagelijks enkele tientallen meters bedraagt, ondervinden de dieren geen effecten.

GM-0175052
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3 Inrichting luwtestructuur en HBO-plas

31 Beheerplan Natura 2000

Op 30 december 2010 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie het definitieve aanwijzingsbesluit voor Boezems Kinderdijk genomen. De instand-
houdingsdoelstellingen die in het aanwijzingsbesluit zijn geformuleerd zijn in het beheerplan
voor Boezems Kinderdijk uitgewerkt. In dit beheerplan Natura 2000 ‘Bijzondere natuurwaarden
Boezems Kinderdijk’ (beheerperiode 2014-2019) zijn de kaders aangegeven voor de inrichting
van de Hoge Boezem van de Overwaard. Hierin zijn de generieke doelstellingen doorvertaald in
inrichtingsprincipes.

3.1.1 Kernopgave en instandhoudingsdoelstellingen (bron beheerplan juni 2015)

Het gebied Boezems Kinderdijk is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege het voor-
komen van een aantal soorten broedende moerasvogels en overwinterende eenden.
Boezems Kinderdijk behoort tot het Natura 2000-landschap Meren en moerassen-hoofdtype
zeeklei. Voor het Natura 2000-gebied Kinderdijk is een kernopgave vastgesteld vanuit het
landelijke Natura 2000-doelendocument.

Deze kernopgave is als volgt: herstel van grote oppervlakten / brede zones overjarig riet,
inclusief waterriet ten behoeve van rietvogels. In het beheerplan is aangegeven dat dit plaats
zal vinden ‘door herstel van de natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging’.

Het herstel van de peildynamiek en het instellen van een natuurlijk peilbeheer is een voorwaar-
de om de kernopgave te kunnen realiseren. Om deze kernopgave te realiseren zijn instand-
houdingsmaatregelen in de beheerplanperiode 2014 — 2019 nodig®. Door in te zetten op de
kernopgave wordt tevens ingezet op Natura 2000-soorten (waarden) die vanwege de relatie
tussen het betreffende leefgebied en het betreffende landschapstype aan de kernopgave zijn
gekoppeld. Voor dit gebied komt deze inzet het leefgebied van de purperreiger en de snor ten
goede. Daarnaast profiteren ook andere moerasvogels en- dieren daarvan.

In tabel 3.1 zijn de Natura 2000-waarden en de instandhoudingsdoelstellingen voor Boezems
Kinderdijk weergegeven.

Tabel 3-1 vogelsoorten en gewenste aantallen (Natura 2000-waarden en instandhoudings
doelstelling)

Nummer broedvogels Instandhoudingsdoelstellling / omvang populatie

A029 purperreiger Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor tenminste75 paren

A119 porseleinhoen Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor tenminste 1 paar

A197 zwarte stern Uitbreiding omgeving en/of verbetering kwaliteit leefgebied voor tenminste
40 paren

A292 snor Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor tenminste 9 paren

Niet-broedvogels Instandhoudingsdoelstelling / omvang populatie

A050 smient Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van gemiddeld
3.900 vogels (seizoensmaximum)

AO51 krakeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van gemiddeld
90 vogels (seizoensmaximum)

A056 slobeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van gemiddeld

30 vogels (seizoensmaximum)

3 Definitief Beheerplan Bijzondere natuurwaarden Boezems Kinderdijk, provincie Zuid-Holland, juni 2015
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Inrichting luwtestructuur en HBO-plas

3.1.2 Uitwerking in principe opgaven en maatregelen

In het Natura 2000-beheerplan is een relatie gelegd tussen de kernopgave en de knelpunten
per vogelsoort. In onderstaande tabel is de overlap tussen de kernopgave en de knelpunten
vermeld. Hieruit blijkt dat de kernopgave vooral van toepassing is op de purperreiger en de
shor. Andere soorten, zoals de porseleinhoen en de zwarte stern blijken gebaat te zijn bij
pioniersmoeras, drijvende watervegetatie, brede oevers en ondiepe wateren. Door de invulling
van de KRW doelstellingen in de vorm van watergangen en natuurvriendelijke oevers kunnen
zonder extra kosten uitbreidingsmogelijkheden voor de zwarte stern worden meegenomen.

Tabel 2.2: Overlap tussen knelpunten per vogelsoort enerzijds en de kernopgave ‘overjarig riet’
anderzijds.

Soort Knelpunten m.b.t. opp. en | Samenvallend met Aanvuliende knelpunten
kwal. leefgebied overjarig riet?
behoud uitbreiding/ broedgebied foerageergebied
verbetering
Porseleinhoen ja n.v.t nee 9?"'_9" aan ggbr_ek ann
pioniermoeras pioniermoeras
Zwarte stern ja ja nee ggprek aar) gfabr_ek amn
drijvende pioniermoeras
watervegetatie* gebrek aan
concurrentie ondiep, helder
om viotjes met water met
kokmeeuwen watervegetatie
* verstoring
viotjes door
ganzen
Purperreiger ja nv.t. ja: broedgebied ¢ gebrok aan
el 9 J ) g brede oevers en
ondiepe
wateren en
moerassen
Snor ja n.v.t. ja: broedgebied i
Smient nee n.v.t. - -
Krakeend nee n.v.t. - -
Slobeend nee n.v.t. - -

* grote velden van grote drijfbladplanten (waterlelie, gele plomp)

3.2 De kernopgave overjarig riet

De kernopgave overjarig riet vormt het raamwerk waarbinnen een groot deel van de instand-
houdingsdoelstellingen voor het gebied gerealiseerd kunnen worden. Het is belangrijk om de
achteruitgang van het overjarig riet te stoppen en daarnaast de rietvegetatie te herstellen.

Er is in dit Natura 2000-gebied een overlap bij het oplossen van de knelpunten van de kern-
opgave ‘overjarig riet’ enerzijds en het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van
enkele broedvogelsoorten anderzijds. Voor broedvogels zijn maatregelen nodig, waarbij in
bepaalde gevallen volstaan kan worden met maatregelen ten behoeve van de kernopgave over-
jarig riet, waar deze vogels op kunnen meeliften. Voor niet-broedvogels zijn er geen maatrege-
len nodig. Voor deze soorten volstaat het huidige beheer en/of de bestaande inrichting van het
gebied.

De principemaatregelen voor de kernopgave overjarig riet zijn in het volgende hoofdstuk verder
vertaald in de realisatiestrategie.

GM-0175052
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4 Realisatiestrategie

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt de strategie beschreven waarmee invulling wordt gegeven aan de

kernopgave ‘overjarig riet’, behorende bij de doelstelling vanuit het Natura 2000 beheerplan. De

uitwerking betreft een ontwerp dat wordt vertaald in een bestek. Dit ontwerp bestaat uit de vol-

gende maatregelen:

e aanleg luwtestructuur;

e het verondiepen van de HBO-plas met grond die vrijkomt bij de verdieping van het
Achterwaterschap (zie hoofdstuk 2);

e de natuurlijke inrichting van het gebied.

De doelstellingen voor het project staan vast en hieraan wordt niet getornd, echter de verschij-
ningsvorm kan enigszins afwijken van hetgeen is beschreven. Maatregelen die heel gericht
worden voorbereid en uitgevoerd betreffen bijvoorbeeld de realisatie van de luwtestructuur en
de dubbele palenrij met doek voor het opsluiten van bodemmateriaal. De consolidatie van inge-
brachte grond en het aanslaan van riet is echter onzeker.

Waterschap Rivierenland heeft hierin de regie om de werkzaamheden uit te voeren, inclusief
monitoring en fysieke maatregelen om bij te sturen met als doel het streefbeeld te kunnen be-
reiken. In de meerjarenbegroting van Waterschap Rivierenland is hiervoor budget gereserveerd.
De eindsituatie is afhankelijk van de resultaten van de verschillende maatregelen. Omdat de
aanleg zich uitstrekt over een periode van zes tot tien jaar is er tijd om (indien nodig) bij te
sturen.

Om de kernopgave overjarig riet in te vullen zijn de volgende Instandhoudingsmaatregelen van
belang zoals die staan vermeld in het Natura 2000—beheerp|an4. Niet alle maatregelen vallen
binnen de projectscope, maar onderlinge samenhang is wel van belang.

* Definitief Beheerplan Bijzondere natuurwaarden Boezems Kinderdijk, provincie Zuid-Holland, juni 2015
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Tabel 4-1 Instandhoudingsmaatregelen en de projectscope

Instandhoudingsmaatregelen Inrichting of Toelichting
beheer

1. Verdere afslag van rietgorzen voorkomen en nieuwe
aangroei stimuleren

a. Afremmen golfoploop en golfterugloop Inrichting Aanleg luwtestructuur en opsluiten
bodemmateriaal
b. Uitdempen pieken in peilbeheer Beheer Waterschap pakt dit op in nieuwe
peilbeheer
2. Droogval en daarmee verjonging van riet (door aanpas-  Beheer Waterschap pakt dit op in nieuwe
sing van het peilbeheer) wordt gerealiseerd. peilbeheer
3. Periodiek maaien van overijarig riet in de Hoge Boezem Beheer maakt onderdeel uit van beheer riet
van de Overwaard in gehele Hoge Boezem van de

Overwaard, waarbij nieuwe areaal
riet wordt toegevoegd aan bestaande
areaal en werkzaamheden in be-
heerplan worden vastgelegd

4. Actief Ganzenbeleid Beheer Is randvoorwaarde voor aanslaan riet
en wordt door waterschap georgani-
seerd

5. Verbeteren van de waterkwaliteit

a. Het verondiepen van HBO-plas Inrichting Materiaal uit Achterwaterschap

b. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en be- Inrichting Luwtestructuur, dubbele palenrij en
scherming tegen golfslag watergangen na consolidatie

c. Het realiseren van een diepe zone (diepte >1,0 m) Inrichting In het zuidwestelijke deel van het
VOoor vis resterende deel van de HBO-plas

d. Het verminderen van de strijklengte in de plas Inrichting Door halvering HBO-plas verminde-

ring strijklengte

e. Herstel van legakkers, het vastleggen van drijvende Inrichting In westelijke deel van de Hoge Boe-

rieteilanden in de Hoge Boezem van de Overwaard zem van de Overwaard

De opsomming uit Tabel 4-1 vormt een set van samenhangende maatregelen. Basisvoorwaar-
den zoals de aanpassing van het peilbeheer en beperken van golfoploop (1) zijn mogelijk door
aanpassing van het afsluitmiddel (valt buiten de scope). Het verbeteren van de waterkwaliteit
(5) vormt de set maatregelen in de HBO-plas die moet bijdragen aan herstel van riet en een
betere waterkwaliteit. Dit zijn basisvoorwaarden om in combinatie met een gewijzigd peilbeheer
periodiek droogval te realiseren (2) en overjarig riet te kunnen maaien (3). Een actief ganzenbe- @
leid (4) is een belangrijke voorwaarde om aanplant van riet te kunnen laten slagen. Dit laatste
wordt buiten het project door het waterschap met vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht
Alblasserwaard (NVWA) uitgevoerd. Dit dient in het beheerplan te worden vastgelegd. De hier-
voor vermelde samenhang illustreert dat maatregelen onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden.
Een schakel die ontbreekt heeft direct invioed op andere ingrepen.

4.2 Streefbeeld

4.2.1 Streefbeeld januari 2015 en wijzigingen

De hiervoor vermelde maatregelen zijn vertaald in een streefbeeld. Het streefbeeld bestaat uit
rietvelden, een grote waterplas en watergangen tussen de rietvelden. De structuur van de oor-
spronkelijke verkavelingrichting is vormgeven in het inrichtingsplan van januari 2015° (zie Figuur
4-1).

De termijn, waarover de maatregelen worden uitgevoerd, zal circa zes tot tien jaar bestrijken,

waarvan twee tot drie jaar voor het inbrengen van het bodemateriaal en de overige jaren voor
enerzijds zetting en consolidatie en anderzijds het vormgeven en tot ontwikkeling laten komen
van riet. Er is dan voldoende tijd om maatregelen op basis van de resultaten van consolidatie,
zetting en vorming van riet bij te kunnen sturen om zo een optimaal resultaat te verkrijgen.

® Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Overwaard. RHDHV januari 2015, in opdracht van Waterschap Rivierenland
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Figuur 4-1: Streefbeeld uit het ontwerp inrichtingsplan (bron: Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Over-
waard RHDHYV, januari 2015, in opdracht van Waterschap Rivierenland)

Na analyse van dit inrichtingsplan zijn onder meer op grond van voortschrijdend inzicht de vol-

gende wijzigingen voorgesteld:

e doordat slibaanwas vooral westelijk direct grenzend aan dammen of scheidende voorzienin-
gen zal plaatsvinden (door windwerking en retourstroom op de bodem), zijn voorzieningen
nodig om ingebracht bodemmateriaal (veen en zand) vast te houden;

e om windaanval te beperken wordt een rietveld direct grenzend aan de westzijde voorge-
steld, waardoor golfbrekende voorzieningen kunnen vervallen;

e het aanbrengen van grond, ook langs de kaden, vergt sturing in compartimenten. Hiervoor
zijn aanvullende scheidende voorzieningen nodig;

e eris onzekerheid over de reductie van het volume aan ingebrachte bodemmateriaal als ge-
volg van consolidatie en zetting. Hierdoorwordtieenmaximumgrens aangegeven, waarbin:
nnen de oplossing wordt gerealiseerd;

e voor het beperken van ganzenvraat worden waterpartijen en ingangen naar de rietzone niet
breder gemaakt dan 10 m. Ervaring in onder meer de Rijnstrangen (2015) leert dat ganzen
een voorkeur hebben voor ruim open water en dat watergangen met een breedte tot 10 m
gemeden worden. Op grond van deze ervaring zal er door deze beperkte breedte geen gan-
zenvraat van rietstekken optreden.

Ten behoeve van de uitvoering wordt aangesloten bij het bestaande werkprotocole. Boven-
staande wijzigingen zijn verwerkt in het hierna vermelde vernieuwde streefbeeld.

® Gedragscode Flora en Fauna voor de waterschappen, unie van waterschappen, 2006
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422 Bijgesteld streefbeeld eindsituatie
Rekening houdend met de wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp uit het inrichtingsplan van
januari 2015, is het streefbeeld van de eindsituatie aangepast (zie Figuur 4-2).

0y
)
\ N
enkele palenrij met gor}{mg

dubbele palenrij
met gording en
s doek rond
luwtestructuur K » compartiment

bodemmateriaal
) €

Diepe zone
>1 m voor
A2 opvang slib

ligging leidingen "=
voor inbreng
bodemmateriaal

Figuur 4-2. Gewijzigd streefbeeld eindsituatie Hoge Boezem van de Overwaard, (gebaseerd op oorspron-
kelijke inrichtingsplan van januari 2015). In oranje zijn de mogelijke locaties voor de leidingen aangegeven
waarmee via verschillende openingen bodemmateriaal wordt ingebracht.

In de eindsituatie is de volgende situatie gerealiseerd:

e aan de westzijde is een luwtestructuur aangebracht;

e aan de westzijde is een grondlichaam aangebracht achter een scherm (ten behoeve van
opsluiting van bodemmateriaal en rietontwikkeling). Rond deze zone bevindt zich breed
open water dat tot doel heeft het gebied af te scheiden voor betreding;

e in dit grondlichaam zijn waterpartijen aangebracht in dezelfde richting als de middeleeuwse
verkaveling. Hiermee wordt de relatie met de omliggende polders gelegd en de oorsprong
van de uitbreiding op polderland inzichtelijk gemaakt;

e de luwtestructuur is in de eindsituatie aan de noord- en zuidzijde open en staat in direct con-
tact met de rest van de Hoge Boezem van de Overwaard;
op de aangebrachte grond heeft zich in de eindsituatie riet ontwikkeld;

e 0op waterrijke overgangen is ruimte voor andere vegetatie zoals gele plomp en krabben-
scheer;

e de schermen rond het grondlichaam verliezen geleidelijk hun functie, waardoor de oevers
functioneren als een natuurvriendelijke oever, met een geleidelijke overgang tussen land en
water;

e van de circa 35 ha omvang van de plas zal maximaal 20 ha door inbreng van grond worden
omgevormd.
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4.2.3 Gefaseerde aanpak

In onderstaande Figuur 4-3 is de (globale doorlooptijd aangegeven, met een minimum tijdsduur

van zes jaar met een uitloop van vier jaar, aangezien het consolidatieproces en het aanslaan @
van riet meer tijd kan vergen. Op dit moment wordt al gewerkt aan de verbetering van de kade

van de maalkom en de aanpassing van het afsluitmiddel. Dit is een basisvoorwaarde voor de
overige maatregelen.

[ o [ oo [ ov | s | o | w [ em | o | e | ew o |
Id “Taaknaam Begindatum Einddatum Duur
‘K:‘Kz‘KJ‘M‘K]‘K:‘KJ‘M‘KJ‘K:‘Kz‘m‘KJ‘Kz‘K;‘K4‘KJ‘K:‘K}‘Ka‘m‘ul(z‘m‘m‘u (z‘m‘m‘xz (z‘m‘m‘xz‘(z‘m‘m‘(2‘KJ‘KA‘(:‘«‘KJ‘M‘K:‘M‘K]‘
1 | Verbetering kade maalkom 112015 31-12-2015 52w 1d —
2 | Aanpassing afsluitmiddel 112015 31-12-2015 I —
3 | Aanleg luwtestructuur 1582016 14-10-2016 ow ]
4 | Aanleg scherm en compartiment 15-8-2016 14-10-2016 ow (]
5 | Aanleg palenrij met gording oostzijde 15-8-2016 14-10-2016 ow -
Fartrengen bodermmaieraal 12 deel
| 159206 | a0az018 sow 2
[ Eventueetaanpassen edngen en PP R — P =
‘Aanbrengen bodemmateriaal 2e deel
8 |hanoenge 15102018 2932019 24w -
5 | consotate 1 zeting grona 0200 | s0s202s 493w 1 —
10 | Aanptant et 32019 15102026 sosw -
11 | Aanbrengen watergangensiuctur | 4102022 4122026 217w 40 e
12 | Realiseren open verbinding 15-8-2019 16-10-2026 374w 2d ‘l

Figuur 4-3 Planning (zie bijlage 2 voor een grotere weergave)

In 2016 zullen de constructies zoals de luwtestructuur, de palenrijen en het doek worden aan-
gebracht. Dit vindt in beginsel plaats in de periode van 15 augustus tot 15 oktober. Leidend
hiervoor is dat werkzaamheden plaatsvinden na het broedseizoen van de purperreiger en voor
de aankomst van de wintergasten zoals de smient. In overleg met de Omgevingsdienst Haag-
landen kan deze periode worden verruimd tot 1 november als de omstandigheden dit toelaten.
In deze periode wordt op werkdagen en incidenteel op zaterdag gewerkt van zonsopgang tot
zonsondergang. In de nacht wordt materiaal bij het werkgebied gebracht (nabij Wisboomgemaal
ten noordwesten van de Hoge Boezem van de Overwaard). Overdag wordt materiaal via het
Achterwaterschap over de kering in het gebied gebracht waar het aanbrengen van de construc-
ties plaatsvindt.

Als alle schermen zijn gerealiseerd kan worden gestart met het inbrengen van bodemmateriaal.
In eerste instantie in de luwtestructuur en in de zone tussen de palentijen en vervolgens in het
compartiment. Bodemmateriaal wordt in het grote compartiment aangebracht en stroomt via
ontwateringskisten in oostelijke richting naar de plas. In de ontwateringskisten zijn schotten
aangebracht waarmee de afvoer en het waterpeil in het compartiment kan worden geregeld.
Pas vanaf eind 2017 wordt langs de oostelijke oever materiaal ingebracht (indien voldoende
materiaal beschikbaar is). De reden hiervoor is dat op dat moment goed kan worden aangeslo-
ten bij maatregelen die voortvloeien uit de kadeverbetering. Nadat bodemmateriaal is inge-
bracht kan het materiaal consolideren en zetten.

Als het bodemmateriaal voldoende is geconsolideerd kan riet worden aangeplant. Dit is op zijn
vroegst mogelijk in het voorjaar van 2019. Machinaal aanbrengen van plaggen vindt plaats voor
het broedseizoen van 1 tot 15 maart. Hierna zal aanvullend aanplant en bescherming tegen
ganzenvraat plaatsvinden, echter zonder inzet van machines. Als het bodemmateriaal voldoen-
de is geconsolideerd, kan ook de watergangenstructuur worden aangebracht. Hierbij kan bo-
demmateriaal worden herverdeeld zodat de gewenste gradiént kan worden gerealiseerd. Hier-
mee kunnen zonder extra kosten ook de uitbreidingsdoelstellingen voor de zwarte stern worden
meegenomen.

Omdat onzeker is hoe het consolidatieproces en de zetting van de ingebrachte grond zal ver-
lopen, kan dit proces door monitoring worden gevolgd en kan op basis hiervan worden bijge-
stuurd. In eerste instantie wordt het compartiment ruim gekozen, zodat alle bodemmateriaal
hierin kan worden verwerkt.

De houten schermen zullen aan de bovenzijde na verloop van tijd (vijftien tot twintig 20 jaar)
verdwijnen, waardoor een natuurlijk aanzicht resteert. Het aanwezige doek blijft onder de grond
aanwezig en de vegetatie met wortelstructuur neemt de functie van het vasthouden van bo-
demmateriaal over.
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Ontwikkeling van riet en andere vegetatie

De realisatie van een relatief grote oppervlakte overjarig rietmoeras kent een aantal stappen.

Bij aanvang zal vooral langs de rand van de luwtestructuur een rietzone worden gerealiseerd. In
de ontwikkelfase wordt begrazing door ganzen en zwanen voorkomen door ganzenwerende
maatregelen, zoals gaas en overspanningslinten. Riet wordt in hoge dichtheid aangeplant om in
de oeverzone binnen enkele jaren een gesloten rietvegetatie te laten ontstaan. Om het aange-
plante riet te beschermen tegen ganzen kunnen smalle stroken van maximaal zes a zeven me-
ter afgerasterd worden met gaas. Ganzen komen het rietgedeelte dan niet meer in. Dit kan ook
toegepast worden bij bestaand riet, met vernielde slikken. ©m de vernielde slikken kan gaas
gezet worden, waarna het riet kan herstellen.

In het grondlichaam wordt meer ruimte geboden voor spontane vegetatie ontwikkeling. Om
meer zekerheid te hebben dat er begroeiing ontstaat, kunnen pleksgewijs helofyten geplant en
gezaaid worden. Hier kunnen naast riet ook andere soorten worden aangebracht die zich snel-
ler zullen ontwikkelen op een slappe grondbodem, zoals Kkleine lisdodde, mattenbies, grote
egelskop, kalmoes en waterbies. Een voordeel hiervan is dat sommige van deze soorten min-
der begrazingsgevoelig zijn. Deze soorten worden als zaad en/of wortelstokken uit de directe
omgeving betrokken. De prognose is dat deze begroeiing op termijn van tien tot twintig jaar
door natuurlijke successie en invasie door riet zal worden gedomineerd. Een voorwaarde hier-
voor is een lage begrazingsdruk van ganzen.

In de ondiepe waterdelen kan ondergedoken en drijvende watervegetatie ontwikkelen, mits de
helderheid voldoende groot is. Hoewel deze zich waarschijnlijk op spontane wijze zal ontwikke-
len, kan gedacht worden aan het aanbrengen van wortelstokken van gele plomp en mattenbies
op enkele kernlocaties. Eventueel kunnen enkele krabbenscheer-planten worden uitgezet in de
watergangen in het grondlichaam.

Samenvattend de mijlpalen en tijdvensters uit de planning (zie ook bijlage 2)

Realisatie luwtestructuur, palenrij en scherm | 15 augustus 2016 - 15 oktober 2016
compartiment bodemmateriaal en palenrij

oostzijde

Aanbrengen bodemmateriaal, na gereedko- 15 september 2016 - 15 maart 2017
men luwtestructuur en compartiment in drie 15 augustus 2017 - 15 maart 2018
fasen. 15 augustus 2018 - 15 maart 2019
Consolidatie bodemmateriaal 1 november 2016 - 28 februari 2027
Aanplanten riet 1 maart - 31 mei 2019 — 2026

Graven watergangen

15 augustus — 15 oktober 2019 — 2026

Realiseren open verbinding met rest van 2019 — 2026 (en tijdelijk ook voor 2019
HBO door weghalen schermen in openingen | in perioden dat geen bodemmateriaal
luwtestructuur 15 augustus — 31 oktober wordt ingebracht)

4.3 Landschappelijke en technische uitwerking

431 Luwtestructuur

De luwtestructuur op de locatie van de verdwenen kade is herkenbaar als lijnelement bestaan-
de uit een dubbele palenrij met gordingen. De hart-op-hart afstand tussen de palenrij

bedraagt 2,5 m. Hiertussen wordt doek aangebracht. De kruin wordt tot NAP +0,50 m uitge-
voerd en wordt omzoomd door gordingen van verduurzaamd hout. Het gebruikte materiaal is
niet uitlogend. Riet en andere beplanting kan zorgen voor een groene kade. Een dwarsprofiel
van de technische uitwerking is weergegeven in Figuur 4-4.
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Figuur 4-4 doorsnede luwtestructuur uitgevoerd in een dubbele palenrij met aangrenzend het grondli-
chaam. Hoogte van luwtestructuur met gordingen tot NAP + 0,50 m.

4.3.2 Grondlichaam

Het grondlichaam wordt afgescheiden van de rest van de plas door het toepassen van een
dubbele palenrij met doek. Hiervan bedraagt de afstand tot de noordelijke en zuidelijke kade
minimaal 30 m tot de teen van de kade. Tijdens de periode dat bodemmateriaal wordt inge-
bracht, is het westelijke deel van de Hoge Boezem van de Overwaard letterlijk afgeschermd van
de HBO-plas. Dit scherm dat eveneens wordt bevestigd aan palen is waterdoorlatend, maar laat
geen bodemmateriaal of slib door. Ook bij eventuele berging van water in het gebied tot NAP
+0,90 m voorkomen deze schermen het verplaatsen van bodemmateriaal.
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Figuur 4-5 Grondlichaam met aangrenzend de dubbele palenrij
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4.3.3 Rietvelden en watergangen

Het middeleeuwse verkavelingspatroon is zichtbaar door de structuur van de aangebrachte
watergangen in het grondlichaam. Aanleg van de doodlopende watergangen vindt plaats nadat
de grond is geconsolideerd en het riet is aangeslagen. Hierdoor ontstaat een diversiteit binnen
het habitat van riet en toegankelijkheid voor andere diersoorten die het water nodig hebben om
dieper in de rietvelden door te dringen. De watergangen hebben een breedte van maximaal

10 m tussen het riet, waarbij de bodembreedte maximaal 3 m bedraagt, een diepte van mini-
maal 1,0 m met flauw opgaande oevers. Aan de noord- en zuidzijde van het rietveld wordt een
afstand van 30 m aangehouden tot de teen van de kade (uitgaande van maximale ruimtebeslag
bij kadeverbetering). Door deze afstand zijn maatregelen nodig om rond het rietveld ganzen te
weren. Open water heeft tevens als functie om betreding (door mens en grote predatoren) te
voorkomen.

4.4 Nadere toelichting ontwerp en functioneren

44.1 Semipermanente scheidingen

De schermen bestaande uit de palenrijen met doek zijn van semipermanente aard, niet opval-
lend en worden aangebracht in het water. De schermen hebben tot doel het bodemmateriaal op
zijn plaats te houden tijdens de consolidatie- en zettingsperiode. Deze schermen worden aan-
gebracht rond het grondlichaam. In de openingen aan de noord- en zuidzijde van de luwtestruc-
tuur worden eveneens schermen met doek geplaatst waarmee wordt voorkomen dat ingebrach-
te grond zich naar het westelijke deel van de Hoge Boezem van de Overwaard zal verplaatsen
(westelijk van de luwtestructuur). In perioden dat geen bodemmateriaal wordt ingebracht wor-
den de schermen uit deze openingen verwijderd en is er weer een open verbinding tussen het
westelijke en oostelijke deel van de Hoge Boezem van de Overwaard.

4.4.2 Toepassen van riet

Het spontaan laten ontwikkelen van rietmoeras heeft weinig kans van slagen, omdat hiervoor
zeer strikte condities nodig zijn die over een groot gebied moeilijk te handhaven zijn: enkele
jaren droogval gevolgd door ondiepe inundatie, weinig begrazing, genetische herkomst van het
riet en de herkomst uit een soortgelijk milieu. Daarom zal riet worden aangeplant.

De wijze van aanplant is sterk afhankelijk van de stevigheid van de bodem. Aanplant van riet
dient te worden uitgevoerd door het aanplanten van plaggen, door het direct overplanten uit
bestaande oeverlocaties (uitkrabben) en/of het benutten van met riet begroeide baggerdepots.
Anders is opkweken in het compartiment langs de kade te overwegen. De aanplant (d.i. de
aangeplante rietpollen met de 'uitbreidingsruimte' eromheen) moet effectief worden beschermd
tegen vraat.

Op slecht geconsolideerde of slecht gedraineerde plaatsen kan beter kleine lisdodde en/of mat-
tenbies worden uitgezet. Voor het uitzaaien kan lokaal zaad worden gewonnen. Vers maaisel
van moerasplanten met hierin rijpe zaden kan ter plaatse worden uitgespreid. In het kiemsei-
zoen dient de bodem plas-dras te blijven; kleine overstromingen in deze periode kunnen het
kiemingssucces van riet sterk verminderen (lisdodde en biezen zijn wat minder gevoelig).

Het peil na aanleg bepaalt in belangrijke mate de overleving en de vitale uitgroei van het aan-
geplante riet. In het project kunnen meerdere mogelijkheden voor aanplant van riet worden toe-
gepast. De opgedane ervaring kan dan goed worden benut. Voor een overzicht zijn in Tabel 4-2
de opties voor aanplant van riet vermeld.
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Tabel 4-2 Overzicht mogelijkheden voor aanplant van riet

uitgangsmateriaal/ Voordelen Nadelen
methode
Uitzaaien - lage kosten - zeer gevoelig voor overstroming, verdroging, temperatuur
- genetische variatie - extreem gevoelig voor grazers
- min. 5 jaar tot volledige bedekking
jonge planten  (1- - - zeer gevoelig voor grazers
jarig, 10/m? - min. 5 jaar tot volledige bedekking
- duur
bewortelde stekken - in handel verkrijgbaar - zeer gevoelig voor grazers
(10/m?) - afh. van plantdichtheid enkele jaren tot volledige bedekking
rhizoomkluiten (5/m?) - in handel verkrijgbaar - vrij gevoelig voor grazers
- in 2 jaar volledige bedekking
Wortelspecie - lage kosten - gevoelig voor waterbeweging
- eenvoudige werkwijze - gevoelig voor grazers

- bij lage graasdruk in 1-2
jaar volledige bedekking
plaggen (1*2 m) - robuust, minst gevoelig - waarschijnlijk. onvoldoende bronmateriaal
vVoor grazers - moeilijk te verwerken in constructies
- bij lage graasdruk in 1-2
jaar volledige bedekking

4.4.3 Waterhuishouding en peilbeheer

Voor de waterhuishouding en het peilbeheer kan onderscheid worden gemaakt in de situatie
tijdens de uitvoering en de situatie na realisatie van alle voorgenomen ingrepen en ontwikkeling
van riet.

Situatie tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering moet rekening worden gehouden met een overschot aan water door het
inbrengen van bodemmateriaal vermengd met water. Vanuit het compartiment waarin bodem-
materiaal wordt ingebracht, wordt overtollig water afgevoerd in oostelijke richting naar de plas.
Afvoer vindt plaats via ontwateringskisten die op meerdere locaties in het scherm (met palenrij)
worden aangebracht. Door het niveau in de ontwateringskisten aan te passen kan de afvoer
worden gestuurd. Indien het water bijvoorbeeld te veel bodemmateriaal bevat kan het niveau in
de ontwateringskist worden verhoogd. Het verhogen van het niveau zorgt er voor dat er meer
materiaal eerst bezinkt voordat het wordt afgevoerd. Ook kan hiermee in de afvoerpunten wor-
den gestuurd. Hierdoor kan door de aannemer worden voldaan aan de emissie-eis van maxi-
maal 500 mg / | aan droge stof.

Afvoer van overtollig water uit de plas vindt vervolgens plaats in westelijke richting via de noord-
en zuidzijde van de luwtestructuur. In perioden dat bodemmateriaal wordt ingebracht zijn in de
openingen ten noorden en zuiden van de luwtestructuur schermen aangebracht. Deze scher-
men zijn bevestigd aan een palenrij. De werking is schematische weergegeven in Figuur 4-6.

Westzijde HBO waterafvoer over het scherm Oostzijde HBO

wateraanvoer onder het
schermdoor

Figuur 4-6 principe doorsnede van de werking van het tijdelijke scherm in de openingen ten noorden en
zuiden van de luwtestructuur. Dit scherm zorgt tijdens de uitvoering voor een scheiding tussen het oostelij-
ke en westelijke deel van de Hoge Boezem van de Overwaard.
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Het hierin bevestigde tijdelijke scherm zorgt voor kering van bodemmateriaal. Door tegendruk
wordt bij afvoer het scherm tegen de bodem gedrukt. Overtollig water wordt over het scherm
afgevoerd. Eventueel aanwezig bodemmateriaal kan voor dit scherm bezinken. Aanvoer van
water vanuit westelijke richting vindt plaats in een periode met watertekort. Door tegendruk kan
dan onder het scherm door aanvoer van water plaatsvinden.

Indien het waterpeil in de Hoge Boezem van de Overwaard stijgt tot boven een niveau van
NAP +0,50m (maximaal NAP +0,90m) zal water over de luwtestructuur en via de openingen
onder de schermen door in het oostelijke deel stromen. Na benutting als overloopgebied zal
overtollig water weer in omgekeerde richting van oost naar west afstromen. Dit vindt plaats on-
der vrij verval over de schermen. In periode dat geen bodemmateriaal wordt ingebracht kunnen
de schermen worden verwijderd.

Situatie na uitvoering

Voor de eindsituatie is het peilbeheer vastgelegd in de notitie d.d. 26 februari 2015
(zie bijlage 1). In Figuur 4-7 is het peilverloop schematisch aangegeven.

NAP +1,50m maalkom (max) Hoge Boezem van de Overwaard

NAP +0,90m berging (max)

NAP +0,25m winterpeil

NAP 0,0m maaiveldniveau
NAP -0,20m zomerpeil

Op een kier voor inlaat
peilbeheer op NAP -0,20m

Figuur 4-7 peilverloop Hoge Boezem van de Overwaard. De zwarte lijn geeft het afsluitmiddel weer, waar-
door aan- en afvoer van water mogelijk is.

Afvoer van overtollig water vindt plaats via het afsluitmiddel nabij het gemaal in het noordwes-
ten van het plangebied. In de eindsituatie worden de schermen ten noorden en zuiden van de
luwtestructuur verwijderd en functioneert de Hoge Boezem van de Overwaard weer als een
geheel. Door de brede openingen aan de noord- en zuidzijde (breedte 30 m) zal de afvoer
gelijkmatig plaatsvinden en zal geen uitspoeling of losraken van rietplaggen / rietstekken optre-
den. Uiteraard is het verbeterde functioneren van het afsluitkunstwerk een randvoorwaarde.

444 Bergingsvolume

Het bergingsvolume in het gebied bedraagt circa 315.000 m* en mag na realisatie van het plan
niet afnemen. Dit volume is gerekend tussen NAP +0,90 m en NAP 0,00 m. Om afname van dit
volume te voorkomen wordt geen grond aangebracht waarvan het eindniveau hoger ligt dan
NAP 0,00 m.

4.4.5 Realiseren diepe zone open water

In een deel van het open water wordt na het inbrengen van grond en realisatie van riet, een
diepere zone aangebracht voor vis. Deze zone bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het
open water, direct grenzend aan het grondlichaam in de HBO-plas. Door slib te verplaatsen
binnen het gebied kan deze diepe zone worden gerealiseerd. De diepte dient meer dan 1,0 m te
zijn met een oppervlak van circa 1 ha. Dit kan worden gerealiseerd door onder water een deel
van het nu al aanwezige slib te verplaatsen.
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Eenmaal in de vijf a tien jaar (afhankelijk van de aanwas van slib) zal baggeren noodzakelijk
zijn om slib uit deze diepe zone te verwijderen. Vanwege de windwerking wordt deze locatie
aan de zuidwest zijde gerealiseerd, waardoor het verwijderen van slib alleen op deze locatie
plaats hoeft te vinden.

4.4.6 Waterkwaliteit

Er mag tijdens het aanbrengen van grond geen overtollig water op nabijgelegen waterpartijen
worden geloosd waarin meer dan 500 mg droge stof per liter aanwezig is. Door het comparti-
menteren kan dit worden gerealiseerd.

4.4.7 Zetting

In zijn algemeenheid kan op basis van ervaring in andere projecten, waarbij venig bodemmate-
riaal wordt verwerkt, worden gesteld dat in een droge situatie circa 1/3 van het materiaal over-
blijft na inklinking. In dit geval wordt het bodemmateriaal onder water aangebracht en wordt
verwacht dat er maximaal */; overblijft. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat van de 300.000 m®
maximaal 200.000 m® overblijft. De zetting van de bodem zal na het aanbrengen van bodem-
materiaal naar schatting 0,25 m bedragen (bron Uitvoeringsplan januari 2015).

4.4.8 Bodemstructuur en —samenstelling

Bij de verwerking van bodemmateriaal wordt zuurstofhoudend water vermengd met de grond /
specie. Dit zorgt voor een beluchting van het water. Hoewel normaliter het beluchten van venig
materiaal als negatief wordt gezien (het veen mineraliseert en klinkt in) werkt het beluchten van
venige specie in eerste instantie juist positief. Dit effect wordt nader toegelicht in het rapport van
B-ware’. Het effect is tweeledig. Door de beluchting wordt door oxidatie van het in de bodem
aanwezige ijzer een extra fosfaatbinding in de bodem gegenereerd. Effectief gaat de bodem
juist minder fosfaat naleveren of juist fosfaat binden. Dit verschijnsel wordt ook waargenomen
bij de toepassing van droge baggerspecie bij verondiepingen van diepe plassen.

Het tweede effect bestaat uit een detoxificatie van de veenbodem. Door de toevoeren van zuutr-
stofhoudend water in de bodem wordt de bodem geoxideerd. Hierbij worden ook de giftige stof-
fen die van nature ontstaan in veenbodems (sulfides en ammonium) geoxideerd en omgezet in
het veel minder schadelijke sulfaat en nitraat.

" Chemische analyse poriewater en waterbodem Grote- of Achterwaterschap en Hoge Boezem van de Overwaard:
effecten van Droogval, B-ware januari 2015.
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5 Monitoring en beheer

51 Algemeen

Monitoring is gericht op het verzamelen van informatie over het watersysteem (en de hiermee
samenhangende functies en inrichting). De informatie die dit oplevert is nodig vanuit de volgen-
de doelstellingen:

e het controleren en toetsen van de toestand van het watersysteem;

het signaleren van afwijkingen in het watersysteem;

het nemen en onderbouwen van operationele beslissingen;

het afleiden en evalueren van beheersmaatregelen;

het ontwikkelen van watersysteemkennis;

het ontwikkelen van beleid.

Deze generieke doelstellingen zijn ook van toepassing voor het oostelijke deel van de
Hoge Boezem van de Overwaard en kunnen niet los worden gezien van het functioneren van
het systeem als geheel.

Elke doelmatige monitoring begint met het vaststellen van de informatiebehoefte die vervolgens
wordt uitgewerkt in een monitoringsstrategie. Een uitgewerkte monitoringsstrategie bevat daar-
bij de volgende elementen:

e type monitoring (routinematig of projectmatig);

meetlocaties;

parameters (gids- of specifieke parameters en meetinstrumenten);

meetcyclus, meetperiode en meetfrequentie.

Er bestaat geen blauwdruk voor de uitwerking van informatiebehoefte naar een monitorings-
strategie. Bij de uitwerking van een monitoringsstrategie kunnen daarom verschillende criteria
een rol spelen, waaronder continuiteit van bestaande meetreeksen, informatiedichtheid (in tijd
en ruimte), nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, kosten en personele inzet (tijd).

511 Organisatie en verzamelen informatie

Een belangrijke keuze bij de monitoringsstrategie is of een monitoring routinematig of project-
matig moet worden ingestoken. Als er sprake is van monitoring, die in tijd is begrensd doordat
bijvoorbeeld het meetdoel is gerealiseerd, dan is dit als een projectmatige monitoring aange-
merkt. Vooralsnog reikt de tijdshorizon binnen dit plan tot eind 2022 (of 2026 bij uitloop), waar-
door de aan de werkzaamheden gerelateerde monitoring projectmatig kan worden ingericht.
Door de monitoring periodiek te evalueren kunnen de benodigde meetpunten, inspanningen en
kosten worden bijgesteld. Evaluatie is voorzien na belangrijke fases in het realisatieproces.
Hiervoor dient het waterschap samen met andere partijen de meetdata te verzamelen en in
relatie tot de gestelde meetvragen te analyseren. Hierbij komt aan bod of de ontwikkeling vol-
gens plan en prognose plaatsvinden en of de waarnemingen verklaarbaar zijn. Op basis van de
meetresultaten en analyse hiervan kan het uitvoeringsproces worden bijgestuurd.

In hoofdstuk 6 zijn de risico’s en beheersmaatregelen vermeld. De beheersmaatregelen zijn per
risico vermeld en hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens vanuit de monitoring, zoals
hierna beschreven.
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5.2 Meetvragen

Om de benodigde inspanning voor monitoring te kunnen bepalen is van belang dat de meet-
vragen worden bepaald en van daaruit de benodigde metingen / monitoring om dit in te kunnen
vullen. Deze meetvragen hebben niet alleen een relatie met het watersysteem, maar ook met
de hieraan gerelateerde natuurlijke inrichting van het systeem. De meetvragen zijn gerelateerd
aan de vier verschillende elementen in dit plan zoals weergegeven in Figuur 5-1.

grond |l water Objecten

Locatie f Waterlwvaliteit Buitenwaartse
verspreidilng = (fysisch, ecologisch = Oritwikdceling riet = Exoten stabiliteit
en chemisch) Achterwaterschap
—— - n . . p . . .
Consolidatie/ Emissizis <500 mg R - Stabiliteit
inkinkan u droge stof (=] ScorteninhVO u jiissiand Luwtestructuur
\ \, \
— p . p N —,
| pentiomec | L ongenense || B
leavaliteit I D soorten (wilgen)y 1€ |
enafvoer doelstellingen)
—_— . . —_—

Figuur 5-1 Onderverdeling meetvragen

Informatiebehoefte Normtoetsing fysisch, chemische en ecologische opperviaktewaterkwaliteit

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen via beheer- en inrichtingsmaatregelen van de oppervlaktewa-
terkwaliteit

Opmerking

Meetstrategie start na laatste jaar inbrengen bodemmateriaal

Type monitoring Routinematig (controle kwaliteit en fluctuatie daarin)

Meetlocaties ecoscan en meting fysich-chemische waterkwaliteit (bestaande meetpunt in HBO, net ten zui-

den van Hoge Boezem van de polder Nieuw-Lekkerland blijft behouden)
Visuele inspectie

Parameters Fysisch-chemisch: op een meetpunt eutrofiéringparameters, tijdens uitvoering, extra parameter
concentratie droge stof. Ecologisch met behulp van ecoscan (100 m langs noordoever, 100 m
langs zuidoever en 100 m in representatieve watergang in westelijke rietveld)

Meetcyclus, - Fysisch-chemisch: driejaarlijks, 12x per jaar, ecoscan eenmaal in de drie jaar

frequentie & -periode

Het parameterpakket bevat 0.a. CZV en zuurstof (voor eutrofiering), de macro-ionen chloride,
sulfaat en carbonaat kunnen gebruikt worden voor het afleiden van de herkomst en om inzicht
te krijgen in de condities voor ecohydrologie. Ook wordt zwevend stof, doorzicht, geleidbaar-
heid, temperatuur, wind en pH gemeten. De inzet van ecoscans voor het monitoren van de eco-
logische waterkwaliteit wordt normaliter eenmaal in de drie jaar uitgevoerd.
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Informatiebehoefte Kwaliteit oppervlaktewater tijdens de uitvoering
Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland

Doelstelling Effect inrichting en beheer op de waterkwaliteit
Opmerking Gericht op groot open water en te realiseren watergangen

Meetstrategie

2016 — 2022 (tijdens uitvoering)

Type monitoring
Meetlocaties

Parameters

Meetcyclus, -
frequentie & -periode

Projectmatig

Vaste meetpunten

Visuele inspecties en Ecoscan

Fysisch-chemisch: eutrofiéringparameters en doorzicht in opperviaktewater.
Overweging screening waterbodem op interne emissie.

Driejaarlijks Fysisch Chemisch twaalfmaal per jaar, eutrofiéringparameters, doorzicht en
blauwalgenbloei viermaal tot zesmaal per jaar

Overweging screening waterbodem op interne emissie

Ecoscan voor en twee jaar na beheersmaatregel (gekoppeld aan fasering inbreng bodemma-
teriaal)

Start en einde: afhankelijk van planning voorgenomen maatregelen

water

Informatiebehoefte

Dynamiek, aan- en afvoer en peilverloop

Verantwoordelijke

Waterschap Rivierenland

Doelstelling
Opmerking

Volgen dynamiek en opstellen globale waterbalansen

Meetstrategie

Vanaf moment realisatie aanpassing afsluitmiddel in 2015

Type monitoring
Meetlocaties
Parameters
Meetcyclus, -
frequentie & -periode

Routinematig

vast meetpunt nabij afsluitmiddel
Waterpeilen

Continu

Informatiebehoefte

Locatie en verspreiding van ingebrachte grond en proces van consolidatie en inklinking

Verantwoordelijke

Waterschap Rivierenland

Doelstelling
Opmerking

Controleren en zo nodig bijsturen inbrengen en verdelen van ingebracht bodemmateriaal

Meetstrategie

2016 - 2022 (tijdens uitvoering)

Type monitoring
Meetlocaties
Parameters

Meetcyclus, -
frequentie & -periode

Projectmatig, tijdens de uitvoering

Visuele inspectie en per locatie van ingebrachte grond één meetlocatie
Verdeling (visueel)

Dichtheid grondpakket door steekmonster.

Kwaliteit alleen als daar aanleiding voor is

Verdeling wekelijks, in logboek en foto, aansluiten bij fasering uitvoering
Dichtheid eenmaal per drie maanden
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Informatiebehoefte

Aanwezigheid van vogels conform instandhoudingsdoelstellingen N2000

Verantwoordelijke

Omgevingsdienst Haaglanden (bevoegd gezag) handhaving door Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid, afdeling Toezicht en Handhaving, Team groen

Doelstelling

In hoeverre de instandhoudingsdoelstellingen en uitbreidingsdoelstellingen worden gereali-
seerd

Meetstrategie

Vanaf 2016

Type monitoring
Meetlocaties
Parameters

Meetcyclus, -
frequentie & -periode

Routinematig, ook tijdens uitvoering

Visuele waarnemingen (schattingen) en tellingen in het oostelijke deel van de HBO-plas
Soorten en aantallen (datum)

Locaties van waarneming

Door Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA) In ieder geval in broedseizoen en winter-
seizoen

Informatiebehoefte

Locatie en verspreiding van vissen en exoten

Verantwoordelijke

Waterschap Rivierenland

Doelstelling

Controleren en zo nodig bijsturen waterkwaliteit

Meetstrategie

Vanaf 2016

Type monitoring
Meetlocaties
Parameters
Meetcyclus, -
frequentie & -periode

Routinematig, meenemen bij ecoscan
Visuele inspectie bij ecoscan
Soorten, aantal, verdeling

Aansluiten bij ecoscan

Informatiebehoefte

Ontwikkeling van riet en waterplanten, soorten in NVO en wilgengroei / houtopslag

Verantwoordelijke

Waterschap Rivierenland

Doelstelling

Controleren en zo nodig bijsturen ontwikkeling vegetatie
Verwijderen ongewenste houtopslag

Meetstrategie

2016 - 2022 (tijdens uitvoering)

Type monitoring
Meetlocaties
Parameters

Meetcyclus, -frequentie

& -periode

Projectmatig, tijdens de uitvoering en ontwikkeling van rietzones

Visuele inspectie (opname soorten/locaties) enkele raaien

Verdeling (visueel) en kartering van omvang per raai

aansluiten bij fasering uitvoering

eenmaal per drie maanden

Tot eind uitvoering eenmaal per maand controle op houtopslag en dit direct handmatig ver-
wijderen

Toelichting: In de aanplantfase is monitoring van de uitbreiding en lokale bedekking van riet van belang voor de operati-
onele invulling van de rietontwikkeling. Vroegtijdig signaleren van bijvoorbeeld vraatschade is belangrijk om adequate
maatregelen te kunnen nemen. De ontwikkeling van het rietmoeras kan door monitoring worden gevolgd worden door
jaarlijks een globale kartering van vegetatietypen / bedekkingsklassen uit te voeren. Opname van proefvlakken en raai-
en geeft meer gedetailleerde informatie over de vegetatieontwikkeling.
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Informatiebehoefte Buitenwaartse stabiliteit Achterwaterschap

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen baggerwerkzaamheden

Meetstrategie 2016 - 2018 (tijdens uitvoering baggerwerkzaamheden nabij kade HBO)

Type monitoring Projectmatig, tijdens de uitvoering

Meetlocaties vijf meetlocaties verdeeld over traject kade HBO langs Achterwaterschap

Parameters Waterspanning en vervorming kade door hoekmeting

Meetcyclus, -frequentie  aansluiten bij fasering uitvoering, continue tijdens uitvoering

& -periode plaatsing vijf inclinometers en vijf waterspanningsmeters voorafgaand aan baggerwerk-

zaamheden, continue meting

Informatiebehoefte Stabiliteit luwtestructuur en schermen

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen / aanpassen aanleg Luwtestructuur
Meetstrategie 2016 - 2022 (tijdens uitvoering)

Type monitoring Projectmatig, tijdens de uitvoering

Meetlocaties Visuele inspectie en meting hoogteniveaus en vervorming constructie
Parameters Vervorming constructie en hoogte bovenkant luwtestructuur
Meetcyclus, -frequentie  aansluiten bij fasering uitvoering

& -periode eenmaal per maand

5.3 Uit te voeren beheer

Het beheer is het geheel van activiteiten voor het ontwikkelen en instandhouden van de
gewenste situatie.

531 Peilbeheer
Het peilbeheer dient in de eindsituatie te voldoen aan het peilbeheer zoals omschreven in
bijlage 1.

53.2 Aan- en afvoer van water

De aan- en afvoer van water vindt plaats via de in de luwtestructuur aanwezige openingen. In
deze openingen zijn gedurende de uitvoering tijdelijke schermen aangebracht. Dit is
beschreven in paragraaf 4.4.3.

5.3.3 Herstel schade aanplant

Als er hoge peilen optreden in de periode direct na aanplant, kunnen de rietzoden uitspoelen en
wegdrijven, waardoor open plekken ontstaan in de aanplantzone. Dit dient hersteld te worden
zodra het peil weer voldoende gedaald is.

5.34 Rietlandbeheer

Bij aanvang wordt alleen ongewenste opslag verwijderd. Op langere termijn kunnen op hoger
gelegen delen door strooiselaccumulatie ruigtes ontstaan. Hierop zou een lokaal (meerjarig)
maaibeheer kunnen worden ingezet. Opslag van houtige soorten (wilgen, elzen) kan in
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beperkte mate worden toegelaten, maar teveel opslag van struiken en bomen dient te worden
verwijderd. De eerste periode wordt gemaaid zonder bindmachine. Er wordt gemaaid met een
losse balk, het maaisel blijft in principe liggen. Dit is geen probleem voor de ontwikkeling van
het riet. Het is belangrijk dat direct gemaaid wordt, op die manier krijg je een goede rietkraag.
De eerste jaren is het belangrijk dat veel hout gezaagd en getrokken wordt (vooral wilgen-
opslag). Dit hout, inclusief de wilgen, komen op uit de grond afkomstig van het Achterwater-
schap. De eerste jaren dient iedere maand een inspectie gehouden te worden in het gebied en
dienen direct de wilgen en overig hout eruit gehaald te worden.

De watergangen mogen verlanden. Op langere termijn kunnen met name de ingangen van
doodlopende sloten geheel dichtgroeien met lisdodde en riet, waardoor het achterliggende deel
van de sloot geisoleerd raakt. Dit is een gewenste situatie. Om het karakter van rietland met
waterpartijen te behouden zouden op (zeer) lange termijn sloten weer worden opengetrokken of
nieuwe sloten worden gegraven. Invasieve waterplanten in de watergangen of op het kale
grondlichaam worden mechanisch bestreden. Verder wordt in principe geen beheer op de
watervegetatie toegepast.

535 Wegvangen muskusratten
Vanuit de watergangen worden muskusratten weggevangen.

5.3.6 Verwijderen of herverdelen grond

Na aanleg, maar ook tijdens de uitvoering wordt rekening gehouden met het vrijkomen van
grond, door bijvoorbeeld lekverlies uit de grondlichamen, maar ook door herverdeling van slib in
de HBO-plas. Hierdoor zal periodiek overtollig slib verwijderd moeten worden. In principe wordt
grond en slib binnen het plangebied verwerkt en kunnen lagere plekken worden opgevuld.
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6 Risico’s en beheersmaatregelen

6.1 Algemeen

Bij de ontwikkeling van de luwtestructuur en rietmoeras zijn er onzekerheden, waar met
beheersmaatregelen in kan worden bijgestuurd. In voorliggend hoofdstuk worden de risico’s en
beheersmaatregelen aangegeven. Het betreft de risico’s tijdens de aanleg maar ook risico’s die
na het bereiken van de eindsituatie kunnen optreden.

6.2 Risico’s
Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 / opwerveling bodemmateriaal
e Risico
Door tijdelijke peilstijging wordt het ingebrachte grondlichaam overspoeld en wordt materiaal
verspreid door de hele plas, waardoor de condities voor doelsoorten (0.a. de smient) ver-
slechteren en doelsoorten verdwijnen.
e Beheersmaatregelen
Door de verdiepte zone voor vis in het zuidwesten van het resterende deel van de HBO-plas
al direct na het realiseren van het compartiment voor inbreng van bodemmateriaal aan te
brengen, zal deze locatie ook tijdens de uitvoering als slibvang dienst doen. Overtollig slib
kan zich op een plaats concentreren, waardoor overlast op andere plaatsen wordt voor-
komen.
Indien acute problemen optreden (bijvoorbeeld door een extreme neerslaggebeurtenis
waarbij overtollig water het oostelijke deel van de HBO overspoelt) wordt afhankelijk van de
situatie uit de volgende beheersmaatregelen gekozen:
e plaatsen extra scherm ten behoeve van de isolatie van vrijkomend materiaal (afhankelijk
van de locatie);
e tijdelijke vermindering van inbreng van materiaal uit Achterwaterschap;
wijzigen locatie waar materiaal uit Achterwaterschap wordt ingebracht;
wijzigen van inbreng locatie en locatie voor afvoer (sturing afvoerpunten ontwateringskis-
ten).

Geen vaste bodem
e Risico
In te brengen grond vormt geen vaste bodem binnen enkele jaren voor ontwikkeling rietlan-
den.
e Beheersmaatregelen
Meten en volgen consolidatieproces en effecten in beeld te brengen, op basis van deze
informatie wordt afhankelijk van de situatie gekozen uit de volgende ingrepen:
e uitloop in de planning (zes tot tien jaar benutten) en consolidatieproces langer de tijd
geven;
e het aanbrengen van bodemmateriaal wijzigen en de verdeling van vaste en venige mate-
rialen wijzigen;
e de indeling van het compartiment wijzigen of verkleinen.
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Risico’s en beheersmaatregelen

Opsluiten vis

e Risico
Door het inbrengen van grond raakt vis ingesloten.

e Beheersmaatregelen
Bij het inbrengen van grond altijd een ontsnappingsroute voor vis openhouden naar open
water. Indien desondanks vis op een locatie raakt ingesloten, wordt afhankelijk van de situa-
tie gekozen voor één of meer van de volgende maatregelen:
e realiseren ontsnappingsroute;
e wegvangen van vis en overplaatsen.

Samenstelling materiaal uit Achterwaterschap bevat meer vaste grond

e Risico
Door het vergraven van meer vaste grond (veen en zand) en zal er meer vaste grond ont-
staan.

e Beheersmaatregel
Door het consolidatieproces te volgen kan na iedere periode een doorkijk worden gemaakt
van het gehele plan. Hiermee kan bijsturing plaatsvinden binnen het compartiment.

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000

e Risico
De mogelijkheden voor verblijf van doelsoorten worden tijdens de uitvoering verstoord of
beperkt, waardoor doelsoorten verdwijnen.

e Beheersmaatregelen
De periode van aanbrengen van voorzieningen vindt plaats in de periode augustus-
september-oktober. Betreding is mogelijk na afloop van het broedseizoen van de purperrei-
ger en voor de komst van wintergasten zoals de smient. Deze periode wordt als basis inge-
perkt tussen 15 augustus en 15 oktober en indien de omstandigheden dit toelaten kan in
overleg met bevoegd gezag verlenging plaatsvinden tot 1 november. In de periode novem-
ber tot maart zal er geen fysieke aanwezigheid of verplaatsing van materieel worden uitge-
voerd. Verstorende ingrepen worden vooraf goed voorbereid (zoals het inbrengen van grond
via vooraf aangebrachte leidingen, verplaatsen van spuitmonden door vooraf aangebrachte
afsluiters en ontwateringskisten voor afvoer van overtollig water), zodat tijdens de uitvoering
geen verstoring plaatsvindt. Indien desondanks toch ongewenste verstoring optreedt wordt
een keuze gemaakt uit een of meerdere van de volgende maatregelen:
e de locatie waar materiaal (grond) wordt ingebracht wordt gewijzigd;
e de locatie waar vandaan het gebied wordt betreden wordt gewijzigd;
e het type materieel dat wordt ingezet wordt gewijzigd.

Riet slaat niet aan
e Risico
De rietontwikkeling komt niet op gang doordat:
a) kieming niet succesvol is;
b) jonge planten slechte groei vertonen;
¢) vraatschade optreedt. (apart als risico benoemd).
e Beheersmaatregelen
Als de kieming niet succesvol is, dan wordt afhankelijk van de situatie gekozen uit de vol-
gende maatregelen:
1. kansen op kieming vergroten door meerdere soorten moerasplanten in te zaaien;
2. zaaien herhalen in verschillende jaren;
3. meerdere technieken toepassen (niet alle kaarten op kieming zetten maar ook aanplanten
van plaggen / wortelstokken / rietstekken).
Voor het verbeteren van de groei van jonge planten wordt geadviseerd meerdere soorten
toe te passen en tevens het consolidatieproces van de bovenlaag te bevorderen.
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Risico’s en beheersmaatregelen

Wilgengroei

Risico

Spontane wilgengroei kan de groei van de kiemplanten en de groei van kiemplant naar vol-
wassen riet ernstig belemmeren.

Beheersmaatregel

e Houtopslag controleren en verwijderen;

e Via monitoring en beheer verwijderen van houtopslag.

Ganzenvraat en vraat andere herbivoren

Risico

In de huidige situatie is er een grote populatie ganzen in Hoge Boezem van de Overwaard

aanwezig. Zomerganzen begrazen jonge scheuten van riet, winterganzen fourageren vooral

op de rhizomen, die ze in ondiep water opgraven. Zo is de huidige slechte staat van het riet

te wijten aan de excessieve vraat. Jonge rietbegroeiingen (zoals in de eerste jaren na aan-

plant) hebben bij deze begrazingsdruk geen kans. Dit risico bestaat ook bij aanleg van de

rietvelden. Andere grazers (muskusrat, zwanen, meerkoeten) zullen waarschijnlijk geen

belangrijke impact hebben.

Beheersmaatregelen

In de kiemperiode worden schermen (gaas) aangelegd rondom de kiemcompartimenten om

ingang van de compartimenten vanuit het water te voorkomen en worden linten die schrik

aanjagen gespannen over de compartimenten. Indien desondanks toch vraat optreedt wordt

afhankelijk van de situatie gekozen uit de volgende beheersmaatregelen:

e Kileinere stroken toepassen, (Gaas is vooral van belang omdat de ganzen zo niet vanuit
het water naar het riet kunnen (stroken van maximaal zes a zeven meter breed);

e Na uitplanten worden eveneens linten gespannen of andere verstorende elementen aan-
gebracht totdat de rietplanten volgroeid zijn;

e Tevens wordt de breedte van de watergangen in de rietzones beperkt tot 10 m, zodat de
ganzen hier niet in zullen trekken.

Fluctueren waterpeil

Risico

Het waterpeil kan ongecontroleerd fluctueren in extreem natte situaties wanneer water
onvoldoende kan worden afgevoerd richting de Lek en wanneer in droge situaties onvol-
doende water beschikbaar is voor inlaat. Gemiddeld treedt de noodzaak tot piekberging
eenmaal per jaar op, veelal in de winter. Dit kan mogelijk vaker optreden. Sterk fluctuerende
waterpeilen kunnen overmatige inundatie en droogval met zich meebrengen. Met name
overmatige inundatie is een risico. Een te hoog waterpeil heeft invloed op de consolidatie en
zetting van het aangebrachte grond. In'de kiemfase en de vestigingsfase van rietplanten’is
de gevoeligheid voor overstroming groot. Dit speelt vooral een rol in de kiemfase in juli en
augustus: De hoge pieken in Hoge Boezem van de Overwaard worden normaliter overleefd,
mits het hoogwater hooguit enkele dagen duurt. Voor riet is overstroming in het groeiseizoen
zeer schadelijk als de planten volledig overstroomd worden. [Droogval van korte tot vrij lange
duur (tot enkele weken) heeft weinig negatieve effecten op de groei van riet, en kan bij een
organische bodem gunstig zijn door aeratie van de bodem.

Beheersmaatregel

In een protocol voor peilbeheer prioriteit geven aan het handhaven van het gewenste peil in
de Hoge Boezem van de Overwaard, met name in de zaai en kiemperiode in juli en
augustus.
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Risico’s en beheersmaatregelen

Exoten
e Risico
Exoten (planten/dieren) kunnen via gebiedsvreemd water het gebied binnenkomen en de
ontwikkeling van riet en andere gewenste soorten zoals gele plomp en krabbenscheer
belemmeren.
e Beheersmaatregelen
o De aanwezigheid van exoten dient door monitoring te worden gevolgd zodat in een vroeg
stadium deze (mechanisch) verwijderd kunnen worden. (Door zorg te dragen voor
beperkte overstroming, wordt de kans op de aanwezigheid van exoten beperkt;
e In samenhang met monitoren en verwijderen houtopslag (wilgen) ook exoten meenemen.

Windwerking

e Risico
Door windwerking en golfvorming kunnen oevers van geconsolideerde grond afkalven.

e Beheersmaatregel
De oevers van met name de noordoostkant van de HBO-plas worden het meest bedreigd.
Aan de oostzijde wordt een golfwerende constructie aangebracht.

Stabiliteit luwtestructuur

e Risico
De luwtestructuur aan de westkant is van permanente aard. Deze luwtestructuur kan onvol-
doende stabiel blijken te zijn.

e Beheersmaatregel
Voor de stabiliteit van deze structuur wordt monitoring uitgevoerd. Dit is opgenomen in het
monitoringsplan. Bij onvoldoende stabiliteit wordt de structuur verstevigd en waar nodig her-
steld.

Stabiliteit semipermanente scheidingswanden

e Risico
De semipermanente scheidingswanden die worden aangelegd om de compartimenten,
waarin bodemmateriaal wordt aangebracht af te scheiden, kunnen onvoldoende stabiel zijn
waardoor het scherm van zijn plaats kan raken of lek kan raken.

e Beheersmaatregel
De stabiliteit van deze structuur wordt door monitoring gevolgd. Dit wordt opgenomen in een
monitoringsplan. Bij onvoldoende stabiliteit wordt de structuur verstevigd of indien nodig
hersteld.

Onvoldoende grond

e Risico
Er is onvoldoende grond aanwezig in de Achterwaterschap om het gewenste streefbeeld te
kunnen realiseren.

e Beheersmaatregel
De grond wordt gefaseerd aangebracht in verschillende jaren. Tijdens deze periode kan
ervaring worden opgedaan met de daadwerkelijke consolidatie en zetting van het grondli-
chaam in situ. Door regelmatige monitoring van de resterende hoeveelheid grond in het Ach-
terwaterschap kan tijdig een inschatting worden gemaakt of de geplande hoeveelheid en
opperviakte kan worden gerealiseerd of dat een andere verdeling noodzakelijk is. Er kan
worden bijgestuurd door:
e Kkleinere compartimenten te realiseren;
e na het inbrengen bodemmateriaal herverdelen.
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Door: Cees Zonneveld Piek en Inez Wissingh 26 februari 2015
Uitwerkingen: Esther Dieker

Peilregime Hoge Boezem van de
Overwaard na aanpassing afsluitmiddel

Inleiding

In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer
opgesteld voor de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO). Dat is gedaan met als doel om de rietgroei
in het N2000 te bevorderen door het verminderen van peilfluctuaties. Dat is nu mogelijk omdat het
afsluitmiddel geautomatiseerd wordt. Het nieuwe peilregime is gebaseerd op het volgende principe:
aflaten als gevolg van veel neerslag of draaiende molens. In het schema in Figuur 1 staan de
streefpeilen uit het nieuwe peilregime dat is afgesproken en in Tabel 1 staat welke peilen wanneer
opgezet worden.

Maalkom afsluitmiddel Hoge Boezem vd Overwaard

1,5 m+MAP maalkom (max)

0,40m+NAP max peilregime
0,25 m+MAP winterpeil

0 m+MAP maaiveldhoogte

op een kier voor inlaat | — #

peilbeheer op -0,20 m+MNAP 090 MiNAP 76merne

Figuur 1, streefpeilen uit het nieuwe peilregime in de Hoge Boezem van de Overwaard (schematische weergave, niet op
schaal)

Tabel 1, Streefpeilen van het nieuwe peilregime in de Hoge Boezem van de Overwaard per maand

Jan Feb Maart | April | Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Zomerpeil =-0,20m +NAP = oranje
Winterpeil = 0,25m +NAP = blauw

Let op! Het peilbesluit blijft ongewijzigd (minimaal -0,40m NAP en maximaal +0,90m NAP) en de
Hoge Boezem blijft dus beschikbaar voor berging als het nodig is.



Door: Cees Zonneveld Piek en Inez Wissingh 26 februari 2015
Uitwerkingen: Esther Dieker

Hoe zit het systeem in elkaar?

In Figuur 2 staat schematisch aangegeven welke kunstwerken er in de buurt van de HBO staan om
het peil in dit gebied te regelen. De pijlen geven aan welke kant het water op kan stromen en de
nummers geven de routes van het water aan. Dit geeft ook weer hoe de verschillende kunstwerken
met elkaar samenhangen. De streefpeilen uit het nieuwe peilregime willen we in zoveel mogelijk
situaties kunnen opzetten. In de volgende hoofdstukken staat per situatie beschreven hoe we dat
kunnen doen.

Overwaard
RiVlel' De I'EK Waterstromen:
1. Inlaten Maalkolk via Elshoutsluis
s 2. Ultlaten Maalkolk naar Inlaten Hoge Boezem
3. Uitlaten Hoge Boezem naar Inlaten Lage Boezem
Elshoutsluis 3eT. 4. Inlaten Maalkolk door Uitmalen Lage Boezem
(ow) ol b 5. Uitlaten Maalkolk via Elshoutsluis
6. Inlaten Maalkolk via Uitlaten Hoge Boezem
s 7. Inlaten Lage Boezem via Hevelstuw vanuit Nederwaard
8. Uitlaten Lage Boezem via Hevelstuw naar Nederwaard
9. Uitiaten Maalkolk via Directe Inlaat naar Lage Boezem
10. Uitlaten Maalkolk via 3e Trap
2 Afsluitmiddel
Maalkolk (OW :
oW s (ow)
- Hoge
Directe Inlaat Gemaal (OW) Boasany
(ow) Ir Kok (ow)
- -
. Lage
Hevelstuw ., Boezem 3 Inlaat (OW)
gy ‘OW)

X

Watarstroom bi| draalende windmolens
Figuur 2, schematisch overzicht van de kunstwerken en waterstromen in het gebied rond de Hoge Boezem van de
Overwaard

Het afsluitmiddel bestaat uit 8 schuiven, 4 onderschuiven en 4 bovenschuiven. Alle schuiven worden
geautomatiseerd. Graag willen we op twee schuiven een standmelding, zodat we die schuiven op
een kier kunnen zetten. We willen graag een standmelding op een set schuiven (dus een onder- en
een bovenschuif die boven elkaar zitten) in het midden van het afsluitmiddel.
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Beschrijving mogelijke ingrepen ten bate van het waterbeheer

Hier onder worden de verschillende situaties beschreven die voor kunnen komen bij het uitvoeren
van het waterbeheer waarbij de Hoge Boezem van de Overwaard een rol speelt. Hierbij zijn de
criteria aangegeven. Deze processen en criteria kunnen gebruikt worden om het toekomstige
peilregime te vertalen naar automatiseringscriteria. Voor de nummering is gebruik gemaakt van de
toegepaste nummering van de functionele omschrijving software watersysteem Kinderdijk.

PBF-1: Inlaten Lage Boezem vanuit Hoge Boezem (i.v.m. draaiende windmolens)

1)

Als het peil in HBO hoger is dan 0,25m +NAP > aflaten via maalkom
o Afsluitmiddel open (nr. 6)
e Elshoutsluis open (nr. 5) (als de Lek lager is dan HBO)
e Inlaat dicht
Als het peil in de Lek hoger is dan 0,25m +NAP = water vasthouden in HBO tot +0,40m +NAP
o Afsluitmiddel dicht
e Inlaat dicht
Als het peil in HBO hoger is dan 0,40m +NAP en de Lek hoger is dan 0,40m +NAP - aflaten
naar LB (rondpompen)
a. Standaard situatie:
o Afsluitmiddel dicht
e Inlaat open (nr. 3)
b. Extra capaciteit nodig (als capaciteit molens > capaciteit inlaatduikers):
e Inlaat open (nr. 3)
e Afsluitmiddel open (nr. 6)
e Directe inlaat open (nr. 9)
Als het peil in HBO hoger is dan -0,10m +NAP en het is wenselijk om water vast te houden 2>
aflaten naar LB (rondpompen)
Zie PBF-13)
Als het peil in HBO in de zomer stijgt door neerslag en de inzet van de molens = handmatig
aflaten via de maalkom, daarvoor zijn de volgende kunstwerken nodig:
e Inlaat dicht
e Afsluitmiddel open (nr. 6)
e Elshoutsluis open (nr. 5)

PBF-2: Inlaten Lage Boezem vanuit Lek
De beslissing om in te laten vanuit de Lek wordt in alle gevallen handmatig genomen, net als de extra
inzet die mogelijk nodig is.

1)

Direct vanuit de maalkom (nr.9)

o Afsluitmiddel dicht

e Inlaten in polders open zetten > handmatig

e Elshoutsluis op een kier (nr. 1)

e Directe inlaat open (nr. 9)

Als capaciteit van actie 1) (nr. 9) niet voldoende is, doen we daarnaast het volgende:
e Afsluitmiddel open (nr. 2)

e Inlaat tussen HBO en LB open (nr. 3)

We laten het peil in HBO mee schommelen met de getijden in de rivier.

Als het chloride-gehalte van het inlaatwater uit de Lek hoger wordt dan 1000 mg/L:
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a. Hoog water:
e Elshoutsluis dicht
o Afsluitmiddel dicht
b. Laag water:
e Elshoutsluis open (nr. 1)
o Afsluitmiddel dicht
e Directe inlaat open (nr. 9)

PBF-3: Inlaten in Hoge Boezem vanuit Lek (i.v.m. laag peil Hoge Boezem)
Als het peil in HBO in de zomer lager wordt dan -0,20m NAP:

Afsluitmiddel openzetten tot 0,00m NAP (nr. 2)
Elshoutsluis op een kier zetten (nr. 1)

PBF-4: Uitmalen Lage Boezem naar de Lek (uitmalen)

1)

Uitmalen van LB via maalkom naar Lek:

e Afsluitmiddel dicht

e Ir. Kok gemaal aan (nr. 4)

e Elshoutsluis open (nr. 5)

Als het peilverschil tussen de maalkom en de Lek groter is dan 1,30m (ivm max. peilverschil
van 1,50m):

e Ir. Kok gemaal uit

e  Elshoutsluis dicht

Als peil in HBO kleiner of gelijk is aan -0,20m NAP:

e Afsluitmiddel open tot peil HBO = 0,00m NAP (nr. 2)

PBF-5: Uitlaten Lage Boezem naar Lek (uitmalen bij hoog Lek-peil)
Als de Lek meerdere dagen een peil heeft hoger dan 1m +NAP, het peil in de LB is te hoog en het peil
in de maalkom is hoger of gelijk aan 0,60m +NAP:

1)

2)

Peil op HBO is lager aan 0,90m +NAP

e Ir. Kok gemaal aan (nr. 4), boven 0,75m +NAP HBO: maximaal 1 vijzel aan

e 3°trapaan (nr. 10), 3 pompen aan

e Elshoutsluis dicht

e Afsluitmiddel open (nr. 2)

Peil op HBO is gelijk aan of hoger dan 0,90m +NAP: harde stop

e Ir. Kok gemaal uit!

e 3°trapaan (nr. 10)

e Elshoutsluis dicht

e Afsluitmiddel open (nr. 6)

e Directe inlaat open (nr. 9)

e Inlaat open (nr.3)

Zodra het peil in HBO onder de 0,90m +NAP komt, gelijk weer over op PBF-5 1)
Peil op HBO is hoger dan 0,90m +NAP en peil op de Lek is hoger dan 3,0m +NAP = aflaten
vanuit HBO via maalkolk

e Ir. Kok gemaal uit

e 3°trap uit

e Elshoutsluis dicht
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e Poldergemalen uit

e Afsluitmiddel open (nr. 6)
e Directe inlaat open (nr. 9)
e Inlaat open (nr.3)

PBF-6: Bufferen in Hoge Boezem i.v.m. hoge waterstand Lek (via gemaal)
Handmatige constatering dat het peil op de LB te hoog wordt en de Lek hoger staat dan 1,50m +NAP:
1) Afsluitmiddel open tot peil HBO = 0,85m +NAP (nr. 2)
2) Als peil HBO hoger of gelijk is aan 0,85m +NAP (einde bufferen):
e Afsluitmiddel open (nr. 2/ 6)
e 3°trapaan (nr. 10)
e Ir. Kok gemaal aan (nr. 4), 1 vijzel
o Zodra het peil op HBO op 0,75m +NAP komt, dan kan de 2° vijzel in het gemaal
aan.
3) Zodra het peil van de Lek lager of gelijk is dan 1,50m +NAP - PBF-4 situatie 1)
4) Zodra het peil HBO hoger is dan peil in de Lek dan uitmalen van LB en HBO via maalkom naar
Lek:
e Afsluitmiddel open (nr. 6)
e Ir. Kok gemaal aan (nr. 4)
e  Elshoutsluis open (nr. 5)

PBF-7: Uitlaten Hoge Boezem naar Lek
1) Als peil Lek lager is dan peil HBO = via maalkom afvoeren naar Lek:
e Afsluitmiddel open (nr. 6)
e  Elshoutsluis open (nr. 5)
e Directe inlaat dicht
2) Als peil Lek hoger is dan peil HBO en je wil HBO afvoeren - via LB en maalkom afvoeren naar
Lek (geldt tot een Lek peil van 1,30m +NAP bij opkomende vloed en vanaf een Lek peil van
1,40m +NAP bij afgaand eb):
e Afsluitmiddel dicht
e Inlaat open (nr. 3)
e Ir. Kok gemaal aan (nr. 4)
e Elshoutsluis open (nr. 5)
3) Als peil Lek hoger is dan peil HBO en de Lek is hoger dan 1,30m +NAP (opkomende vloed) of
1,40m +NAP (afgaand eb) en je verwacht een piek op de Lek van max. 2 uur = maalstop
4) Als peil Lek hoger is dan peil HBO en de Lek is hoger dan 1,30m +NAP (opkomende vloed) of
1,40m +NAP (afgaand eb) en je verwacht een piek op de Lek van meer dan 2 uur = 3° trap
inzetten:
e Afsluitmiddel open (nr. 6)
e Ir. Kok gemaal beperkt aan, maximaal 1 vijzel (nr. 4)
e 3°trap aan (nr. 10)
Elshoutsluis dicht
Inlaat dicht
e Directe inlaat dicht
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PBF-8: Inlaten Lage Boezem via Hevelstuw vanuit Lage Boezem Nederwaard
Situatie blijft gelijk aan hoe het nu is, kan alleen als het peil van de Overwaard lager is dan het peil in
de Nederwaard - nr. 8

PBF-9: Uitlaten Lage Boezem Nederwaard via Lage Boezem Overwaard (uitmalen)
Situatie blijft gelijk:

e Via Hevelstuw (nr. 7)

e Ir. Kok gemaal aan (nr. 4)

e Elshoutsluis open (nr. 5)

PBF-10: Uitlaten Lage Boezem Nederwaard via Lage Boezem Overwaard (uitmalen
bij hoog Lek-peil)
Situatie blijft gelijk:
e Via Hevelstuw (nr. 7)
Ir. Kok gemaal aan (nr. 4)
3% trap aan (nr. 10)
Elshoutsluis dicht
Afsluitmiddel open

PBF-11: Afsluiten Elshoutsluis i.v.m. hoge waterstand Lek
Bij extreem hoog rivierpeil zowel de rolsschuif als de vizierschuif afsluiten. (In alle andere gevallen
staat de rolschuif altijd open.)

Aandachtspunten
e In de nieuwe situatie wordt de directe inlaat vaker gebruikt dan nu het geval is. We weten uit
ervaring dat de rondvaartboot bij de molens hier mogelijk hinder van kan ondervinden. Het is
niet aan het waterschap om hier een oplossing voor te bedenken. We kunnen het wel
melden aan het SWEK.
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Bijlage 2 : Planning

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Id Taaknaam Begindatum Einddatum Duur
K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|K4 K1|K2|K3|

1 | Verbetering kade maalkom 1-1-2015 31-12-2015 52w 1d —
2 | Aanpassing afsluitmiddel 1-1-2015 31-12-2015 52w 1d —
3 | Aanleg luwtestructuur 15-8-2016 14-10-2016 ow [ ]
4 | Aanleg scherm en compartiment 15-8-2016 14-10-2016 ow [ ]
5 | Aanleg palenrij met gording oostzijde 15-8-2016 14-10-2016 9w [ |

Aanbrengen bodemmateriaal 1e deel I
6 225,000 m3 15-9-2016 30-3-2018 80w 2d
7 Eventueel aanpassen leidingen en 15-8-2017 13-10-2017 8w 4d m

luwtestructuur

Aanbrengen bodemmateriaal 2e deel
8 | 000 ms 15-10-2018 29-3-2019 24w I
9 | Consolidatie / zetting grond 17-10-2016 30-3-2026 493w 1d |
10 [ Aanplant riet 1-3-2019 15-10-2026 398w |
11 | Aanbrengen watergangenstructuur 4-10-2022 4-12-2026 217w 4d |
12 | Realiseren open verbinding 15-8-2019 16-10-2026 374w 2d |

f Grontmij
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