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1 Scopebeschrijving 

1.1 Projectafbakening 

Waterschap Rivierenland werkt in het gebied van Kinderdijk de komende jaren aan het verbete-

ren van de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de natuurwaarden in en rondom de  

Hoge Boezem van de Overwaard (HBO). Uitgangspunt daarbij is dat het gebruik van het water-

systeem in extreme situaties (kwantiteit) niet wezenlijk wijzigt en onder normale omstandig-

heden zo veel mogelijk wordt verbeterd. De maatregelen richten zich op het deel van het water-

systeem van de Lage en de Hoge boezem van de Overwaard in de gemeente Molenwaard en 

bestaan uit: 

 A: kadeverbetering Maalkom Overwaard (stabiliteit); 

 B: aanpassen afsluitmiddel Overwaard; 

 C: aanleg luwtestructuur; 

 D: verdiepen Achterwaterschap/Verondiepen HBO-plas; 

 E: kadeverbetering Hoge Boezem van de Overwaard, hoogte en stabiliteit (5 km); 

 F: natuurlijke inrichting van het gebied; 

 aanpassen peilbeheer Hoge Boezem van de Overwaard (beheersmaatregel door het water-

schap). 

 

 
Figuur 1-1 Maatregelen integrale aanpak Hoge Boezem Overwaard 
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De maatregelen A: Kadeverbetering Maalkom Overwaard en B: Aanpassen afsluitmiddel  

Overwaard zijn reeds in gang gezet en maken het mogelijk om het peilbeheer voor de  

Hoge Boezem van de Overwaard beter te reguleren. Het realiseren van deze maatregelen is de 

basis voor de vervolgstappen, bestaande uit inrichtingsmaatregelen in de plas van de Hoge 

Boezem (verder HBO-plas genoemd). Dit zijn de volgende natuurmaatregelen (als aangeduid in 

figuur 1-1): C: aanleg luwtestructuur, D: het verondiepen van de HBO-plas met grond die vrij-

komt bij de verdieping van het Achterwaterschap en F: de natuurlijke inrichting van het gebied.  
 
Het verbeteren van de kades rond de Hoge Boezem van de Overwaard, op hoogte en stabiliteit 
(5 km) zoals vermeld onder E, vergt een nadere analyse. Hierdoor worden deze activiteiten op 
een later moment uitgevoerd. Het ruimtebeslag voor de natuurmaatregelen in de plas (C, D en 
F) belemmeren de kadeverbetering echter niet. De kadeverbetering kan in een later stadium  
worden uitgevoerd zonder dat dit de ontwikkeling in de plas nadelig beïnvloedt. Indien bij de 
kadeverbetering wordt gekozen voor een oplossing met een verschuiving van de waterkering in 
de HBO-plas zal hier bij het ruimtebeslag voor de natuurmaatregelen rekening mee worden ge-
houden

1
. Het verdiepen van het Achterwaterschap (F) zal in twee fases worden uitgevoerd. Er 

is namelijk sprake van een afhankelijkheid tussen het verdiepen van het laatste deel van het 
Achterwaterschap en de kade. De keuze voor de wijze waarop de kade wordt verbeterd, is 
deels bepalend voor de wijze waarop het laatste deel van het Achterwaterschap zal worden 
gebaggerd. 
 

Bij de uitwerking van de inrichting van de HBO-plas zal rekening worden gehouden met de  

samenhang tussen de diverse maatregelen. Een integrale, projectmatige benadering, waarin 

verschillende maatregelen aan elkaar moeten worden gekoppeld, zal leiden tot een (kosten-) 

effectieve aanpak door werk-met-werk te maken. Maar ook vanwege de complexiteit in relatie 

tot de bijzondere waarden in het gebied, is gekozen voor het onderbrengen van verschillende 

maatregelen in één centraal project ‘Integrale aanpak Hoge Boezem Overwaard’.  
 
1.2 Scope inrichtingsplan 

Voorliggend inrichtingsplan richt zich op de volgende maatregelen: 

 C: aanleg luwtestructuur; 

 D: het verondiepen van de HBO-plas met grond (veen en zand) die vrijkomt bij de verdieping 

van het Achterwaterschap; 

 F: de natuurlijke inrichting van het gebied. 

 

Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de volgende projecten al zijn uitgevoerd : 

 A: kadeverbetering Maalkom Overwaard;  

 B: aanpassen afsluitmiddel Overwaard;  

 aanpassing peilbeheer voor de Hoge Boezem van de Overwaard. 

 

In de planstudie voor de Hoge Boezem van de Overwaard zijn de mogelijkheden voor riether-

stel en ontwikkeling uitgewerkt op basis van de ideeën die hiervoor in de afgelopen jaren zijn 

ontwikkeld. Deze ideeën zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Overwaard 

(Waterschap Rivierenland, januari 2015, opgesteld door RHDHV) en het Uitvoeringsplan  

realisatie Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Overwaard (Waterschap Rivierenland, 

januari 2015, opgesteld door RHDHV). Het in juni 2015 vastgestelde Beheerplan Natura 2000 

vormt voor al deze plannen het uitgangspunt.  

 
  

                                                                 
1
 Onder andere de rietaanplant en de locatie waar het bodemmateriaal wordt aangebracht.  
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1.3 Omgaan met onzekerheden 

Centraal staat het beschermen van de bestaande rietlanden en het uitbreiden van rietlanden 

van de Hoge Boezem van de Overwaard. Daarnaast kan er werk-met-werk gemaakt worden 

door het toepassen van bodemmateriaal uit het te verdiepen Achterwaterschap. Hierdoor ken-

merkt het inrichtingsplan zich door een set technisch afgebakende maatregelen en enkele  

ingrepen, waarbij de uiteindelijke uitkomst afhankelijk is van onzekere factoren.  

 

Technisch afgebakende (zekere) maatregelen zijn onder andere: 

 het aanbrengen van de luwtestructuur in de vorm van een dubbele palenrij met doek; 

 het aanbrengen van dubbele palenrijen met doek voor het opsluiten van bodemmateriaal en 

het creëren van luwe zones voor consolidatie / zetting van bodemmateriaal en vervolgens 

groei van riet; 

 het verdiepen, transporteren en inbrengen van bodemmateriaal uit het Achterwaterschap. 

 

Onzekere factoren zijn: 

 de exacte hoeveelheid en samenstelling van bodemmateriaal uit het Achterwaterschap; 

 het consolidatieproces van de ingebrachte grond in de HBO-plas en vervolgens stimuleren 

van rietgroei; 

 de ontwikkeling van riet en de hiermee samenhangende effectiviteit van bescherming tegen 

ganzenvraat;  

 de uiteindelijke samenstelling en voorkomen van de flora en fauna in het gebied. 

 

In voorliggend inrichtingsplan wordt ingegaan op de doelstellingen die aan de maatregelen ten 

grondslag liggen, de realisatiestrategie inclusief de technische maatregelen, de noodzakelijke 

monitoring en het beheer. Naast het aanbrengen van voorzieningen waarmee het ingebrachte 

bodemmateriaal op zijn plaats wordt gehouden, betekent het realiseren van het eindbeeld ook 

het omgaan met onzekerheden. Hiervoor zijn beheersmaatregelen beschreven waarmee risi-

co’s worden beperkt. De maatregelen hebben een doorlooptijd van zes tot tien jaar, waardoor 

de horizon op 2026 ligt.  

Het plan vormt de basis voor de Besluitvormingsprocedure in het kader van de Waterwet, mid-

dels een Projectplan. Daarnaast dient het als basis voor de vergunningprocedures voor de  

omgevingsvergunning en de NB-wet vergunning.  

 
1.4 Leeswijzer 

In voorliggend inrichtingsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

1. de baggerwerkzaamheden in het Achterwaterschap; 

2. inrichting en doelstelling HBO-plas vanuit beheerplan Natura 2000;  

3. realisatiestrategie; 

4. randvoorwaarden voor de inrichting;  

5. monitoring en beheer;  

6. risico’s en beheersmaatregelen. 
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2 Verdiepen Achterwaterschap 

2.1 Projectomschrijving 

Waterschap Rivierenland wil het vrijkomende bodemmateriaal uit het Achterwaterschap gebrui-

ken voor de herinrichting/verondieping van de plas in het oostelijke deel van de Hoge Boezem 

van de Overwaard (HBO-plas).. Het verdiepen van het Achterwaterschap omvat het verdiepen 

van het doorstroomprofiel (aanpassing van de legger) waarbij vaste bodem (veen en zand) vrij-

komt. Dit is nodig om de afvoercapaciteit van de Lage Boezem te vergroten wat randvoorwaar-

delijk is voor het beperken van te hoge waterpeilen. Door het gebruik van gebiedseigen bodem 

in de Hoge Boezem wordt besmetting van buitenaf
2
 voorkomen wat de huidige natuurwaardes 

borgt. Verder wordt bereikt dat er geen druk op de omgeving gelegd hoeft te worden door het 

aanleggen van weilanddepots en primair  

bodemmateriaal als veen niet degradeert tot CO2.  

 

In Figuur 2-1 is het te verdiepen traject weergegeven en het Natura 2000-gebied Donkse  

Laagten.  

 

 
Figuur 2-1 te verdiepen tracé Achterwaterschap en Natura 2000-gebied Donkse Laagten 

 

Het Achterwaterschap maakt deel uit van de lage boezem van de Overwaard. De gemiddelde 

breedte bedraagt circa 40 m. Het verdiepen strekt zich uit over een lengte van in totaal 16 km  

(5 km reeds gerealiseerd). Het betreft een boezemwater, waarin overtollig water uit omliggende 

polders wordt uitgeslagen.  

Bij het baggerwerk zal, naast de losse baggerspecie, ook de vaste waterbodem tot  

NAP -3,80 m worden ontgraven. De verdieping bedraagt gemiddeld 1 m. De totale hoeveelheid 

te verwerken bodemmateriaal is geraamd op 300.000 m
3
.  

 
  

                                                                 
2
 Met gebiedsvreemde bodem- of plantmateriaal 

Nieuw-Lekkerland Te baggeren traject 
Achterwaterschap

Donkse Laagten (N2000)
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2.2 Milieueffecten 

De analyse van de milieueffecten en de benodigde vergunningen staan beschreven in het  

rapport ‘Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Overwaard, Quickscan, RHDHV mei 2014’.  

Hierin is ondermeer vermeld dat uit het waterbodemonderzoek is gebleken dat de grond uit het  

Achterwaterschap verspreid mag worden in de Hoge Boezem. Er is sprake van een nuttige en 

functionele toepassing van waterbodem. De lozingsmelding Besluit lozingen buiten inrichtingen 

is nodig voor het verdiepen en voor het lozen van het vrijkomende materiaal bestaande uit 

grond en baggerspecie. Interventiewaarden worden niet overschreden, waardoor er geen pro-

jectplan noodzakelijk is. Voor maatregelen zoals het inbrengen van grond, natuurontwikkeling 

en rietherstel is een reguliere vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig.  

Daarnaast zijn de volgende vergunningen noodzakelijk: 

 Ontheffing Flora en faunawet (bepalen op basis van ecologische inventarisatie). 

 Natuurbeschermingswet vergunning ten behoeve van inbrengen slib en rietontwikkeling en 

instandhoudingsdoelen (doelsoorten zie Tabel 3-1). 

 Omgevingsvergunning voor bouwen (vanwege het plaatsen van een constructie met palen) 

en afwijken van bestemmingsplan (vanwege aanbrengen bouwwerk in grondwaterbescher-

mingsgebied en/of waterwingebied). Tevens is in dit kader onderzoek nodig vanwege de ar-

cheologische waarden in het gebied. 

 Besluit projectplan Waterwet (kruising regionale kering/verondieping en plaatsen palen). 

 

Voor het baggeren van het Achterwaterschap en het lozen in de HBO-plas zijn in ieder geval de 

volgende meldingen of vergunningen nodig: 

 melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit; 

  lozingsmelding Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi;); 

 Omgevingsvergunning, vanwege ophoging binnen bestemming natuur en archeologische 

waarden 4.  

 
2.3 Effecten Donkse Laagten 
2.3.1 Huidige situatie Donkse Laagten 

De Donkse Laagten is aangewezen als Natura 2000 gebied en Vogelrichtlijngebied. Voor de 

Donkse Laagten geldt de opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid. De 

kernopgave betreft: ‘Plas-dras-situaties’, deze is verwoord als ‘Plas-dras-situaties voor  

broedvogels’. De instandhoudingsdoelstellingen voor de Donkse Laagten hebben betrekking op 

de kleine zwaan, kolgans en brandgans. Voor niet-broedvogels heeft de Donkse laagten met 

name een functie als overwinteringsgebied.  

 
2.3.2 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen na realisatie 

Het Achterwaterschap wordt verdiept over een lengte van in totaal 16 km (5 km reeds gereali-

seerd). De verdieping bedraagt gemiddeld 1 meter tot een diepte van NAP -3,80 m. Het basis-

waterpeil blijft ongewijzigd. Ten tijde van piekafvoeren daalt het waterpeil circa 15 tot 20 cm ten 

opzichte van de huidige piekafvoeren. 

 

Het uitdiepen van het Achterwaterschap vindt alleen plaats in het midden van het boezem-

kanaal. Als gevolg hiervan treden er noch positieve noch negatieve effecten op de gestelde 

kernopgaven op. Het verdiepen van het Achterwaterschap heeft geen directe relatie met het 

behoud van plas-dras situaties voor broedvogels. Weliswaar kan door het verdiepen van het 

Achterwaterschap overtollig water sneller worden afgevoerd, maar omdat het basispeil gehand-

haafd blijft is een effect hiervan op de aanwezige plas-dras situaties niet aanwezig. 

 

Voor wat betreft de instandhoudingsdoelstellingen voor de kleine zwaan, kolgans en brandgans, 

worden als gevolg van de toename van de stroomsnelheid in het Achterwaterschap geen effec-

ten verwacht.  
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2.3.3 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen tijdens realisatie 

Geen van de drie soorten zijn gevoelig voor geluidseffecten. Dit betekent dat het geluid dat  

geproduceerd wordt tijdens de werkzaamheden in het Achterwaterschap geen significant nega-

tief effect heeft op de overwinterende dieren. De drie soorten zijn wel gevoelig voor licht en  

beweging. Wanneer niet met kunstlicht wordt gewerkt en de vaarbewegingen tot een minimum 

worden beperkt hebben de werkzaamheden in het Achterwaterschap geen significant negatief 

effect op de aantallen overwinterende dieren. Van de normale vaarbeweging van het bagger-

vaartuig die dagelijks enkele tientallen meters bedraagt, ondervinden de dieren geen effecten. 
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3 Inrichting luwtestructuur en HBO-plas 

3.1 Beheerplan Natura 2000 

Op 30 december 2010 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en  

Innovatie het definitieve aanwijzingsbesluit voor Boezems Kinderdijk genomen. De instand-

houdingsdoelstellingen die in het aanwijzingsbesluit zijn geformuleerd zijn in het beheerplan 

voor Boezems Kinderdijk uitgewerkt. In dit beheerplan Natura 2000 ‘Bijzondere natuurwaarden  

Boezems Kinderdijk’ (beheerperiode 2014-2019) zijn de kaders aangegeven voor de inrichting 

van de Hoge Boezem van de Overwaard. Hierin zijn de generieke doelstellingen doorvertaald in 

inrichtingsprincipes.  

 
3.1.1 Kernopgave en instandhoudingsdoelstellingen (bron beheerplan juni 2015) 

Het gebied Boezems Kinderdijk is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege het voor-

komen van een aantal soorten broedende moerasvogels en overwinterende eenden.  

Boezems Kinderdijk behoort tot het Natura 2000-landschap Meren en moerassen-hoofdtype 

zeeklei. Voor het Natura 2000-gebied Kinderdijk is een kernopgave vastgesteld vanuit het  

landelijke Natura 2000-doelendocument. 

 

Deze kernopgave is als volgt: herstel van grote oppervlakten / brede zones overjarig riet, 

inclusief waterriet ten behoeve van rietvogels. In het beheerplan is aangegeven dat dit plaats 

zal vinden ‘door herstel van de natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging’.  

Het herstel van de peildynamiek en het instellen van een natuurlijk peilbeheer is een voorwaar-

de om de kernopgave te kunnen realiseren. Om deze kernopgave te realiseren zijn instand-

houdingsmaatregelen in de beheerplanperiode 2014 – 2019 nodig
3
. Door in te zetten op de  

kernopgave wordt tevens ingezet op Natura 2000-soorten (waarden) die vanwege de relatie 

tussen het betreffende leefgebied en het betreffende landschapstype aan de kernopgave zijn 

gekoppeld. Voor dit gebied komt deze inzet het leefgebied van de purperreiger en de snor ten 

goede. Daarnaast profiteren ook andere moerasvogels en- dieren daarvan.  

 

In tabel 3.1 zijn de Natura 2000-waarden en de instandhoudingsdoelstellingen voor Boezems 

Kinderdijk weergegeven. 

 

Tabel 3-1 vogelsoorten en gewenste aantallen (Natura 2000-waarden en instandhoudings 

doelstelling) 

Nummer broedvogels Instandhoudingsdoelstellling / omvang populatie 

A029 purperreiger Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor tenminste75 paren 

A119 porseleinhoen Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor tenminste 1 paar 

A197 zwarte stern Uitbreiding omgeving en/of verbetering kwaliteit leefgebied voor tenminste 

40 paren 

A292 snor Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor tenminste 9 paren 

 Niet-broedvogels Instandhoudingsdoelstelling / omvang populatie 

A050 smient Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van gemiddeld 

3.900 vogels (seizoensmaximum) 

A051 krakeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van gemiddeld 

90 vogels (seizoensmaximum) 

A056 slobeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van gemiddeld 

30 vogels (seizoensmaximum) 

 

                                                                 
3
 Definitief Beheerplan Bijzondere natuurwaarden Boezems Kinderdijk, provincie Zuid-Holland, juni 2015 
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3.1.2 Uitwerking in principe opgaven en maatregelen 

In het Natura 2000-beheerplan is een relatie gelegd tussen de kernopgave en de knelpunten 

per vogelsoort. In onderstaande tabel is de overlap tussen de kernopgave en de knelpunten 

vermeld. Hieruit blijkt dat de kernopgave vooral van toepassing is op de purperreiger en de 

snor. Andere soorten, zoals de porseleinhoen en de zwarte stern blijken gebaat te zijn bij  

pioniersmoeras, drijvende watervegetatie, brede oevers en ondiepe wateren. Door de invulling 

van de KRW doelstellingen in de vorm van watergangen en natuurvriendelijke oevers kunnen 

zonder extra kosten uitbreidingsmogelijkheden voor de zwarte stern worden meegenomen.  

  

Tabel 2.2: Overlap tussen knelpunten per vogelsoort enerzijds en de kernopgave ‘overjarig riet’  

anderzijds. 

 
 
3.2 De kernopgave overjarig riet 

De kernopgave overjarig riet vormt het raamwerk waarbinnen een groot deel van de instand-

houdingsdoelstellingen voor het gebied gerealiseerd kunnen worden. Het is belangrijk om de 

achteruitgang van het overjarig riet te stoppen en daarnaast de rietvegetatie te herstellen.  

 

Er is in dit Natura 2000-gebied een overlap bij het oplossen van de knelpunten van de kern- 

opgave ‘overjarig riet’ enerzijds en het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van  

enkele broedvogelsoorten anderzijds. Voor broedvogels zijn maatregelen nodig, waarbij in  

bepaalde gevallen volstaan kan worden met maatregelen ten behoeve van de kernopgave over-

jarig riet, waar deze vogels op kunnen meeliften. Voor niet-broedvogels zijn er geen maatrege-

len nodig. Voor deze soorten volstaat het huidige beheer en/of de bestaande inrichting van het 

gebied. 

 

De principemaatregelen voor de kernopgave overjarig riet zijn in het volgende hoofdstuk verder 

vertaald in de realisatiestrategie. 
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4 Realisatiestrategie  

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt de strategie beschreven waarmee invulling wordt gegeven aan de  

kernopgave ‘overjarig riet’, behorende bij de doelstelling vanuit het Natura 2000 beheerplan. De 

uitwerking betreft een ontwerp dat wordt vertaald in een bestek. Dit ontwerp bestaat uit de vol-

gende maatregelen:  

 aanleg luwtestructuur; 

 het verondiepen van de HBO-plas met grond die vrijkomt bij de verdieping van het  

Achterwaterschap (zie hoofdstuk 2); 

 de natuurlijke inrichting van het gebied. 

 

De doelstellingen voor het project staan vast en hieraan wordt niet getornd, echter de verschij-

ningsvorm kan enigszins afwijken van hetgeen is beschreven. Maatregelen die heel gericht 

worden voorbereid en uitgevoerd betreffen bijvoorbeeld de realisatie van de luwtestructuur en 

de dubbele palenrij met doek voor het opsluiten van bodemmateriaal. De consolidatie van inge-

brachte grond en het aanslaan van riet is echter onzeker.  

Waterschap Rivierenland heeft hierin de regie om de werkzaamheden uit te voeren, inclusief 

monitoring en fysieke maatregelen om bij te sturen met als doel het streefbeeld te kunnen be-

reiken. In de meerjarenbegroting van Waterschap Rivierenland is hiervoor budget gereserveerd. 

De eindsituatie is afhankelijk van de resultaten van de verschillende maatregelen. Omdat de 

aanleg zich uitstrekt over een periode van zes tot tien jaar is er tijd om (indien nodig) bij te  

sturen.  

 

Om de kernopgave overjarig riet in te vullen zijn de volgende Instandhoudingsmaatregelen van 

belang zoals die staan vermeld in het Natura 2000-beheerplan
4
. Niet alle maatregelen vallen 

binnen de projectscope, maar onderlinge samenhang is wel van belang.  

 
  

                                                                 
4
 Definitief Beheerplan Bijzondere natuurwaarden Boezems Kinderdijk, provincie Zuid-Holland, juni 2015 
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Tabel 4-1 Instandhoudingsmaatregelen en de projectscope 

Instandhoudingsmaatregelen Inrichting of 

beheer 

Toelichting 

1. Verdere afslag van rietgorzen voorkomen en nieuwe 

aangroei stimuleren 

  

a. Afremmen golfoploop en golfterugloop Inrichting Aanleg luwtestructuur en opsluiten 

bodemmateriaal 

b. Uitdempen pieken in peilbeheer Beheer Waterschap pakt dit op in nieuwe 

peilbeheer 

2. Droogval en daarmee verjonging van riet (door aanpas-

sing van het peilbeheer) wordt gerealiseerd. 

Beheer Waterschap pakt dit op in nieuwe 

peilbeheer 

3. Periodiek maaien van overjarig riet in de Hoge Boezem 

van de Overwaard 

Beheer maakt onderdeel uit van beheer riet 

in gehele Hoge Boezem van de 

Overwaard, waarbij nieuwe areaal 

riet wordt toegevoegd aan bestaande 

areaal en werkzaamheden in be-

heerplan worden vastgelegd 

4. Actief Ganzenbeleid Beheer Is randvoorwaarde voor aanslaan riet 

en wordt door waterschap georgani-

seerd 

5. Verbeteren van de waterkwaliteit   

a. Het verondiepen van HBO-plas Inrichting Materiaal uit Achterwaterschap  

b. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en be-

scherming tegen golfslag 

Inrichting Luwtestructuur, dubbele palenrij en 

watergangen na consolidatie  

c. Het realiseren van een diepe zone (diepte >1,0 m) 

voor vis 

Inrichting In het zuidwestelijke deel van het 

resterende deel van de HBO-plas 

d. Het verminderen van de strijklengte in de plas  Inrichting Door halvering HBO-plas verminde-

ring strijklengte  

e. Herstel van legakkers, het vastleggen van drijvende 

rieteilanden in de Hoge Boezem van de Overwaard 

Inrichting In westelijke deel van de Hoge Boe-

zem van de Overwaard 

 

De opsomming uit Tabel 4-1 vormt een set van samenhangende maatregelen. Basisvoorwaar-

den zoals de aanpassing van het peilbeheer en beperken van golfoploop (1) zijn mogelijk door 

aanpassing van het afsluitmiddel (valt buiten de scope). Het verbeteren van de waterkwaliteit 

(5) vormt de set maatregelen in de HBO-plas die moet bijdragen aan herstel van riet en een 

betere waterkwaliteit. Dit zijn basisvoorwaarden om in combinatie met een gewijzigd peilbeheer 

periodiek droogval te realiseren (2) en overjarig riet te kunnen maaien (3). Een actief ganzenbe-

leid (4) is een belangrijke voorwaarde om aanplant van riet te kunnen laten slagen. Dit laatste 

wordt buiten het project door het waterschap met vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht 

Alblasserwaard (NVWA) uitgevoerd. Dit dient in het beheerplan te worden vastgelegd. De hier-

voor vermelde samenhang illustreert dat maatregelen onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. 

Een schakel die ontbreekt heeft direct invloed op andere ingrepen. 

 
4.2 Streefbeeld  
4.2.1 Streefbeeld januari 2015 en wijzigingen 

De hiervoor vermelde maatregelen zijn vertaald in een streefbeeld. Het streefbeeld bestaat uit 

rietvelden, een grote waterplas en watergangen tussen de rietvelden. De structuur van de oor-

spronkelijke verkavelingrichting is vormgeven in het inrichtingsplan van januari 2015
5
 (zie Figuur 

4-1). 

 

De termijn, waarover de maatregelen worden uitgevoerd, zal circa zes tot tien jaar bestrijken, 

waarvan twee tot drie jaar voor het inbrengen van het bodemateriaal en de overige jaren voor 

enerzijds zetting en consolidatie en anderzijds het vormgeven en tot ontwikkeling laten komen 

van riet. Er is dan voldoende tijd om maatregelen op basis van de resultaten van consolidatie, 

zetting en vorming van riet bij te kunnen sturen om zo een optimaal resultaat te verkrijgen.  

 

                                                                 
5
 Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Overwaard. RHDHV januari 2015, in opdracht van Waterschap Rivierenland 
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Figuur 4-1: Streefbeeld uit het ontwerp inrichtingsplan (bron: Inrichtingsplan Hoge Boezem van de Over-

waard RHDHV, januari 2015, in opdracht van Waterschap Rivierenland) 

 

Na analyse van dit inrichtingsplan zijn onder meer op grond van voortschrijdend inzicht de vol-

gende wijzigingen voorgesteld:  

 doordat slibaanwas vooral westelijk direct grenzend aan dammen of scheidende voorzienin-

gen zal plaatsvinden (door windwerking en retourstroom op de bodem), zijn voorzieningen 

nodig om ingebracht bodemmateriaal (veen en zand) vast te houden; 

 om windaanval te beperken wordt een rietveld direct grenzend aan de westzijde voorge-

steld, waardoor golfbrekende voorzieningen kunnen vervallen; 

 het aanbrengen van grond, ook langs de kaden, vergt sturing in compartimenten. Hiervoor 

zijn aanvullende scheidende voorzieningen nodig; 

 er is onzekerheid over de reductie van het volume aan ingebrachte bodemmateriaal als ge-

volg van consolidatie en zetting. Hierdoor wordt een maximumgrens aangegeven, waarbin-

nen de oplossing wordt gerealiseerd; 

 voor het beperken van ganzenvraat worden waterpartijen en ingangen naar de rietzone niet 
breder gemaakt dan 10 m. Ervaring in onder meer de Rijnstrangen (2015) leert dat ganzen 
een voorkeur hebben voor ruim open water en dat watergangen met een breedte tot 10 m 
gemeden worden. Op grond van deze ervaring zal er door deze beperkte breedte geen gan-
zenvraat van rietstekken optreden.  

 

Ten behoeve van de uitvoering wordt aangesloten bij het bestaande werkprotocol
6
. Boven-

staande wijzigingen zijn verwerkt in het hierna vermelde vernieuwde streefbeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6
 Gedragscode Flora en Fauna voor de waterschappen, unie van waterschappen, 2006 
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4.2.2 Bijgesteld streefbeeld eindsituatie 

Rekening houdend met de wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp uit het inrichtingsplan van 

januari 2015, is het streefbeeld van de eindsituatie aangepast (zie Figuur 4-2). 

 

 
Figuur 4-2. Gewijzigd streefbeeld eindsituatie Hoge Boezem van de Overwaard, (gebaseerd op oorspron-

kelijke inrichtingsplan van januari 2015). In oranje zijn de mogelijke locaties voor de leidingen aangegeven 

waarmee via verschillende openingen bodemmateriaal wordt ingebracht. 

 

In de eindsituatie is de volgende situatie gerealiseerd: 

 aan de westzijde is een luwtestructuur aangebracht;  

 aan de westzijde is een grondlichaam aangebracht achter een scherm (ten behoeve van 

opsluiting van bodemmateriaal en rietontwikkeling). Rond deze zone bevindt zich breed 

open water dat tot doel heeft het gebied af te scheiden voor betreding; 

 in dit grondlichaam zijn waterpartijen aangebracht in dezelfde richting als de middeleeuwse 

verkaveling. Hiermee wordt de relatie met de omliggende polders gelegd en de oorsprong 

van de uitbreiding op polderland inzichtelijk gemaakt; 

 de luwtestructuur is in de eindsituatie aan de noord- en zuidzijde open en staat in direct con-

tact met de rest van de Hoge Boezem van de Overwaard; 

 op de aangebrachte grond heeft zich in de eindsituatie riet ontwikkeld; 

 op waterrijke overgangen is ruimte voor andere vegetatie zoals gele plomp en krabben-

scheer; 

 de schermen rond het grondlichaam verliezen geleidelijk hun functie, waardoor de oevers 

functioneren als een natuurvriendelijke oever, met een geleidelijke overgang tussen land en 

water; 

 van de circa 35 ha omvang van de plas zal maximaal 20 ha door inbreng van grond worden 

omgevormd.  

 
  

Diepe zone    
> 1 m voor 
opvang slib

enkele palenrij met gording 
aan te brengen langs kade

dubbele palenrij
met gording en 
doek rond 
compartiment 
bodemmateriaal

luwtestructuur

ligging leidingen 
voor inbreng 
bodemmateriaal
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4.2.3 Gefaseerde aanpak 

In onderstaande Figuur 4-3 is de globale doorlooptijd aangegeven, met een minimum tijdsduur 

van zes jaar met een uitloop van vier jaar, aangezien het consolidatieproces en het aanslaan 

van riet meer tijd kan vergen. Op dit moment wordt al gewerkt aan de verbetering van de kade 

van de maalkom en de aanpassing van het afsluitmiddel. Dit is een basisvoorwaarde voor de 

overige maatregelen. 

 

 
Figuur 4-3 Planning (zie bijlage 2 voor een grotere weergave) 

 

In 2016 zullen de constructies zoals de luwtestructuur, de palenrijen en het doek worden aan-

gebracht. Dit vindt in beginsel plaats in de periode van 15 augustus tot 15 oktober. Leidend 

hiervoor is dat werkzaamheden plaatsvinden na het broedseizoen van de purperreiger en voor 

de aankomst van de wintergasten zoals de smient. In overleg met de Omgevingsdienst Haag-

landen kan deze periode worden verruimd tot 1 november als de omstandigheden dit toelaten. 

In deze periode wordt op werkdagen en incidenteel op zaterdag gewerkt van zonsopgang tot 

zonsondergang. In de nacht wordt materiaal bij het werkgebied gebracht (nabij Wisboomgemaal 

ten noordwesten van de Hoge Boezem van de Overwaard). Overdag wordt materiaal via het 

Achterwaterschap over de kering in het gebied gebracht waar het aanbrengen van de construc-

ties plaatsvindt.  

 

Als alle schermen zijn gerealiseerd kan worden gestart met het inbrengen van bodemmateriaal. 

In eerste instantie in de luwtestructuur en in de zone tussen de palentijen en vervolgens in het 

compartiment. Bodemmateriaal wordt in het grote compartiment aangebracht en stroomt via 

ontwateringskisten in oostelijke richting naar de plas. In de ontwateringskisten zijn schotten 

aangebracht waarmee de afvoer en het waterpeil in het compartiment kan worden geregeld.  

Pas vanaf eind 2017 wordt langs de oostelijke oever materiaal ingebracht (indien voldoende 

materiaal beschikbaar is). De reden hiervoor is dat op dat moment goed kan worden aangeslo-

ten bij maatregelen die voortvloeien uit de kadeverbetering. Nadat bodemmateriaal is inge-

bracht kan het materiaal consolideren en zetten.  

 

Als het bodemmateriaal voldoende is geconsolideerd kan riet worden aangeplant. Dit is op zijn 

vroegst mogelijk in het voorjaar van 2019. Machinaal aanbrengen van plaggen vindt plaats voor 

het broedseizoen van 1 tot 15 maart. Hierna zal aanvullend aanplant en bescherming tegen 

ganzenvraat plaatsvinden, echter zonder inzet van machines. Als het bodemmateriaal voldoen-

de is geconsolideerd, kan ook de watergangenstructuur worden aangebracht. Hierbij kan bo-

demmateriaal worden herverdeeld zodat de gewenste gradiënt kan worden gerealiseerd. Hier-

mee kunnen zonder extra kosten ook de uitbreidingsdoelstellingen voor de zwarte stern worden 

meegenomen.  
 

Omdat onzeker is hoe het consolidatieproces en de zetting van de ingebrachte grond zal ver-

lopen, kan dit proces door monitoring worden gevolgd en kan op basis hiervan worden bijge-

stuurd. In eerste instantie wordt het compartiment ruim gekozen, zodat alle bodemmateriaal 

hierin kan worden verwerkt.  

 

De houten schermen zullen aan de bovenzijde na verloop van tijd (vijftien tot twintig 20 jaar) 

verdwijnen, waardoor een natuurlijk aanzicht resteert. Het aanwezige doek blijft onder de grond 

aanwezig en de vegetatie met wortelstructuur neemt de functie van het vasthouden van bo-

demmateriaal over. 
 
 

Id Taaknaam Begindatum Einddatum Duur

2016

K3 K1K3 K3

1 52w 1d31-12-20151-1-2015Verbetering kade maalkom

2 52w 1d31-12-20151-1-2015Aanpassing afsluitmiddel

3 9w14-10-201615-8-2016Aanleg luwtestructuur

4 9w14-10-201615-8-2016Aanleg scherm en  compartiment

5 9w14-10-201615-8-2016Aanleg palenrij met gording oostzijde

6 80w 2d30-3-201815-9-2016
Aanbrengen bodemmateriaal 1e deel 

225.000 m3

8 24w29-3-201915-10-2018
Aanbrengen bodemmateriaal 2e deel 

75.000 m3

9 493w 1d30-3-202617-10-2016Consolidatie / zetting grond

10 398w15-10-20261-3-2019Aanplant riet

11 217w 4d4-12-20264-10-2022Aanbrengen watergangenstructuur

12 374w 2d16-10-202615-8-2019Realiseren open verbinding

7 8w 4d13-10-201715-8-2017
Eventueel aanpassen leidingen en 

luwtestructuur 

2020 202320222018 2026

K4K4 K3K2 K2K1K3 K1K2 K1 K4K3K4 K1K1K1 K1

20252019 20242015 2017 2021

K1 K4K3 K2K3K3 K4K4K4 K2K1 K2K3 K2K4K2 K4K1 K3K4 K2 K1K2 K2 K2 K3
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Ontwikkeling van riet en andere vegetatie 

De realisatie van een relatief grote oppervlakte overjarig rietmoeras kent een aantal stappen.  

Bij aanvang zal vooral langs de rand van de luwtestructuur een rietzone worden gerealiseerd. In 

de ontwikkelfase wordt begrazing door ganzen en zwanen voorkomen door ganzenwerende 

maatregelen, zoals gaas en overspanningslinten. Riet wordt in hoge dichtheid aangeplant om in 

de oeverzone binnen enkele jaren een gesloten rietvegetatie te laten ontstaan. Om het aange-

plante riet te beschermen tegen ganzen kunnen smalle stroken van maximaal zes à zeven me-

ter afgerasterd worden met gaas. Ganzen komen het rietgedeelte dan niet meer in. Dit kan ook 

toegepast worden bij bestaand riet, met vernielde slikken. Om de vernielde slikken kan gaas 

gezet worden, waarna het riet kan herstellen.  

 

In het grondlichaam wordt meer ruimte geboden voor spontane vegetatie ontwikkeling. Om 

meer zekerheid te hebben dat er begroeiing ontstaat, kunnen pleksgewijs helofyten geplant en 

gezaaid worden. Hier kunnen naast riet ook andere soorten worden aangebracht die zich snel-

ler zullen ontwikkelen op een slappe grondbodem, zoals kleine lisdodde, mattenbies, grote 

egelskop, kalmoes en waterbies. Een voordeel hiervan is dat sommige van deze soorten min-

der begrazingsgevoelig zijn. Deze soorten worden als zaad en/of wortelstokken uit de directe 

omgeving betrokken. De prognose is dat deze begroeiing op termijn van tien tot twintig jaar 

door natuurlijke successie en invasie door riet zal worden gedomineerd. Een voorwaarde hier-

voor is een lage begrazingsdruk van ganzen. 

 

In de ondiepe waterdelen kan ondergedoken en drijvende watervegetatie ontwikkelen, mits de 

helderheid voldoende groot is. Hoewel deze zich waarschijnlijk op spontane wijze zal ontwikke-

len, kan gedacht worden aan het aanbrengen van wortelstokken van gele plomp en mattenbies 

op enkele kernlocaties. Eventueel kunnen enkele krabbenscheer-planten worden uitgezet in de 

watergangen in het grondlichaam.  

 

Samenvattend de mijlpalen en tijdvensters uit de planning (zie ook bijlage 2) 

Realisatie luwtestructuur, palenrij en scherm 

compartiment bodemmateriaal en palenrij 

oostzijde 

15 augustus 2016 - 15 oktober 2016 

Aanbrengen bodemmateriaal, na gereedko-

men luwtestructuur en compartiment in drie 

fasen. 

15 september 2016 - 15 maart 2017 

15 augustus 2017 - 15 maart 2018 

15 augustus 2018 - 15 maart 2019 

Consolidatie bodemmateriaal 1 november 2016 - 28 februari 2027 

Aanplanten riet 1 maart - 31 mei 2019 – 2026 

Graven watergangen  

15 augustus – 15 oktober 

 

2019 – 2026 

Realiseren open verbinding met rest van 

HBO door weghalen schermen in openingen 

luwtestructuur 15 augustus – 31 oktober 

2019 – 2026 (en tijdelijk ook voor 2019 

in perioden dat geen bodemmateriaal 

wordt ingebracht) 

  

 

 
4.3 Landschappelijke en technische uitwerking 
4.3.1 Luwtestructuur 

De luwtestructuur op de locatie van de verdwenen kade is herkenbaar als lijnelement bestaan-

de uit een dubbele palenrij met gordingen. De hart-op-hart afstand tussen de palenrij  

bedraagt 2,5 m. Hiertussen wordt doek aangebracht. De kruin wordt tot NAP +0,50 m uitge-

voerd en wordt omzoomd door gordingen van verduurzaamd hout. Het gebruikte materiaal is 

niet uitlogend. Riet en andere beplanting kan zorgen voor een groene kade. Een dwarsprofiel 

van de technische uitwerking is weergegeven in Figuur 4-4.  
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Figuur 4-4 doorsnede luwtestructuur uitgevoerd in een dubbele palenrij met aangrenzend het grondli-

chaam. Hoogte van luwtestructuur met gordingen tot NAP + 0,50 m. 

 
4.3.2 Grondlichaam  

Het grondlichaam wordt afgescheiden van de rest van de plas door het toepassen van een 

dubbele palenrij met doek. Hiervan bedraagt de afstand tot de noordelijke en zuidelijke kade 

minimaal 30 m tot de teen van de kade. Tijdens de periode dat bodemmateriaal wordt inge-

bracht, is het westelijke deel van de Hoge Boezem van de Overwaard letterlijk afgeschermd van 

de HBO-plas. Dit scherm dat eveneens wordt bevestigd aan palen is waterdoorlatend, maar laat 

geen bodemmateriaal of slib door. Ook bij eventuele berging van water in het gebied tot NAP 

+0,90 m voorkomen deze schermen het verplaatsen van bodemmateriaal.  

 

 
Figuur 4-5 Grondlichaam met aangrenzend de dubbele palenrij 
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4.3.3 Rietvelden en watergangen  

Het middeleeuwse verkavelingspatroon is zichtbaar door de structuur van de aangebrachte  

watergangen in het grondlichaam. Aanleg van de doodlopende watergangen vindt plaats nadat 

de grond is geconsolideerd en het riet is aangeslagen. Hierdoor ontstaat een diversiteit binnen 

het habitat van riet en toegankelijkheid voor andere diersoorten die het water nodig hebben om 

dieper in de rietvelden door te dringen. De watergangen hebben een breedte van maximaal  

10 m tussen het riet, waarbij de bodembreedte maximaal 3 m bedraagt, een diepte van mini-

maal 1,0 m met flauw opgaande oevers. Aan de noord- en zuidzijde van het rietveld wordt een 

afstand van 30 m aangehouden tot de teen van de kade (uitgaande van maximale ruimtebeslag 

bij kadeverbetering). Door deze afstand zijn maatregelen nodig om rond het rietveld ganzen te 

weren. Open water heeft tevens als functie om betreding (door mens en grote predatoren) te 

voorkomen.  
 
4.4 Nadere toelichting ontwerp en functioneren 
4.4.1 Semipermanente scheidingen 

De schermen bestaande uit de palenrijen met doek zijn van semipermanente aard, niet opval-

lend en worden aangebracht in het water. De schermen hebben tot doel het bodemmateriaal op 

zijn plaats te houden tijdens de consolidatie- en zettingsperiode. Deze schermen worden aan-

gebracht rond het grondlichaam. In de openingen aan de noord- en zuidzijde van de luwtestruc-

tuur worden eveneens schermen met doek geplaatst waarmee wordt voorkomen dat ingebrach-

te grond zich naar het westelijke deel van de Hoge Boezem van de Overwaard zal verplaatsen 

(westelijk van de luwtestructuur). In perioden dat geen bodemmateriaal wordt ingebracht wor-

den de schermen uit deze openingen verwijderd en is er weer een open verbinding tussen het 

westelijke en oostelijke deel van de Hoge Boezem van de Overwaard.  
 
4.4.2 Toepassen van riet 

Het spontaan laten ontwikkelen van rietmoeras heeft weinig kans van slagen, omdat hiervoor 

zeer strikte condities nodig zijn die over een groot gebied moeilijk te handhaven zijn: enkele  

jaren droogval gevolgd door ondiepe inundatie, weinig begrazing, genetische herkomst van het 

riet en de herkomst uit een soortgelijk milieu. Daarom zal riet worden aangeplant. 

 

De wijze van aanplant is sterk afhankelijk van de stevigheid van de bodem. Aanplant van riet 

dient te worden uitgevoerd door het aanplanten van plaggen, door het direct overplanten uit  

bestaande oeverlocaties (uitkrabben) en/of het benutten van met riet begroeide baggerdepots. 

Anders is opkweken in het compartiment langs de kade te overwegen. De aanplant (d.i. de 

aangeplante rietpollen met de 'uitbreidingsruimte' eromheen) moet effectief worden beschermd  

tegen vraat. 

Op slecht geconsolideerde of slecht gedraineerde plaatsen kan beter kleine lisdodde en/of mat-

tenbies worden uitgezet. Voor het uitzaaien kan lokaal zaad worden gewonnen. Vers maaisel 

van moerasplanten met hierin rijpe zaden kan ter plaatse worden uitgespreid. In het kiemsei-

zoen dient de bodem plas-dras te blijven; kleine overstromingen in deze periode kunnen het 

kiemingssucces van riet sterk verminderen (lisdodde en biezen zijn wat minder gevoelig). 
 
Het peil na aanleg bepaalt in belangrijke mate de overleving en de vitale uitgroei van het aan-
geplante riet. In het project kunnen meerdere mogelijkheden voor aanplant van riet worden toe-
gepast. De opgedane ervaring kan dan goed worden benut. Voor een overzicht zijn in Tabel 4-2 
de opties voor aanplant van riet vermeld. 
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Tabel 4-2 Overzicht mogelijkheden voor aanplant van riet 

uitgangsmateriaal/ 
methode 

Voordelen Nadelen 

Uitzaaien - lage kosten 
- genetische variatie 

- zeer gevoelig voor overstroming, verdroging, temperatuur 
- extreem gevoelig voor grazers 
- min. 5 jaar tot volledige bedekking 

jonge planten     (1-
jarig, 10/m

2
) 

-  - zeer gevoelig voor grazers 
- min. 5 jaar tot volledige bedekking 
- duur 

bewortelde stekken 
(10/m

2
) 

- in handel verkrijgbaar - zeer gevoelig voor grazers 
- afh. van plantdichtheid enkele jaren tot volledige bedekking 

rhizoomkluiten (5/m
2
) - in handel verkrijgbaar - vrij gevoelig voor grazers 

- in 2 jaar volledige bedekking 
Wortelspecie - lage kosten 

- eenvoudige werkwijze 
- bij lage graasdruk in 1-2 
jaar volledige bedekking 

- gevoelig voor waterbeweging 
- gevoelig voor grazers 

plaggen (1*2 m) - robuust, minst gevoelig 
voor grazers 
- bij lage graasdruk in 1-2 
jaar volledige bedekking 

- waarschijnlijk. onvoldoende bronmateriaal 
- moeilijk te verwerken in constructies 

 
4.4.3 Waterhuishouding en peilbeheer 

Voor de waterhuishouding en het peilbeheer kan onderscheid worden gemaakt in de situatie  

tijdens de uitvoering en de situatie na realisatie van alle voorgenomen ingrepen en ontwikkeling 

van riet.  

 

Situatie tijdens de uitvoering 
Tijdens de uitvoering moet rekening worden gehouden met een overschot aan water door het  
inbrengen van bodemmateriaal vermengd met water. Vanuit het compartiment waarin bodem-
materiaal wordt ingebracht, wordt overtollig water afgevoerd in oostelijke richting naar de plas. 
Afvoer vindt plaats via ontwateringskisten die op meerdere locaties in het scherm (met palenrij) 
worden aangebracht. Door het niveau in de ontwateringskisten aan te passen kan de afvoer 
worden gestuurd. Indien het water bijvoorbeeld te veel bodemmateriaal bevat kan het niveau in 
de ontwateringskist worden verhoogd. Het verhogen van het niveau zorgt er voor dat er meer 
materiaal eerst bezinkt voordat het wordt afgevoerd. Ook kan hiermee in de afvoerpunten wor-
den gestuurd. Hierdoor kan door de aannemer worden voldaan aan de emissie-eis van maxi-
maal 500 mg / l aan droge stof.  
 
Afvoer van overtollig water uit de plas vindt vervolgens plaats in westelijke richting via de noord- 
en zuidzijde van de luwtestructuur. In perioden dat bodemmateriaal wordt ingebracht zijn in de 
openingen ten noorden en zuiden van de luwtestructuur schermen aangebracht. Deze scher-
men zijn bevestigd aan een palenrij. De werking is schematische weergegeven in Figuur 4-6. 
 

 
Figuur 4-6 principe doorsnede van de werking van het tijdelijke scherm in de openingen ten noorden en 
zuiden van de luwtestructuur. Dit scherm zorgt tijdens de uitvoering voor een scheiding tussen het oostelij-
ke en westelijke deel van de Hoge Boezem van de Overwaard.  

  

Water

bodem

waterafvoer over het scherm

wateraanvoer onder het 
scherm door

Oostzijde HBOWestzijde HBO
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Het hierin bevestigde tijdelijke scherm zorgt voor kering van bodemmateriaal. Door tegendruk 
wordt bij afvoer het scherm tegen de bodem gedrukt. Overtollig water wordt over het scherm 
afgevoerd. Eventueel aanwezig bodemmateriaal kan voor dit scherm bezinken. Aanvoer van 
water vanuit westelijke richting vindt plaats in een periode met watertekort. Door tegendruk kan 
dan onder het scherm door aanvoer van water plaatsvinden.  
 
Indien het waterpeil in de Hoge Boezem van de Overwaard stijgt tot boven een niveau van  
NAP +0,50m (maximaal NAP +0,90m) zal water over de luwtestructuur en via de openingen 
onder de schermen door in het oostelijke deel stromen. Na benutting als overloopgebied zal 
overtollig water weer in omgekeerde richting van oost naar west afstromen. Dit vindt plaats on-
der vrij verval over de schermen. In periode dat geen bodemmateriaal wordt ingebracht kunnen 
de schermen worden verwijderd.  
 

Situatie na uitvoering 

Voor de eindsituatie is het peilbeheer vastgelegd in de notitie d.d. 26 februari 2015  

(zie bijlage 1). In Figuur 4-7 is het peilverloop schematisch aangegeven.  

 

 
Figuur 4-7 peilverloop Hoge Boezem van de Overwaard. De zwarte lijn geeft het afsluitmiddel weer, waar-

door aan- en afvoer van water mogelijk is.  

 
Afvoer van overtollig water vindt plaats via het afsluitmiddel nabij het gemaal in het noordwes-
ten van het plangebied. In de eindsituatie worden de schermen ten noorden en zuiden van de 
luwtestructuur verwijderd en functioneert de Hoge Boezem van de Overwaard weer als een  
geheel. Door de brede openingen aan de noord- en zuidzijde (breedte 30 m) zal de afvoer  
gelijkmatig plaatsvinden en zal geen uitspoeling of losraken van rietplaggen / rietstekken optre-
den. Uiteraard is het verbeterde functioneren van het afsluitkunstwerk een randvoorwaarde. 
 
4.4.4 Bergingsvolume  

Het bergingsvolume in het gebied bedraagt circa 315.000 m
3
 en mag na realisatie van het plan 

niet afnemen. Dit volume is gerekend tussen NAP +0,90 m en NAP 0,00 m. Om afname van dit 

volume te voorkomen wordt geen grond aangebracht waarvan het eindniveau hoger ligt dan  

NAP 0,00 m.  

 
4.4.5 Realiseren diepe zone open water 

In een deel van het open water wordt na het inbrengen van grond en realisatie van riet, een  

diepere zone aangebracht voor vis. Deze zone bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het 

open water, direct grenzend aan het grondlichaam in de HBO-plas. Door slib te verplaatsen 

binnen het gebied kan deze diepe zone worden gerealiseerd. De diepte dient meer dan 1,0 m te 

zijn met een oppervlak van circa 1 ha. Dit kan worden gerealiseerd door onder water een deel 

van het nu al aanwezige slib te verplaatsen.  
 
  

Doek t.b.v. vasthouden grond

Constructie t.b.v. vasthouden doek en grond

grondaanvulling

Doek t.b.v. vasthouden grond

Constructie t.b.v. vasthouden doek en grond

grondaanvulling

Doek t.b.v. vasthouden grond

Constructie t.b.v. vasthouden doek en grond

grondaanvulling

5

NAP +1,50m  maalkom (max)

NAP +0,90m  berging (max)

NAP +0,25m  winterpeil

NAP -0,20m  zomerpeil

NAP 0,0m  maaiveldniveau

Op een kier voor inlaat 

peilbeheer op NAP -0,20m

Hoge Boezem van de Overwaard
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Eenmaal in de vijf à tien jaar (afhankelijk van de aanwas van slib) zal baggeren noodzakelijk 

zijn om slib uit deze diepe zone te verwijderen. Vanwege de windwerking wordt deze locatie 

aan de zuidwest zijde gerealiseerd, waardoor het verwijderen van slib alleen op deze locatie 

plaats hoeft te vinden.  

 
4.4.6 Waterkwaliteit 

Er mag tijdens het aanbrengen van grond geen overtollig water op nabijgelegen waterpartijen 

worden geloosd waarin meer dan 500 mg droge stof per liter aanwezig is. Door het comparti-

menteren kan dit worden gerealiseerd.  
 
4.4.7 Zetting 

In zijn algemeenheid kan op basis van ervaring in andere projecten, waarbij venig bodemmate-

riaal wordt verwerkt, worden gesteld dat in een droge situatie circa 
1
/3 van het materiaal over-

blijft na inklinking. In dit geval wordt het bodemmateriaal onder water aangebracht en wordt 

verwacht dat er maximaal 
2
/3 overblijft. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat van de 300.000 m

3
 

maximaal 200.000 m
3
 overblijft. De zetting van de bodem zal na het aanbrengen van bodem-

materiaal naar schatting 0,25 m bedragen (bron Uitvoeringsplan januari 2015). 
 
4.4.8 Bodemstructuur en –samenstelling 

Bij de verwerking van bodemmateriaal wordt zuurstofhoudend water vermengd met de grond / 

specie. Dit zorgt voor een beluchting van het water. Hoewel normaliter het beluchten van venig 

materiaal als negatief wordt gezien (het veen mineraliseert en klinkt in) werkt het beluchten van 

venige specie in eerste instantie juist positief. Dit effect wordt nader toegelicht in het rapport van 

B-ware
7
. Het effect is tweeledig. Door de beluchting wordt door oxidatie van het in de bodem 

aanwezige ijzer een extra fosfaatbinding in de bodem gegenereerd. Effectief gaat de bodem 

juist minder fosfaat naleveren of juist fosfaat binden. Dit verschijnsel wordt ook waargenomen 

bij de toepassing van droge baggerspecie bij verondiepingen van diepe plassen. 

Het tweede effect bestaat uit een detoxificatie van de veenbodem. Door de toevoeren van zuur-

stofhoudend water in de bodem wordt de bodem geoxideerd. Hierbij worden ook de giftige stof-

fen die van nature ontstaan in veenbodems (sulfides en ammonium) geoxideerd en omgezet in 

het veel minder schadelijke sulfaat en nitraat. 

 

                                                                 
7
 Chemische analyse poriewater en waterbodem Grote- of Achterwaterschap en Hoge Boezem van de Overwaard:  

effecten van Droogval, B-ware januari 2015. 
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5 Monitoring en beheer 

5.1 Algemeen 

Monitoring is gericht op het verzamelen van informatie over het watersysteem (en de hiermee 

samenhangende functies en inrichting). De informatie die dit oplevert is nodig vanuit de volgen-

de doelstellingen:  

 het controleren en toetsen van de toestand van het watersysteem; 

 het signaleren van afwijkingen in het watersysteem; 

 het nemen en onderbouwen van operationele beslissingen; 

 het afleiden en evalueren van beheersmaatregelen; 

 het ontwikkelen van watersysteemkennis; 

 het ontwikkelen van beleid. 

 

Deze generieke doelstellingen zijn ook van toepassing voor het oostelijke deel van de  

Hoge Boezem van de Overwaard en kunnen niet los worden gezien van het functioneren van 

het systeem als geheel.  

 

Elke doelmatige monitoring begint met het vaststellen van de informatiebehoefte die vervolgens 

wordt uitgewerkt in een monitoringsstrategie. Een uitgewerkte monitoringsstrategie bevat daar-

bij de volgende elementen: 

 type monitoring (routinematig of projectmatig); 

 meetlocaties; 

 parameters (gids- of specifieke parameters en meetinstrumenten); 

 meetcyclus, meetperiode en meetfrequentie. 

 

Er bestaat geen blauwdruk voor de uitwerking van informatiebehoefte naar een monitorings-

strategie. Bij de uitwerking van een monitoringsstrategie kunnen daarom verschillende criteria 

een rol spelen, waaronder continuïteit van bestaande meetreeksen, informatiedichtheid (in tijd 

en ruimte), nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, kosten en personele inzet (tijd).  

 
5.1.1 Organisatie en verzamelen informatie 

Een belangrijke keuze bij de monitoringsstrategie is of een monitoring routinematig of project-

matig moet worden ingestoken. Als er sprake is van monitoring, die in tijd is begrensd doordat 

bijvoorbeeld het meetdoel is gerealiseerd, dan is dit als een projectmatige monitoring aange-

merkt. Vooralsnog reikt de tijdshorizon binnen dit plan tot eind 2022 (of 2026 bij uitloop), waar-

door de aan de werkzaamheden gerelateerde monitoring projectmatig kan worden ingericht. 

Door de monitoring periodiek te evalueren kunnen de benodigde meetpunten, inspanningen en 

kosten worden bijgesteld. Evaluatie is voorzien na belangrijke fases in het realisatieproces. 

Hiervoor dient het waterschap samen met andere partijen de meetdata te verzamelen en in  

relatie tot de gestelde meetvragen te analyseren. Hierbij komt aan bod of de ontwikkeling vol-

gens plan en prognose plaatsvinden en of de waarnemingen verklaarbaar zijn. Op basis van de 

meetresultaten en analyse hiervan kan het uitvoeringsproces worden bijgestuurd.  

 

In hoofdstuk 6 zijn de risico’s en beheersmaatregelen vermeld. De beheersmaatregelen zijn per 

risico vermeld en hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens vanuit de monitoring, zoals 

hierna beschreven. 
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5.2 Meetvragen  

Om de benodigde inspanning voor monitoring te kunnen bepalen is van belang dat de meet-

vragen worden bepaald en van daaruit de benodigde metingen / monitoring om dit in te kunnen 

vullen. Deze meetvragen hebben niet alleen een relatie met het watersysteem, maar ook met 

de hieraan gerelateerde natuurlijke inrichting van het systeem. De meetvragen zijn gerelateerd 

aan de vier verschillende elementen in dit plan zoals weergegeven in Figuur 5-1. 
 

 
Figuur 5-1 Onderverdeling meetvragen 

 

 
 

Informatiebehoefte Normtoetsing fysisch, chemische en ecologische oppervlaktewaterkwaliteit 

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland 

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen via beheer- en inrichtingsmaatregelen van de oppervlaktewa-

terkwaliteit 

Opmerking  

 

Meetstrategie start na laatste jaar inbrengen bodemmateriaal 

Type monitoring Routinematig (controle kwaliteit en fluctuatie daarin) 

Meetlocaties ecoscan en meting fysich-chemische waterkwaliteit (bestaande meetpunt in HBO, net ten zui-

den van Hoge Boezem van de polder Nieuw-Lekkerland blijft behouden) 

Visuele inspectie 

Parameters Fysisch-chemisch: op een meetpunt eutrofiëringparameters, tijdens uitvoering, extra parameter 

concentratie droge stof. Ecologisch met behulp van ecoscan (100 m langs noordoever, 100 m 

langs zuidoever en 100 m in representatieve watergang in westelijke rietveld) 

Meetcyclus, -

frequentie & -periode 

Fysisch-chemisch: driejaarlijks, 12x per jaar, ecoscan eenmaal in de drie jaar 

 

Het parameterpakket bevat o.a. CZV en zuurstof (voor eutrofiering), de macro-ionen chloride, 

sulfaat en carbonaat kunnen gebruikt worden voor het afleiden van de herkomst en om inzicht 

te krijgen in de condities voor ecohydrologie. Ook wordt zwevend stof, doorzicht, geleidbaar-

heid, temperatuur, wind en pH gemeten. De inzet van ecoscans voor het monitoren van de eco-

logische waterkwaliteit wordt normaliter eenmaal in de drie jaar uitgevoerd.  
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Informatiebehoefte Kwaliteit oppervlaktewater tijdens de uitvoering 

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland 

Doelstelling Effect inrichting en beheer op de waterkwaliteit  

Opmerking Gericht op groot open water en te realiseren watergangen  

 

Meetstrategie 2016 – 2022 (tijdens uitvoering) 

Type monitoring Projectmatig 

Meetlocaties Vaste meetpunten  

Visuele inspecties en Ecoscan 

Parameters Fysisch-chemisch: eutrofiëringparameters en doorzicht in oppervlaktewater.  

Overweging screening waterbodem op interne emissie.  

Meetcyclus, -

frequentie & -periode 

Driejaarlijks Fysisch Chemisch twaalfmaal per jaar, eutrofiëringparameters, doorzicht en 

blauwalgenbloei viermaal tot zesmaal per jaar 

Overweging screening waterbodem op interne emissie 

Ecoscan voor en twee jaar na beheersmaatregel (gekoppeld aan fasering inbreng bodemma-

teriaal) 

Start en einde: afhankelijk van planning voorgenomen maatregelen 

 

 
 

Informatiebehoefte Dynamiek, aan- en afvoer en peilverloop 

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland 

Doelstelling Volgen dynamiek en opstellen globale waterbalansen  

Opmerking  

 

Meetstrategie Vanaf moment realisatie aanpassing afsluitmiddel in 2015 

Type monitoring Routinematig 

Meetlocaties vast meetpunt nabij afsluitmiddel  

Parameters Waterpeilen 

Meetcyclus, -

frequentie & -periode 

Continu 

 

 
 

Informatiebehoefte Locatie en verspreiding van ingebrachte grond en proces van consolidatie en inklinking 

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland 

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen inbrengen en verdelen van ingebracht bodemmateriaal  

Opmerking  

 

Meetstrategie 2016 - 2022 (tijdens uitvoering) 

Type monitoring Projectmatig, tijdens de uitvoering 

Meetlocaties Visuele inspectie en per locatie van ingebrachte grond één meetlocatie  

Parameters Verdeling (visueel) 

Dichtheid grondpakket door steekmonster.  

Kwaliteit alleen als daar aanleiding voor is 

Meetcyclus, -

frequentie & -periode 

Verdeling wekelijks, in logboek en foto, aansluiten bij fasering uitvoering 

Dichtheid eenmaal per drie maanden  
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Informatiebehoefte Aanwezigheid van vogels conform instandhoudingsdoelstellingen N2000 

Verantwoordelijke Omgevingsdienst Haaglanden (bevoegd gezag) handhaving door Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid, afdeling Toezicht en Handhaving, Team groen 

Doelstelling In hoeverre de instandhoudingsdoelstellingen en uitbreidingsdoelstellingen worden gereali-

seerd 

 

Meetstrategie Vanaf 2016  

Type monitoring Routinematig, ook tijdens uitvoering 

Meetlocaties Visuele waarnemingen (schattingen) en tellingen in het oostelijke deel van de HBO-plas  

Parameters Soorten en aantallen (datum) 

Locaties van waarneming 

Meetcyclus, -

frequentie & -periode 

Door Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA) In ieder geval in broedseizoen en winter-

seizoen  

 

 
 

Informatiebehoefte Locatie en verspreiding van vissen en exoten  

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland 

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen waterkwaliteit 

 

Meetstrategie Vanaf 2016  

Type monitoring Routinematig, meenemen bij ecoscan  

Meetlocaties Visuele inspectie bij ecoscan 

Parameters Soorten, aantal, verdeling  

Meetcyclus, -

frequentie & -periode 

Aansluiten bij ecoscan  

 

 
 

Informatiebehoefte Ontwikkeling van riet en waterplanten, soorten in NVO en wilgengroei / houtopslag 

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland 

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen ontwikkeling vegetatie  

Verwijderen ongewenste houtopslag 

 

Meetstrategie 2016 - 2022 (tijdens uitvoering) 

Type monitoring Projectmatig, tijdens de uitvoering en ontwikkeling van rietzones  

Meetlocaties Visuele inspectie (opname soorten/locaties) enkele raaien  

Parameters Verdeling (visueel) en kartering van omvang per raai 

Meetcyclus, -frequentie 

& -periode 

aansluiten bij fasering uitvoering 

eenmaal per drie maanden 

Tot eind uitvoering eenmaal per maand controle op houtopslag en dit direct handmatig ver-

wijderen 

Toelichting: In de aanplantfase is monitoring van de uitbreiding en lokale bedekking van riet van belang voor de operati-

onele invulling van de rietontwikkeling. Vroegtijdig signaleren van bijvoorbeeld vraatschade is belangrijk om adequate 

maatregelen te kunnen nemen. De ontwikkeling van het rietmoeras kan door monitoring worden gevolgd worden door 

jaarlijks een globale kartering van vegetatietypen / bedekkingsklassen uit te voeren. Opname van proefvlakken en raai-

en geeft meer gedetailleerde informatie over de vegetatieontwikkeling.  
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Informatiebehoefte Buitenwaartse stabiliteit Achterwaterschap 

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland 

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen baggerwerkzaamheden  

 

Meetstrategie 2016 - 2018 (tijdens uitvoering baggerwerkzaamheden nabij kade HBO) 

Type monitoring Projectmatig, tijdens de uitvoering  

Meetlocaties vijf meetlocaties verdeeld over traject kade HBO langs Achterwaterschap  

Parameters Waterspanning en vervorming kade door hoekmeting 

Meetcyclus, -frequentie 

& -periode 

aansluiten bij fasering uitvoering, continue tijdens uitvoering 

plaatsing vijf inclinometers en vijf waterspanningsmeters voorafgaand aan baggerwerk-

zaamheden, continue meting 

 

 
 

Informatiebehoefte Stabiliteit luwtestructuur en schermen 

Verantwoordelijke Waterschap Rivierenland 

Doelstelling Controleren en zo nodig bijsturen / aanpassen aanleg Luwtestructuur  

 

Meetstrategie 2016 - 2022 (tijdens uitvoering) 

Type monitoring Projectmatig, tijdens de uitvoering  

Meetlocaties Visuele inspectie en meting hoogteniveaus en vervorming constructie  

Parameters Vervorming constructie en hoogte bovenkant luwtestructuur  

Meetcyclus, -frequentie 

& -periode 

aansluiten bij fasering uitvoering 

eenmaal per maand  

 
 
5.3 Uit te voeren beheer 

Het beheer is het geheel van activiteiten voor het ontwikkelen en instandhouden van de  

gewenste situatie.  

 
5.3.1 Peilbeheer  

Het peilbeheer dient in de eindsituatie te voldoen aan het peilbeheer zoals omschreven in  

bijlage 1. 
 
5.3.2 Aan- en afvoer van water 

De aan- en afvoer van water vindt plaats via de in de luwtestructuur aanwezige openingen. In 

deze openingen zijn gedurende de uitvoering tijdelijke schermen aangebracht. Dit is  

beschreven in paragraaf 4.4.3.  

 
5.3.3 Herstel schade aanplant  

Als er hoge peilen optreden in de periode direct na aanplant, kunnen de rietzoden uitspoelen en 

wegdrijven, waardoor open plekken ontstaan in de aanplantzone. Dit dient hersteld te worden 

zodra het peil weer voldoende gedaald is. 

 
5.3.4 Rietlandbeheer 

Bij aanvang wordt alleen ongewenste opslag verwijderd. Op langere termijn kunnen op hoger 

gelegen delen door strooiselaccumulatie ruigtes ontstaan. Hierop zou een lokaal (meerjarig) 

maaibeheer kunnen worden ingezet. Opslag van houtige soorten (wilgen, elzen) kan in  
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beperkte mate worden toegelaten, maar teveel opslag van struiken en bomen dient te worden 

verwijderd. De eerste periode wordt gemaaid zonder bindmachine. Er wordt gemaaid met een 

losse balk, het maaisel blijft in principe liggen. Dit is geen probleem voor de ontwikkeling van 

het riet. Het is belangrijk dat direct gemaaid wordt, op die manier krijg je een goede rietkraag. 

De eerste jaren is het belangrijk dat veel hout gezaagd en getrokken wordt (vooral wilgen-

opslag). Dit hout, inclusief de wilgen, komen op uit de grond afkomstig van het Achterwater-

schap. De eerste jaren dient iedere maand een inspectie gehouden te worden in het gebied en 

dienen direct de wilgen en overig hout eruit gehaald te worden. 

 

De watergangen mogen verlanden. Op langere termijn kunnen met name de ingangen van 

doodlopende sloten geheel dichtgroeien met lisdodde en riet, waardoor het achterliggende deel 

van de sloot geïsoleerd raakt. Dit is een gewenste situatie. Om het karakter van rietland met 

waterpartijen te behouden zouden op (zeer) lange termijn sloten weer worden opengetrokken of 

nieuwe sloten worden gegraven. Invasieve waterplanten in de watergangen of op het kale 

grondlichaam worden mechanisch bestreden. Verder wordt in principe geen beheer op de  

watervegetatie toegepast. 

 
5.3.5 Wegvangen muskusratten 

Vanuit de watergangen worden muskusratten weggevangen. 

 
5.3.6 Verwijderen of herverdelen grond  

Na aanleg, maar ook tijdens de uitvoering wordt rekening gehouden met het vrijkomen van 

grond, door bijvoorbeeld lekverlies uit de grondlichamen, maar ook door herverdeling van slib in 

de HBO-plas. Hierdoor zal periodiek overtollig slib verwijderd moeten worden. In principe wordt 

grond en slib binnen het plangebied verwerkt en kunnen lagere plekken worden opgevuld. 
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6 Risico’s en beheersmaatregelen 

6.1 Algemeen 

Bij de ontwikkeling van de luwtestructuur en rietmoeras zijn er onzekerheden, waar met  

beheersmaatregelen in kan worden bijgestuurd. In voorliggend hoofdstuk worden de risico’s en 

beheersmaatregelen aangegeven. Het betreft de risico’s tijdens de aanleg maar ook risico’s die 

na het bereiken van de eindsituatie kunnen optreden.  

 
6.2 Risico’s 

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 / opwerveling bodemmateriaal 

 Risico 

Door tijdelijke peilstijging wordt het ingebrachte grondlichaam overspoeld en wordt materiaal 

verspreid door de hele plas, waardoor de condities voor doelsoorten (o.a. de smient) ver-

slechteren en doelsoorten verdwijnen.  

 Beheersmaatregelen 

Door de verdiepte zone voor vis in het zuidwesten van het resterende deel van de HBO-plas 

al direct na het realiseren van het compartiment voor inbreng van bodemmateriaal aan te 

brengen, zal deze locatie ook tijdens de uitvoering als slibvang dienst doen. Overtollig slib 

kan zich op een plaats concentreren, waardoor overlast op andere plaatsen wordt voor-

komen.  

Indien acute problemen optreden (bijvoorbeeld door een extreme neerslaggebeurtenis 

waarbij overtollig water het oostelijke deel van de HBO overspoelt) wordt afhankelijk van de 

situatie uit de volgende beheersmaatregelen gekozen: 

 plaatsen extra scherm ten behoeve van de isolatie van vrijkomend materiaal (afhankelijk 

van de locatie); 

 tijdelijke vermindering van inbreng van materiaal uit Achterwaterschap; 

 wijzigen locatie waar materiaal uit Achterwaterschap wordt ingebracht; 

 wijzigen van inbreng locatie en locatie voor afvoer (sturing afvoerpunten ontwateringskis-

ten).  

 

Geen vaste bodem 

 Risico 

In te brengen grond vormt geen vaste bodem binnen enkele jaren voor ontwikkeling rietlan-

den. 

 Beheersmaatregelen 

Meten en volgen consolidatieproces en effecten in beeld te brengen, op basis van deze  

informatie wordt afhankelijk van de situatie gekozen uit de volgende ingrepen: 

 uitloop in de planning (zes tot tien jaar benutten) en consolidatieproces langer de tijd  

geven; 

 het aanbrengen van bodemmateriaal wijzigen en de verdeling van vaste en venige mate-

rialen wijzigen; 

 de indeling van het compartiment wijzigen of verkleinen. 
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Opsluiten vis  

 Risico 

Door het inbrengen van grond raakt vis ingesloten. 

 Beheersmaatregelen 

Bij het inbrengen van grond altijd een ontsnappingsroute voor vis openhouden naar open 

water. Indien desondanks vis op een locatie raakt ingesloten, wordt afhankelijk van de situa-

tie gekozen voor één of meer van de volgende maatregelen: 

 realiseren ontsnappingsroute; 

 wegvangen van vis en overplaatsen. 

 

Samenstelling materiaal uit Achterwaterschap bevat meer vaste grond  

 Risico 

Door het vergraven van meer vaste grond (veen en zand) en zal er meer vaste grond ont-

staan. 

 Beheersmaatregel 

Door het consolidatieproces te volgen kan na iedere periode een doorkijk worden gemaakt 

van het gehele plan. Hiermee kan bijsturing plaatsvinden binnen het compartiment.  

 

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 

 Risico 

De mogelijkheden voor verblijf van doelsoorten worden tijdens de uitvoering verstoord of  

beperkt, waardoor doelsoorten verdwijnen. 

 Beheersmaatregelen 

De periode van aanbrengen van voorzieningen vindt plaats in de periode augustus-

september-oktober. Betreding is mogelijk na afloop van het broedseizoen van de purperrei-

ger en voor de komst van wintergasten zoals de smient. Deze periode wordt als basis inge-

perkt tussen 15 augustus en 15 oktober en indien de omstandigheden dit toelaten kan in 

overleg met bevoegd gezag verlenging plaatsvinden tot 1 november. In de periode novem-

ber tot maart zal er geen fysieke aanwezigheid of verplaatsing van materieel worden uitge-

voerd. Verstorende ingrepen worden vooraf goed voorbereid (zoals het inbrengen van grond 

via vooraf aangebrachte leidingen, verplaatsen van spuitmonden door vooraf aangebrachte 

afsluiters en ontwateringskisten voor afvoer van overtollig water), zodat tijdens de uitvoering 

geen verstoring plaatsvindt. Indien desondanks toch ongewenste verstoring optreedt wordt 

een keuze gemaakt uit een of meerdere van de volgende maatregelen: 

 de locatie waar materiaal (grond) wordt ingebracht wordt gewijzigd; 

 de locatie waar vandaan het gebied wordt betreden wordt gewijzigd; 

 het type materieel dat wordt ingezet wordt gewijzigd.  
 

Riet slaat niet aan 

 Risico 

De rietontwikkeling komt niet op gang doordat: 

a) kieming niet succesvol is;  

b) jonge planten slechte groei vertonen;  

c) vraatschade optreedt. (apart als risico benoemd). 

 Beheersmaatregelen 

Als de kieming niet succesvol is, dan wordt afhankelijk van de situatie gekozen uit de vol-

gende maatregelen:  

1. kansen op kieming vergroten door meerdere soorten moerasplanten in te zaaien;  

2. zaaien herhalen in verschillende jaren;  

3. meerdere technieken toepassen (niet alle kaarten op kieming zetten maar ook aanplanten 

van plaggen / wortelstokken / rietstekken).  

Voor het verbeteren van de groei van jonge planten wordt geadviseerd meerdere soorten 

toe te passen en tevens het consolidatieproces van de bovenlaag te bevorderen. 
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Wilgengroei 

 Risico 

Spontane wilgengroei kan de groei van de kiemplanten en de groei van kiemplant naar vol-

wassen riet ernstig belemmeren. 

 Beheersmaatregel 

 Houtopslag controleren en verwijderen; 

 Via monitoring en beheer verwijderen van houtopslag. 

 

Ganzenvraat en vraat andere herbivoren 

 Risico 

In de huidige situatie is er een grote populatie ganzen in Hoge Boezem van de Overwaard 

aanwezig. Zomerganzen begrazen jonge scheuten van riet, winterganzen fourageren vooral 

op de rhizomen, die ze in ondiep water opgraven. Zo is de huidige slechte staat van het riet 

te wijten aan de excessieve vraat. Jonge rietbegroeiingen (zoals in de eerste jaren na aan-

plant) hebben bij deze begrazingsdruk geen kans. Dit risico bestaat ook bij aanleg van de 

rietvelden. Andere grazers (muskusrat, zwanen, meerkoeten) zullen waarschijnlijk geen  

belangrijke impact hebben. 

 Beheersmaatregelen 

In de kiemperiode worden schermen (gaas) aangelegd rondom de kiemcompartimenten om 

ingang van de compartimenten vanuit het water te voorkomen en worden linten die schrik 

aanjagen gespannen over de compartimenten. Indien desondanks toch vraat optreedt wordt 

afhankelijk van de situatie gekozen uit de volgende beheersmaatregelen: 

 Kleinere stroken toepassen, Gaas is vooral van belang omdat de ganzen zo niet vanuit 

het water naar het riet kunnen (stroken van maximaal zes a zeven meter breed); 

 Na uitplanten worden eveneens linten gespannen of andere verstorende elementen aan-

gebracht totdat de rietplanten volgroeid zijn; 

 Tevens wordt de breedte van de watergangen in de rietzones beperkt tot 10 m, zodat de 

ganzen hier niet in zullen trekken.  

 

Fluctueren waterpeil 

 Risico 

Het waterpeil kan ongecontroleerd fluctueren in extreem natte situaties wanneer water  

onvoldoende kan worden afgevoerd richting de Lek en wanneer in droge situaties onvol-

doende water beschikbaar is voor inlaat. Gemiddeld treedt de noodzaak tot piekberging 

eenmaal per jaar op, veelal in de winter. Dit kan mogelijk vaker optreden. Sterk fluctuerende  

waterpeilen kunnen overmatige inundatie en droogval met zich meebrengen. Met name 

overmatige inundatie is een risico. Een te hoog waterpeil heeft invloed op de consolidatie en 

zetting van het aangebrachte grond. In de kiemfase en de vestigingsfase van rietplanten is 

de gevoeligheid voor overstroming groot. Dit speelt vooral een rol in de kiemfase in juli en 

augustus. De hoge pieken in Hoge Boezem van de Overwaard worden normaliter overleefd, 

mits het hoogwater hooguit enkele dagen duurt. Voor riet is overstroming in het groeiseizoen 

zeer schadelijk als de planten volledig overstroomd worden. Droogval van korte tot vrij lange 

duur (tot enkele weken) heeft weinig negatieve effecten op de groei van riet, en kan bij een 

organische bodem gunstig zijn door aeratie van de bodem.  

 Beheersmaatregel 

In een protocol voor peilbeheer prioriteit geven aan het handhaven van het gewenste peil in 

de Hoge Boezem van de Overwaard, met name in de zaai en kiemperiode in juli en  

augustus.  
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Exoten 

 Risico 

Exoten (planten/dieren) kunnen via gebiedsvreemd water het gebied binnenkomen en de 

ontwikkeling van riet en andere gewenste soorten zoals gele plomp en krabbenscheer  

belemmeren. 

 Beheersmaatregelen  

 De aanwezigheid van exoten dient door monitoring te worden gevolgd zodat in een vroeg 

stadium deze (mechanisch) verwijderd kunnen worden. Door zorg te dragen voor  

beperkte overstroming, wordt de kans op de aanwezigheid van exoten beperkt; 

 In samenhang met monitoren en verwijderen houtopslag (wilgen) ook exoten meenemen. 

 

Windwerking 

 Risico 

Door windwerking en golfvorming kunnen oevers van geconsolideerde grond afkalven.  

 Beheersmaatregel 

De oevers van met name de noordoostkant van de HBO-plas worden het meest bedreigd. 

Aan de oostzijde wordt een golfwerende constructie aangebracht.  

 

Stabiliteit luwtestructuur 

 Risico 

De luwtestructuur aan de westkant is van permanente aard. Deze luwtestructuur kan onvol-

doende stabiel blijken te zijn.  

 Beheersmaatregel 

Voor de stabiliteit van deze structuur wordt monitoring uitgevoerd. Dit is opgenomen in het 

monitoringsplan. Bij onvoldoende stabiliteit wordt de structuur verstevigd en waar nodig her-

steld. 
 

Stabiliteit semipermanente scheidingswanden 

 Risico 

De semipermanente scheidingswanden die worden aangelegd om de compartimenten, 

waarin bodemmateriaal wordt aangebracht af te scheiden, kunnen onvoldoende stabiel zijn 

waardoor het scherm van zijn plaats kan raken of lek kan raken.  

 Beheersmaatregel 

De stabiliteit van deze structuur wordt door monitoring gevolgd. Dit wordt opgenomen in een 

monitoringsplan. Bij onvoldoende stabiliteit wordt de structuur verstevigd of indien nodig 

hersteld. 

 

Onvoldoende grond 

 Risico 

Er is onvoldoende grond aanwezig in de Achterwaterschap om het gewenste streefbeeld te 

kunnen realiseren. 

 Beheersmaatregel 

De grond wordt gefaseerd aangebracht in verschillende jaren. Tijdens deze periode kan  

ervaring worden opgedaan met de daadwerkelijke consolidatie en zetting van het grondli-

chaam in situ. Door regelmatige monitoring van de resterende hoeveelheid grond in het Ach-

terwaterschap kan tijdig een inschatting worden gemaakt of de geplande hoeveelheid en 

oppervlakte kan worden gerealiseerd of dat een andere verdeling noodzakelijk is. Er kan 

worden bijgestuurd door: 

 kleinere compartimenten te realiseren; 

 na het inbrengen bodemmateriaal herverdelen. 
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Peilregime Hoge Boezem van de 
Overwaard na aanpassing afsluitmiddel 

Inleiding 
In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer 
opgesteld voor de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO). Dat is gedaan met als doel om de rietgroei 
in het N2000 te bevorderen door het verminderen van peilfluctuaties. Dat is nu mogelijk omdat het 
afsluitmiddel geautomatiseerd wordt. Het nieuwe peilregime is gebaseerd op het volgende principe: 
aflaten als gevolg van veel neerslag of draaiende molens. In het schema in Figuur 1 staan de 
streefpeilen uit het nieuwe peilregime dat is afgesproken en in Tabel 1 staat welke peilen wanneer 
opgezet worden.  
 

 
Figuur 1, streefpeilen uit het nieuwe peilregime in de Hoge Boezem van de Overwaard (schematische weergave, niet op 
schaal) 

Tabel 1, Streefpeilen van het nieuwe peilregime in de Hoge Boezem van de Overwaard per maand 

Jan Feb  Maart April Mei Juni  Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

            
Zomerpeil = -0,20m +NAP = oranje 
Winterpeil = 0,25m +NAP = blauw 

 
Let op! Het peilbesluit blijft ongewijzigd (minimaal -0,40m NAP en maximaal  +0,90m NAP) en de 
Hoge Boezem blijft dus beschikbaar voor berging als het nodig is. 

0,40m+NAP max peilregime 
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Hoe zit het systeem in elkaar? 
In Figuur 2 staat schematisch aangegeven welke kunstwerken er in de buurt van de HBO staan om 
het peil in dit gebied te regelen. De pijlen geven aan welke kant het water op kan stromen en de 
nummers geven de routes van het water aan. Dit geeft ook weer hoe de verschillende kunstwerken 
met elkaar samenhangen. De  streefpeilen uit het nieuwe peilregime willen we in zoveel mogelijk 
situaties kunnen opzetten. In de volgende hoofdstukken staat per situatie beschreven hoe we dat 
kunnen doen. 

 
Figuur 2, schematisch overzicht van de kunstwerken en waterstromen in het gebied rond de Hoge Boezem van de 
Overwaard 

Het afsluitmiddel bestaat uit 8 schuiven, 4 onderschuiven en 4 bovenschuiven. Alle schuiven worden 
geautomatiseerd. Graag willen we op twee schuiven een standmelding, zodat we die schuiven op 
een kier kunnen zetten. We willen graag een standmelding op een set schuiven (dus een onder- en 
een bovenschuif die boven elkaar zitten) in het midden van het afsluitmiddel. 
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Beschrijving mogelijke ingrepen ten bate van het waterbeheer 
Hier onder worden de verschillende situaties beschreven die voor kunnen komen bij het uitvoeren 
van het waterbeheer  waarbij de Hoge Boezem van de Overwaard een rol speelt. Hierbij zijn de 
criteria aangegeven. Deze processen en criteria kunnen gebruikt worden om het toekomstige 
peilregime te vertalen naar automatiseringscriteria. Voor de nummering is gebruik gemaakt van de 
toegepaste nummering van de functionele omschrijving software watersysteem Kinderdijk. 

PBF-1: Inlaten Lage Boezem vanuit Hoge Boezem (i.v.m. draaiende windmolens) 
1) Als het peil in HBO hoger is dan 0,25m +NAP  aflaten via maalkom 

 Afsluitmiddel open (nr. 6) 

 Elshoutsluis open (nr. 5) (als de Lek lager is dan HBO) 

 Inlaat dicht 
2) Als het peil in de Lek hoger is dan 0,25m +NAP  water vasthouden in HBO tot +0,40m +NAP 

 Afsluitmiddel dicht 

 Inlaat dicht 
3) Als het peil in HBO hoger is dan 0,40m +NAP en de Lek hoger is dan 0,40m +NAP  aflaten 

naar LB (rondpompen) 
a. Standaard situatie: 

 Afsluitmiddel dicht 

 Inlaat open (nr. 3) 
b. Extra capaciteit nodig (als capaciteit molens > capaciteit inlaatduikers): 

 Inlaat open (nr. 3) 

 Afsluitmiddel open (nr. 6) 

 Directe inlaat open (nr. 9) 
4) Als het peil in HBO hoger is dan -0,10m +NAP en het is wenselijk om water vast te houden  

aflaten naar LB (rondpompen) 
Zie PBF-1 3) 

5) Als het peil in HBO in de zomer stijgt door neerslag en de inzet van de molens  handmatig 
aflaten via de maalkom, daarvoor zijn de volgende kunstwerken nodig: 

 Inlaat dicht 

 Afsluitmiddel open (nr. 6) 

 Elshoutsluis open (nr. 5) 

PBF-2: Inlaten Lage Boezem vanuit Lek 
De beslissing om in te laten vanuit de Lek wordt in alle gevallen handmatig genomen, net als de extra 
inzet die mogelijk nodig is. 

1) Direct vanuit de maalkom (nr.9) 

 Afsluitmiddel dicht 

 Inlaten in polders open zetten  handmatig 

 Elshoutsluis op een kier (nr. 1) 

 Directe inlaat open (nr. 9) 
2) Als capaciteit van actie 1) (nr. 9) niet voldoende is, doen we daarnaast het volgende:  

 Afsluitmiddel open (nr. 2) 

 Inlaat tussen HBO en LB open (nr. 3) 
We laten het peil in HBO mee schommelen met de getijden in de rivier. 

3) Als het chloride-gehalte van het inlaatwater uit de Lek hoger wordt dan 1000 mg/L: 
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a. Hoog water: 

 Elshoutsluis dicht  

 Afsluitmiddel dicht 
b. Laag water: 

 Elshoutsluis open (nr. 1) 

 Afsluitmiddel dicht 

 Directe inlaat open (nr. 9) 

PBF-3: Inlaten in Hoge Boezem vanuit Lek (i.v.m. laag peil Hoge Boezem) 
Als het peil in HBO in de zomer lager wordt dan -0,20m NAP: 

 Afsluitmiddel openzetten tot 0,00m NAP (nr. 2) 

 Elshoutsluis op een kier zetten (nr. 1) 

PBF-4: Uitmalen Lage Boezem naar de Lek (uitmalen) 
1) Uitmalen van LB via maalkom naar Lek: 

 Afsluitmiddel dicht 

 Ir. Kok gemaal aan (nr. 4) 

 Elshoutsluis open (nr. 5) 
2) Als het peilverschil tussen de maalkom en de Lek groter is dan 1,30m (ivm max. peilverschil 

van 1,50m): 

 Ir. Kok gemaal uit 

 Elshoutsluis dicht 
Als peil in HBO kleiner of gelijk is aan -0,20m NAP: 

 Afsluitmiddel open tot peil HBO = 0,00m NAP (nr. 2) 

PBF-5: Uitlaten Lage Boezem naar Lek (uitmalen bij hoog Lek-peil) 
Als de Lek meerdere dagen een peil heeft hoger dan 1m +NAP, het peil in de LB is te hoog en het peil 
in de maalkom is hoger of gelijk aan 0,60m +NAP: 

1) Peil op HBO is lager aan 0,90m +NAP 

 Ir. Kok gemaal aan (nr. 4), boven 0,75m +NAP HBO: maximaal 1 vijzel aan 

 3e trap aan (nr. 10), 3 pompen aan 

 Elshoutsluis dicht 

 Afsluitmiddel open (nr. 2) 
2) Peil op HBO is gelijk aan of hoger dan 0,90m +NAP: harde stop 

 Ir. Kok gemaal uit! 

 3e trap aan (nr. 10) 

 Elshoutsluis dicht 

 Afsluitmiddel open (nr. 6) 

 Directe inlaat open (nr. 9) 

 Inlaat open (nr.3)  
Zodra het peil in HBO onder de 0,90m +NAP komt, gelijk weer over op PBF-5 1) 

3) Peil op HBO is hoger dan 0,90m +NAP en peil op de Lek is hoger dan 3,0m +NAP  aflaten 
vanuit HBO via maalkolk  

 Ir. Kok gemaal uit 

 3e trap uit 

 Elshoutsluis dicht 
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 Poldergemalen uit 

 Afsluitmiddel open (nr. 6) 

 Directe inlaat open (nr. 9) 

 Inlaat open (nr.3)  

PBF-6: Bufferen in Hoge Boezem i.v.m. hoge waterstand Lek (via gemaal) 
Handmatige constatering dat het peil op de LB te hoog wordt en de Lek hoger staat dan 1,50m +NAP: 

1) Afsluitmiddel open tot peil HBO = 0,85m +NAP (nr. 2) 
2) Als peil HBO hoger of gelijk is aan 0,85m +NAP (einde bufferen): 

 Afsluitmiddel open (nr. 2/ 6) 

 3e trap aan (nr. 10) 

 Ir. Kok gemaal aan (nr. 4), 1 vijzel 
o Zodra het peil op HBO op 0,75m +NAP komt, dan kan de 2e vijzel in het gemaal 

aan. 
3) Zodra het peil van de Lek lager of gelijk is dan 1,50m +NAP  PBF-4 situatie 1) 
4) Zodra het peil HBO hoger is dan peil in de Lek dan uitmalen van LB en HBO via maalkom naar 

Lek: 

 Afsluitmiddel open (nr. 6) 

 Ir. Kok gemaal aan (nr. 4) 

 Elshoutsluis open (nr. 5) 

PBF-7: Uitlaten Hoge Boezem naar Lek 
1) Als peil Lek lager is dan peil HBO  via maalkom afvoeren naar Lek: 

 Afsluitmiddel open (nr. 6) 

 Elshoutsluis open (nr. 5) 

 Directe inlaat dicht 
2) Als peil Lek hoger is dan peil HBO en je wil HBO afvoeren  via LB en maalkom afvoeren naar 

Lek (geldt tot een Lek peil van 1,30m +NAP bij opkomende vloed en vanaf een Lek peil van 
1,40m +NAP bij afgaand eb): 

 Afsluitmiddel dicht 

 Inlaat open (nr. 3) 

 Ir. Kok gemaal aan (nr. 4) 

 Elshoutsluis open (nr. 5) 
3) Als peil Lek hoger is dan peil HBO en de Lek is hoger dan 1,30m +NAP (opkomende vloed) of 

1,40m +NAP (afgaand eb) en je verwacht een piek op de Lek van max. 2 uur  maalstop 
4) Als peil Lek hoger is dan peil HBO en de Lek is hoger dan 1,30m +NAP (opkomende vloed) of 

1,40m +NAP (afgaand eb) en je verwacht een piek op de Lek van meer dan 2 uur  3e trap 
inzetten: 

 Afsluitmiddel open (nr. 6) 

 Ir. Kok gemaal beperkt aan, maximaal 1 vijzel (nr. 4) 

 3e trap aan (nr. 10) 

 Elshoutsluis dicht 

 Inlaat dicht 

 Directe inlaat dicht 
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PBF-8: Inlaten Lage Boezem via Hevelstuw vanuit Lage Boezem Nederwaard 
Situatie blijft gelijk aan hoe het nu is, kan alleen als het peil van de Overwaard lager is dan het peil in 
de Nederwaard  nr. 8 

PBF-9: Uitlaten Lage Boezem Nederwaard via Lage Boezem Overwaard (uitmalen) 
Situatie blijft gelijk: 

 Via Hevelstuw (nr. 7) 

 Ir. Kok gemaal aan (nr. 4) 

 Elshoutsluis open (nr. 5) 

PBF-10: Uitlaten Lage Boezem Nederwaard via Lage Boezem Overwaard (uitmalen 
bij hoog Lek-peil) 
Situatie blijft gelijk: 

 Via Hevelstuw (nr. 7) 

 Ir. Kok gemaal aan (nr. 4) 

 3e trap aan (nr. 10) 

 Elshoutsluis dicht 

 Afsluitmiddel open 

PBF-11: Afsluiten Elshoutsluis i.v.m. hoge waterstand Lek 
Bij extreem hoog rivierpeil zowel de rolsschuif als de vizierschuif afsluiten. (In alle andere gevallen 
staat de rolschuif altijd open.) 

Aandachtspunten 
 In de nieuwe situatie wordt de directe inlaat vaker gebruikt dan nu het geval is. We weten uit 

ervaring dat de rondvaartboot bij de molens hier mogelijk hinder van kan ondervinden. Het is 
niet aan het waterschap om hier een oplossing voor te bedenken. We kunnen het wel 
melden aan het SWEK. 
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Id Taaknaam Begindatum Einddatum Duur

2016

K3 K1K3 K3

1 52w 1d31-12-20151-1-2015Verbetering kade maalkom

2 52w 1d31-12-20151-1-2015Aanpassing afsluitmiddel

3 9w14-10-201615-8-2016Aanleg luwtestructuur

4 9w14-10-201615-8-2016Aanleg scherm en  compartiment

5 9w14-10-201615-8-2016Aanleg palenrij met gording oostzijde

6 80w 2d30-3-201815-9-2016
Aanbrengen bodemmateriaal 1e deel 

225.000 m3

8 24w29-3-201915-10-2018
Aanbrengen bodemmateriaal 2e deel 

75.000 m3

9 493w 1d30-3-202617-10-2016Consolidatie / zetting grond

10 398w15-10-20261-3-2019Aanplant riet

11 217w 4d4-12-20264-10-2022Aanbrengen watergangenstructuur

12 374w 2d16-10-202615-8-2019Realiseren open verbinding

7 8w 4d13-10-201715-8-2017
Eventueel aanpassen leidingen en 

luwtestructuur 

2020 202320222018 2026

K4K4 K3K2 K2K1K3 K1K2 K1 K4K3K4 K1K1K1 K1

20252019 20242015 2017 2021

K1 K4K3 K2K3K3 K4K4K4 K2K1 K2K3 K2K4K2 K4K1 K3K4 K2 K1K2 K2 K2 K3




