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1 Algemene informatie 
 
Aanvraagnummer   4610008369718 

  Vul één van deze nummers in: 
uw KvK-nummer, 
burgerservicenummer (BSN) of 
relatienummer. 

Geef aan welk nummer u invult. 

 201806087 

    KvK-nummer 

   BSN 

   Relatienummer 

   Projectnaam   Haalbaarheidsonderzoek naar de productie van wolhandkrab in 

bolbroeikassen' 

  Projectperiode  01-09-2012 t/m 01-09-2014 

     
2 Verloop en leermomenten uitvoering project 

2.1 Verloop 

2.1.1 Welke projectactiviteiten zijn gerealiseerd?  

Beschrijf de activiteiten. Als er geplande activiteiten niet zijn gerealiseerd, geef dan de reden aan. 

Voor wijzigingen in het projectplan moet een wijzigingsverzoek zijn ingediend.  

 

De doelstellingen van dit project zijn... 

1) Onderzoeken of de productie van Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) in bolbroeikassen 

technisch mogelijk is. Doel is opkweek van 15-grams naar 150-grams of meer (200+ grams) 

wolhandkrab in 6 maanden tijd (maart tot september). 

2) Onderzoeken of de productie van Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) in bolbroeikassen 

financieel haalbaar is. Wegen de afzetprijzen op de exportmarkt op tegen de productiekosten en 

afschrijvingen? Kan er een gezond bedrijfseconomisch resultaat worden verkregen? Wat zijn 

mogelijke/realistische productievolumes? 

3) Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om lokale productie verder op te kunnen schalen. 

Benaderen van andere bolbroeibedrijven om het concept uit te leggen en op termijn mee te 

produceren en op die manier het exportvolume verder uit te breiden. 

4) Onderzoeken van de voordelen van Nederlands geproduceerde wolhandkrabben (kwaliteit, 

smaak), de interesse vanuit Italie en China, actuele en potentiele marktprijzen en marktvolumes, 

certificaten (ASC?) En aanvullende exportmogelijkheden. Van belang hierbij is ook hoe de 

transporten kunnen worden georganiseerd en bewaakt zodanig dat de dieren in leven blijven en 

daarmee de versheid en kwaliteit gegarandeerd blijft. 

5) Onderzoeken hoe een mogelijk vervolgproject eruit kan zien? Wat zijn productieschaal-

afhankelijke vaste en variabele kosten? Welke schaalgrootte is mogelijk, technisch en economisch 
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gezien? Welke investeringen gaan hiermee gemoeid? Hoe zit het met 'Licence to produce', 

certificaten, exportvergunningen en ontheffingen en wat zijn de eisen op het gebied van Aquaculture 

Stewardship Council (ASC)? 

 

 2.1.2 Is uw project volgens planning verlopen? Denk hierbij aan inhoud en tijd. Geef ook aan welke 

activiteiten niet volgens planning zijn verlopen en wat er gedaan is om dit aan te pakken of op te 

vangen. 

 

De oorspronkelijke projectplanning liep van 01-09-2012 tot 31-12-2013. Echter door persoonlijk-

medische omstandigheden kon de geplande studiereis naar China (Hong Kong en Shanghai) in juni 

2013 niet doorgaan. Er is een medische verklaring beschikbaar en de reis is geannuleerd. De 

aanvragers hebben de studiereis naar China opnieuw gepland in het voorjaar van 2014. De 

einddatum van het project is daarom verschoven naar 1 september 2014.  

 

2.1.3. Als de realisatie niet volgens planning is verlopen, geef dan aan waarom dit zo is en hoe u 

hiermee om bent gegaan.  

Licht eventuele afwijking in realisatie en planning toe en geef aan hoe u dat heeft opgelost. 

 

Er is op 3 mei 2013 een wijzigingsverzoek ingediend voor uitstel van de einddatum van het project 

van 31 december 2013 naar 1 september 2014. Dit uitstel is toegekend door Dienst Regelingen op 

28 juni 2013 middels een schriftelijke beslissing. 

 

2.2 Leermomenten 

2.2.1. Als er zaken zijn die niet zijn gelopen zoals u had verwacht, kan dat belangrijk zijn voor 

toekomstige projecten of voor collega’s die een soortgelijk project willen opstarten. Geef hieronder 

aan of er in uw project van dit soort ‘leermomenten’ zijn geweest.  

Beschrijf om welke situaties het ging. Wat was het (mogelijke) gevolg? Hoe heeft u gehandeld of 

hoe u had kunnen handelen? Met welk doel en wat het (mogelijke) resultaat?  

  

Resultaten kweekproject krab - technische haalbaarheid. Belangrijke variabelen hierbij zijn  

 de waterkwaliteit (IJsselmeerwater is beter dan hemelwater), 

 de temperatuur (12-20°C) 

 zuurstofgehalte (regelmatig beluchten) 

 dichtheid van de krab (enkele /m2) 

 schuilmogelijkheden ivm verschalen 

 voedselaanbod. 

 

Resultaten kweekproject krab - financiele haalbaarheid. De overweging is om de krabben alleen in 

een laat stadium te houden, zodat ze wat toenemen in gewicht en minder hoeven te verschalen. 

Maar dat proces is wel bewerkelijk en risicovol ivm waterbehandeling, sorteren (gewicht, sexe), 

voedsel en mogelijke uitval. Waterzuivering is hierbij een kritisch en kostbaar proces. 

Het is goedkoper en minder risicovol om partijen krab direct te exporteren en daar eventuele 

verdere behandelingen toe te passen. De overweging tussen directe export van vangst van wilde 

krab en het uitzetten/opkweken van krab in meertjes en sorteren, scheiden, binden en exporteren 

voor hogere waarde is dan niet meer zo lastig te maken. 

 

Krab is een delicatesse met hoge waarde en een sterk seizoensproduct in China. Er is veel interesse 

in hoogwaardige wilde wolhandkrab uit Nederland die niet 'gemanipuleerd' is met hormonen, 

antiibiotica, waterinjecties of andere margeverbeterende handelingen. Nederlandse krab is in dat 

opzicht een eerlijk product waar men veel geld voor over heeft. 
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Mogelijkheden voor additionele export van NL-visserijproducten naar China. Naast wolhandkrab is er 

zeker ook interesse voor de Hollandse garnaal, Nederlandse en vooral Japanse oesters, 

scheermessen, Noordzeekreeft en platvis. 

2.2.2. Geef hieronder aan welke leermomenten u verwacht. 

zie onder 2.2.1 

 

 

3  Resultaten project 
 
3.1 Doelstelling projectplan 

3.1.1 Wat zijn de effecten die u had verwacht en heeft u die gehaald?  

 

Gebruik de doelstellingen van uw goedgekeurde projectplan (met eventuele wijzigingen daarop) als 

vertrekpunt en vul de onderstaande tabel per doelstelling in. Meer informatie over de doelstelling van de 

regeling, vindt u op rvo.nl. 

 

Geef per doelstelling aan wat de oorspronkelijke situatie was en wat het gerealiseerde effect is na het 

project. Vul een meetbare waarde in. Bijvoorbeeld: het doel van uw project is het verhogen van de 

werkgelegenheid. De oorspronkelijke situatie is 2 fte  en het gerealiseerde effect na het project is 5 fte.  

 

Doelstelling(en) volgens 

projectplan 
Verwacht effect  

 

Oorspronkelijke situatie 

 

Gerealiseerd effect  

    Onderzoek technische 

haalbaarheid 

Kweek van krab is niet 

gemakkelijk maar wel 

realiseerbaar 

Geen ervaring met de 

kweek van krab in 

Nederland 

Kweek van krab is erg 

lastig. Mogelijk door 

overpopulatie, aanwezig-

heid van stresshormonen 

in water, de onmogelijk-

heid om te schuilen in 

verschalings-perioden  

Onderzoek economische 

haalbaarheid 

Kweek van krab kan 

financieel interessant 

zijn vanwege de 

margeverbetering tgv 

gewichtstoename van de 

krab 

Geen ervaring met de 

kweek van krab in 

Nederland 

Kweek van krab is erg 

lastig, zie boven. Er 

dient een afweging 

gemaakt te worden 

tussen onbewerkt 

exporteren van vangst 

en beperkte marge en 

opkweken, scheiden, 

sorteren van kweek met 

hogere kosten, een 

betere marge en hoger 

risico.  

Onderzoek 

opschaalbaarheid 

Als krabbenkweek 

mogelijk is in bolbroei-

kassen kan dit verder 

worden opgeschaald in 

andere tijdelijk 

leegstaande kassen voor 

een groter 

exportaanbod. 

Geen ervaring met de 

opschaling van kweek 

van krab in Nederland 

      

Onderzoek afzetmarkt       Weinig kennis tav de Zie bijgaande rapportage 
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Nederlandse 

visserijproducten oa krab 

Chinese afzetmarkt mbt de China studiereis 

2014  

Onderzoek opzet 

vervolgproject 

Grote marktvraag vanuit 

China en met name 

HongKong (gemakkelijke 

import) en Changhai 

(grote consumptiemarkt) 

en afweging tussen 

directe export van 

vangst en opkweek met 

mogelijke 

margeverbetering. 

Geen ervaring met 

grootschalige kweek van 

krab in Nederland 

Momenteel in afwachting 

van de ontwikkeling van 

de export van krab naar 

China. Er zijn 3 serieuze 

handelsagenten 

gevonden in HomgKong 

en Changhai en die zijn 

momenteel bezig met 

verdere 

marktontwikkeling. 

Alleen het seizoen begint 

normaliter pas in 

september tot medio 

november. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

    3.1.2  Wilt u een toelichting geven op een bepaald punt in de tabel? Geef dit aan door in de tabel een 

verwijsnummer te zetten. Hieronder licht u ieder verwijsnummer toe.  

 

Zie bijgaande rapportages 

 

 3.1.3 Heeft u de doelstellingen volgens het goedgekeurde projectplan behaald? Als er doelstellingen niet 

zijn gehaald, geef dan aan wat de reden is geweest waarom het doel niet is gehaald en welke acties zijn 

ondernomen om het doel wel te halen. 

 

Doelstellingen zijn deels gehaald. Echter de kweek van wolhandkrab in bolbroeikassen blijkt technisch (en 

dus ook financieel) niet haalbaar vanwege verschillende redenen. De belagrijkste problemen lijken te 

maken te hebben met mogelijke overpopulatie van krab in de kweekbakken, de uitscheiding en 

aanwezigheid van stresshormonen in water (niet verder onderzocht, wel vernomen uit communicatie met 

handelsbedrijven in Urk en China), de onmogelijkheid om te schuilen in verschalingsperioden waardoor de 

exemplaren niet verder eten en kunnen uitgroeien. Zie boven voor belangrijke krabkweekvariabelen. 

 

3.2 Doelstelling communicatie 

3.2.1 Direct na afloop van uw project bent u verplicht om de kennis en resultaten openbaar te maken. 

Geef aan hoe u over de resultaten van het project heeft gecommuniceerd (bijvoorbeeld vakblad 

publicaties, nieuwsbrieven, internetpublicaties).  

Beschrijf alle verspreide projectresultaten (datum, wat, waarmee, doelgroep, etc.). 

Stuur een kopie van deze publicaties en/of andere communicatie uitingen als bijlage mee.   

 

Communicatie nog in voorbereiding. Mogelijk artikel tbv Visserijnieuws en/of AquaCultuur Nederland.  

 

 3.2.2 Heeft u de geplande communicatiedoelstellingen volgens het projectplan gehaald? Waarom is de 

doelstelling gehaald? Als er communicatiedoelstellingen niet zijn gehaald, geef aan hoe dat komt .  
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Beschrijf per communicatiedoelstelling of die is gehaald en waarom wel of niet. 

 

Visserijbedrijf T. Barelds zal na afloop van het project de belangrijkste resultaten vastleggen in één of 

meerdere artikelen, voor bv visserijnieuws en/of Aquacultuur (NgvA). Met name de technische en 

bedrijfseconomische aspecten van het krabbenkweekproces kunnen hierbij aan bod komen. 

 

3.3 Publicatie-eisen 

3.3.1 Zijn er publicaties geweest over uw project en voldoen deze aan de voorwaarden van de regeling 

(zie mijn.rvo.nl? Zijn er brochures, persberichten en dergelijke uitgegaan en is er vermeld dat het project 

subsidie krijgt vanuit de EU? Indien nodig is er een bord/plaquette geplaatst? 

Stuur als dit mogelijk is de bewijsstukken mee. 

 

Ja bij aanvang van het project zijn er artikelen verschenen op internet in in dagbladen. Tevens is er een 

reportage gewijd aan dit project op 2vandaag op Nederland2 en een uitzending van Klootwijk aan zee.  

 

 

4  Overige informatie 

4.1 Vergunningen 

4.1.1 Waren er vergunningen nodig voor het realiseren van het project? Geef aan welke vergunningen dit 

zijn en of ze zijn afgegeven.  

Er zijn geen vergunningen van toepassing 

 

4.2 Andere financiers 

4.2.1 Zijn er naast de subsidie en uw eigen vermogen nog andere financiers van het project (bijvoorbeeld 

andere subsidies)? Zijn er nog vertragingen of andere problemen met de financiering van het project?  

Er zijn geen andere projectfinanciers dan de aanvrager. 

 

 

 

5 Opmerkingen of toelichtingen 

5.1 Heeft u nog opmerkingen of toelichtingen? 

Geef een beschrijving. .  

 

Nee 

 

 
 
 
6 Bijlagen 
 
 

 

Een kopie van alle publicaties en of andere communicatie uitingen.  

Overige bijlagen 

     

7 Naam en datum 
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Naam       

  Datum       

   


