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1 Algemene informatie

Aanvraagnummer 4610008369718
Vul één van deze nummers in: 201806087

uw KvK-nummer,
burgerservicenummer (BSN) of
relatienummer. [1BSN
Geef aan welk nummer u invult.

[] KvK-nummer

X Relatienummer

Projectnaam Haalbaarheidsonderzoek naar de productie van wolhandkrab in
bolbroeikassen'
Projectperiode 01-09-2012 t/m 01-09-2014

2 Verloop en leermomenten uitvoering project

2.1 Verloop

2.1.1 Welke projectactiviteiten zijn gerealiseerd?

Beschrijf de activiteiten. Als er geplande activiteiten niet zijn gerealiseerd, geef dan de reden aan.
Voor wijzigingen in het projectplan moet een wijzigingsverzoek zijn ingediend.

De doelstellingen van dit project zijn...

1) Onderzoeken of de productie van Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) in bolbroeikassen
technisch mogelijk is. Doel is opkweek van 15-grams naar 150-grams of meer (2004 grams)
wolhandkrab in 6 maanden tijd (maart tot september).

2) Onderzoeken of de productie van Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) in bolbroeikassen
financieel haalbaar is. Wegen de afzetprijzen op de exportmarkt op tegen de productiekosten en
afschrijvingen? Kan er een gezond bedrijfseconomisch resultaat worden verkregen? Wat zijn
mogelijke/realistische productievolumes?

3) Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om lokale productie verder op te kunnen schalen.
Benaderen van andere bolbroeibedrijven om het concept uit te leggen en op termijn mee te
produceren en op die manier het exportvolume verder uit te breiden.

4) Onderzoeken van de voordelen van Nederlands geproduceerde wolhandkrabben (kwaliteit,
smaak), de interesse vanuit Italie en China, actuele en potentiele marktprijzen en marktvolumes,
certificaten (ASC?) En aanvullende exportmogelijkheden. Van belang hierbij is ook hoe de
transporten kunnen worden georganiseerd en bewaakt zodanig dat de dieren in leven blijven en
daarmee de versheid en kwaliteit gegarandeerd blijft.

5) Onderzoeken hoe een mogelijk vervolgproject eruit kan zien? Wat zijn productieschaal-
afhankelijke vaste en variabele kosten? Welke schaalgrootte is mogelijk, technisch en economisch
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gezien? Welke investeringen gaan hiermee gemoeid? Hoe zit het met 'Licence to produce’,
certificaten, exportvergunningen en ontheffingen en wat zijn de eisen op het gebied van Aquaculture
Stewardship Council (ASC)?

2.1.2 Is uw project volgens planning verlopen? Denk hierbij aan inhoud en tijd. Geef ook aan welke
activiteiten niet volgens planning zijn verlopen en wat er gedaan is om dit aan te pakken of op te
vangen.

De oorspronkelijke projectplanning liep van 01-09-2012 tot 31-12-2013. Echter door persoonlijk-
medische omstandigheden kon de geplande studiereis naar China (Hong Kong en Shanghai) in juni
2013 niet doorgaan. Er is een medische verklaring beschikbaar en de reis is geannuleerd. De
aanvragers hebben de studiereis naar China opnieuw gepland in het voorjaar van 2014. De
einddatum van het project is daarom verschoven naar 1 september 2014.

2.1.3. Als de realisatie niet volgens planning is verlopen, geef dan aan waarom dit zo is en hoe u
hiermee om bent gegaan.
Licht eventuele afwijking in realisatie en planning toe en geef aan hoe u dat heeft opgelost.

Er is op 3 mei 2013 een wijzigingsverzoek ingediend voor uitstel van de einddatum van het project
van 31 december 2013 naar 1 september 2014. Dit uitstel is toegekend door Dienst Regelingen op
28 juni 2013 middels een schriftelijke beslissing.

2.2 Leermomenten

2.2.1. Als er zaken zijn die niet zijn gelopen zoals u had verwacht, kan dat belangrijk zijn voor
toekomstige projecten of voor collega’s die een soortgelijk project willen opstarten. Geef hieronder
aan of er in uw project van dit soort ‘leermomenten’ zijn geweest.

Beschrijf om welke situaties het ging. Wat was het (mogelijke) gevolg? Hoe heeft u gehandeld of
hoe u had kunnen handelen? Met welk doel en wat het (mogelijke) resultaat?

Resultaten kweekproject krab - technische haalbaarheid. Belangrijke variabelen hierbij zijn
0 de waterkwaliteit (IJsselmeerwater is beter dan hemelwater),

O de temperatuur (12-20°C)

O zuurstofgehalte (regelmatig beluchten)

O dichtheid van de krab (enkele /m2)

O schuilmogelijkheden ivm verschalen

O voedselaanbod.

Resultaten kweekproject krab - financiele haalbaarheid. De overweging is om de krabben alleen in
een laat stadium te houden, zodat ze wat toenemen in gewicht en minder hoeven te verschalen.
Maar dat proces is wel bewerkelijk en risicovol ivm waterbehandeling, sorteren (gewicht, sexe),
voedsel en mogelijke uitval. Waterzuivering is hierbij een kritisch en kostbaar proces.

Het is goedkoper en minder risicovol om partijen krab direct te exporteren en daar eventuele
verdere behandelingen toe te passen. De overweging tussen directe export van vangst van wilde
krab en het uitzetten/opkweken van krab in meertjes en sorteren, scheiden, binden en exporteren
voor hogere waarde is dan niet meer zo lastig te maken.

Krab is een delicatesse met hoge waarde en een sterk seizoensproduct in China. Er is veel interesse
in hoogwaardige wilde wolhandkrab uit Nederland die niet 'gemanipuleerd' is met hormonen,
antiibiotica, waterinjecties of andere margeverbeterende handelingen. Nederlandse krab is in dat
opzicht een eerlijk product waar men veel geld voor over heeft.
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Mogelijkheden voor additionele export van NL-visserijproducten naar China. Naast wolhandkrab is er
zeker ook interesse voor de Hollandse garnaal, Nederlandse en vooral Japanse oesters,
scheermessen, Noordzeekreeft en platvis.

2.2.2. Geef hieronder aan welke leermomenten u verwacht.

zie onder 2.2.1

3 Resultaten project

3.1 Doelstelling projectplan

3.1.1 Wat zijn de effecten die u had verwacht en heeft u die gehaald?

Gebruik de doelstellingen van uw goedgekeurde projectplan (met eventuele wijzigingen daarop) als
vertrekpunt en vul de onderstaande tabel per doelstelling in. Meer informatie over de doelstelling van de

regeling, vindt u op rvo.nl.

Geef per doelstelling aan wat de oorspronkelijke situatie was en wat het gerealiseerde effect is na het
project. Vul een meetbare waarde in. Bijvoorbeeld: het doel van uw project is het verhogen van de
werkgelegenheid. De oorspronkelijke situatie is 2 fte en het gerealiseerde effect na het project is 5 fte.

Doelstelling(en) volgens
projectplan

Verwacht effect

Oorspronkelijke situatie

Gerealiseerd effect

Onderzoek technische
haalbaarheid

Onderzoek economische
haalbaarheid

Onderzoek
opschaalbaarheid

Onderzoek afzetmarkt

Kweek van krab is niet
gemakkelijk maar wel
realiseerbaar

Kweek van krab kan
financieel interessant
zijn vanwege de
margeverbetering tgv
gewichtstoename van de
krab

Als krabbenkweek
mogelijk is in bolbroei-
kassen kan dit verder
worden opgeschaald in
andere tijdelijk
leegstaande kassen voor
een groter
exportaanbod.

Geen ervaring met de
kweek van krab in
Nederland

Geen ervaring met de
kweek van krab in
Nederland

Geen ervaring met de
opschaling van kweek
van krab in Nederland

Weinig kennis tav de
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Kweek van krab is erg
lastig. Mogelijk door
overpopulatie, aanwezig-
heid van stresshormonen
in water, de onmogelijk-
heid om te schuilen in
verschalings-perioden
Kweek van krab is erg
lastig, zie boven. Er
dient een afweging
gemaakt te worden
tussen onbewerkt
exporteren van vangst
en beperkte marge en
opkweken, scheiden,
sorteren van kweek met
hogere kosten, een
betere marge en hoger
risico.

Zie bijgaande rapportage
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Nederlandse
visserijproducten oa krab
Onderzoek opzet
vervolgproject

Grote marktvraag vanuit
China en met name
HongKong (gemakkelijke
import) en Changhai
(grote consumptiemarkt)
en afweging tussen
directe export van
vangst en opkweek met
mogelijke
margeverbetering.

Chinese afzetmarkt

Geen ervaring met
grootschalige kweek van
krab in Nederland

mbt de China studiereis
2014

Momenteel in afwachting
van de ontwikkeling van
de export van krab naar
China. Er zijn 3 serieuze
handelsagenten
gevonden in HomgKong
en Changhai en die zijn
momenteel bezig met
verdere
marktontwikkeling.
Alleen het seizoen begint
normaliter pas in
september tot medio
november.

3.1.2 Wilt u een toelichting geven op een bepaald punt in de tabel? Geef dit aan door in de tabel een
verwijsnummer te zetten. Hieronder licht u ieder verwijshummer toe.

Zie bijgaande rapportages

3.1.3 Heeft u de doelstellingen volgens het goedgekeurde projectplan behaald? Als er doelstellingen niet
zijn gehaald, geef dan aan wat de reden is geweest waarom het doel niet is gehaald en welke acties zijn
ondernomen om het doel wel te halen.

Doelstellingen zijn deels gehaald. Echter de kweek van wolhandkrab in bolbroeikassen blijkt technisch (en
dus ook financieel) niet haalbaar vanwege verschillende redenen. De belagrijkste problemen lijken te
maken te hebben met mogelijke overpopulatie van krab in de kweekbakken, de uitscheiding en
aanwezigheid van stresshormonen in water (niet verder onderzocht, wel vernomen uit communicatie met
handelsbedrijven in Urk en China), de onmogelijkheid om te schuilen in verschalingsperioden waardoor de
exemplaren niet verder eten en kunnen uitgroeien. Zie boven voor belangrijke krabkweekvariabelen.

3.2 Doelstelling communicatie
3.2.1 Direct na afloop van uw project bent u verplicht om de kennis en resultaten openbaar te maken.
Geef aan hoe u over de resultaten van het project heeft gecommuniceerd (bijvoorbeeld vakblad
publicaties, nieuwsbrieven, internetpublicaties).
Beschrijf alle verspreide projectresultaten (datum, wat, waarmee, doelgroep, etc.).
Stuur een kopie van deze publicaties en/of andere communicatie uitingen als bijlage mee.

Communicatie nog in voorbereiding. Mogelijk artikel tbv Visserijnieuws en/of AquaCultuur Nederland.

3.2.2 Heeft u de geplande communicatiedoelstellingen volgens het projectplan gehaald? Waarom is de
doelstelling gehaald? Als er communicatiedoelstellingen niet zijn gehaald, geef aan hoe dat komt .
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Beschrijf per communicatiedoelstelling of die is gehaald en waarom wel of niet.

Visserijbedrijf T. Barelds zal na afloop van het project de belangrijkste resultaten vastleggen in één of
meerdere artikelen, voor bv visserijnieuws en/of Aquacultuur (NgvA). Met name de technische en
bedrijfseconomische aspecten van het krabbenkweekproces kunnen hierbij aan bod komen.

3.3 Publicatie-eisen

3.3.1 Zijn er publicaties geweest over uw project en voldoen deze aan de voorwaarden van de regeling
(zie mijn.rvo.nl? Zijn er brochures, persberichten en dergelijke uitgegaan en is er vermeld dat het project
subsidie krijgt vanuit de EU? Indien nodig is er een bord/plaquette geplaatst?

Stuur als dit mogelijk is de bewijsstukken mee.

Ja bij aanvang van het project zijn er artikelen verschenen op internet in in dagbladen. Tevens is er een

reportage gewijd aan dit project op 2vandaag op Nederland2 en een uitzending van Klootwijk aan zee.

4 Overige informatie

4.1 Vergunningen

4.1.1 Waren er vergunningen nodig voor het realiseren van het project? Geef aan welke vergunningen dit
zijn en of ze zijn afgegeven.
Er zijn geen vergunningen van toepassing

4.2 Andere financiers

4.2.1 Zijn er naast de subsidie en uw eigen vermogen nog andere financiers van het project (bijvoorbeeld
andere subsidies)? Zijn er nog vertragingen of andere problemen met de financiering van het project?

Er zijn geen andere projectfinanciers dan de aanvrager.

5 Opmerkingen of toelichtingen

5.1 Heeft u nog opmerkingen of toelichtingen?
Geef een beschrijving. .

Nee

6 Bijlagen

[]1 Een kopie van alle publicaties en of andere communicatie uitingen.
XI Overige bijlagen

7 Naam en datum
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Naam

Datum
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